

STATUS PROGETTO FIBRA

| Regione | Provincia | Comune | Tratta | Tipo | Stato | Convenzione |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| Abruzzo | Pescara | Abbateggio | ABI3ABBATEGGIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Acciano | ABR2ACCIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Aielli | ABI3AIELLI000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Abruzzo | Teramo | Alba Adriatica | ABR1ALBAADRIATIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Alfedena | ABI3ALFEDENA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Anversa degli Abruzzi | ABI4ANVERSADEGLI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Ari | ABI4ARI000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Arielli | ABI2ARIELLI00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Arsita | ABR2ARSITA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Atessa | ABI3ATESSA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Atri | ABI4ATRI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | ABI3AVEZZANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Barete | ABI4BARETE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Barrea | ABI2BARREA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Bellante | ABI3BELLANTE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Bisegna | ABR2BISEGNA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Bomba | ABI4BOMBA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Borrello | ABR2BORRELLO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Brittoli | ABR2BRITTOLI0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Calascio | ABR1CALASCIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Campoli | ABI2CAMPLI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Campo di Giove | ABI2CAMPODIGIOVE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Campotosto | ABI4CAMPOTOSTO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Canosa Sannita | ABI3CANOSASANNIT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Cansano | ABI4CANSANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Capestrano | ABI4CAPESTRANO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Capitignano | ABI4CAPITIGNANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Caporciano | ABR2CAPORCIANO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Cappadocia | ABI3CAPPADOCIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|----------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Abruzzo | L'Aquila | Carapelle Calvisio | ABR1CARAPELLECAL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Carpineto della Nora | ABR1CARPINETODEL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Carpineto Sinello | ABI4CARPINETOSIN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Carsoli | ABI2CARSOLI00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Carunchio | ABR2CARUNCHIO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Casalanguida | ABI4CASALANGUIDA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Casalbordino | ABI4CASALBORDINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | Chieti | Casoli | ABR1CASOLI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Castel Castagna | ABI4CASTELCASTAG | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Castel del Monte | ABR2CASTELDELMON | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Castel di Ieri | ABR2CASTELDIERI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Castel di Sangro | ABR1CASTELDISANG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Castelguidone | ABR2CASTELGUIDON | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Castellalto | ABI2CASTELLALTO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Castelli | ABR2CASTELLI0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Castelvecchio Calvisio | ABR2CASTELVECCHI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Castiglione a Casauria | ABI4CASTIGLIONEA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Teramo | Castilenti | ABI3CASTILENTI00 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Catignano | ABI2CATIGNANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Celano | ABI4CELANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Celenza sul Trigno | ABI4CELENZASULTR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Pescara | Cepagatti | ABI4CEPAGATTI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Cerchio | ABI4CERCHIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Chieti | ABI2CHIETI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Pescara | Città Sant'Angelo | ABI2CITTASANTANG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Civita d'Antino | ABR2CIVITADANTIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Civitaluparella | ABR2CIVITALUPARE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Civitaquana | ABI4CIVITAQUANA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Civitella Alfedena | ABR1CIVITELLAALF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto | ABI4CIVITELLADEL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Civitella Messer Raimondo | ABI4CIVITELLAMES | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Cocullo | ABI4COCULLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Collarmele | ABI4COLLARMELE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Abruzzo | Chieti | Colledimacine | ABR2COLLEDIMACIN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Colledimezzo | ABI4COLLEDIMEZZO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Collepietro | ABI3COLLEPIETRO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Corfinio | ABI4CORFINIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Cortino | ABI4CORTINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Corvara | ABR2CORVARA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Dogliola | ABI4DOGLIOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | Pescara | Elice | ABR1ELICE0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Fagnano Alto | ABR2FAGNANOALTO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Fallo | ABR2FALLO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Fano Adriano | ABI4FANOADRIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Filetto | ABI4FILETTO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Fontecchio | ABR2FONTECCHIO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Fossa | ABI4FOSSA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Fossacesia | ABI4FOSSACESIA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Fraine | ABR2FRAINE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Francavilla al Mare | ABI2FRANCAVILLAA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Fresagrandinaria | ABI4FRESAGRANLIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Furci | ABI4FURCI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Gagliano Aterno | ABR2GAGLIANOATER | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Gamberale | ABR2GAMBERALE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino | ABI4GIULIANOTEAT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Teramo | Giulianova | ABR1GIULIANOVA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Goriano Sicoli | ABR2GORIANOSICOL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Guardiagrele | ABI2GUARDIAGRELE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Guilmi | ABI4GUILMI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | Teramo | Isola del Gran Sasso d'Italia | ABR2ISOLADELGRAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Lanciano | ABI4LANCIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | L'Aquila | ABI4LAQUILA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | Chieti | Lentella | ABI3LENTELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Lettopalena | ABR2LETTOPALENA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Liscia | ABI3LISCIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Martinsicuro | ABI2MARTINSICURO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Abruzzo | L'Aquila | Molina Aterno | ABR2MOLINAATERO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Montazzoli | ABR2MONTAZZOLI00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Montebello di Bertona | ABR2MONTEBELLODI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Montebello sul Sangro | ABR2MONTEBELLOSU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Monteferrante | ABR2MONTEFERRANT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Montefino | ABI4MONTEFINO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Montelapiano | ABR2MONTE LAPIANO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Montenerodomo | ABR2MONTENERODOM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Montereale | ABI3MONTEREALE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Montesilvano | ABI3MONTESILVANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano | ABI2MONTORIOALVO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Mosciano Sant'Angelo | ABI2MOSCIANOSANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Navelli | ABI4NAVELLI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Teramo | Nereto | ABR1NERETO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Ocre | ABI4OCRE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Ofena | ABR2OFENA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Opi | ABI3OPI000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Ortona | ABI3ORTONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Ortona dei Marsi | ABR2ORTONADEIMAR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Ortucchio | ABI4ORTUCCHIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Palmoli | ABI3PALMOLI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Palombaro | ABI3PALOMBARO000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Pennadomo | ABR2PENNADOMO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Pennapiedimonte | ABI4PENNAPIEDIMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Pereto | ABI4PERETO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Pescara | Pescara | ABI4PESCARA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Pescasseroli | ABR1PESCASSEROLI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Pescina | ABI4PESCINA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | Pescara | Pescosansonesco | ABI4PESCOSANSONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | Pescara | Pianella | ABI3PIANELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Picciano | ABI4PICCIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Teramo | Pietracamela | ABI3PIETRACAMELA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Pietraferrazzana | ABI3PIETRAFERRAZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Abruzzo | Pescara | Pietranico | ABI4PIETRANICO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Teramo | Pineto | ABI2PINETO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Pizzoferrato | ABR2PIZZOFERRATO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Poggiofiorito | ABI3POGGIOFIORIT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Poggio Picenze | ABI4POGGIOPICENZ | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Prata d'Ansidonia | ABR2PRATADANSIDO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Pratola Peligna | ABR2PRATOLAPELIG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Pretoro | ABI2PRETORO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Quadri | ABR2QUADRI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Rivisondoli | ABR1RIVISONDOLIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Roccacasale | ABI4ROCCACASALE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Botte | ABI4ROCCADIBOTTE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Cambio | ABR1ROCCADICAMBI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Mezzo | ABR1ROCCADIMEZZO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Roccamorice | ABI4ROCCAMORICE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Rocca Pia | ABR1ROCCAPIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Rocca Santa Maria | ABI4ROCCASANTAMA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Roio del Sangro | ABR2ROIODELSANGR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Rosello | ABR2ROSELLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Roseto degli Abruzzi | ABI4ROSETODEGLIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Salle | ABI4SALLE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | San Benedetto in Perillis | ABI3SANBENEDETTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | San Buono | ABI4SANBUONO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | Chieti | San Giovanni Lipioni | ABI4SANGIOVANNIL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | ABR1SANGIOVANNIT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | San Martino sulla Marrucina | ABI4SANMARTINOSU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | San Pio delle Camere | ABR2SANPIODELLEC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | San Salvo | ABI2SANSALVO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Abruzzo | Chieti | Santa Maria Imbaro | ABI3SANTAMARIAIM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Abruzzo | Teramo | Sant'Egidio alla Vibrata | ABR1SANTEGIDIOAL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Abruzzo | Pescara | Sant'Eufemia a Maiella | ABR1SANTEUFEMIAA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | ABI4SANTEUSANIOF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Santo Stefano di Sessanio | ABR1SANTOSTEFANO | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Abruzzo | Chieti | San Vito Chietino | ABI4SANVITOCCHIET | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Chieti | Schiavi di Abruzzo | ABR2SCHIAVIDIABR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Scontrone | ABI4SCONTRONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Secinaro | ABR2SECINARO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Serramonacesca | ABI2SERRAMONACES | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Silvi | ABI2SILVI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Spoltore | ABI4SPOLTORE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Sulmona | ABI4SULMONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | L'Aquila | Tagliacozzo | ABI3TAGLIACOZZO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Taranta Peligna | ABR2TARANTAPELIG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Teramo | ABI4TERAMO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Tione degli Abruzzi | ABR2TIONEDEGLIAB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Torano Nuovo | ABI3TORANONUOVO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Torrebruna | ABR2TORREBRUNA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Chieti | Torrevecchia Teatina | ABI4TORREVECCHIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | Teramo | Tortoreto | ABR1TORTORETO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Treglio | ABI3TREGLIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Abruzzo | Chieti | Tuffillo | ABI3TUFFILLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Turrialignani | ABI4TURRIVALIGNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Vacri | ABR1VACRI0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | ABI4VALLECASTELL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Abruzzo | Chieti | Vasto | ABI3VASTO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Pescara | Vicoli | ABR2VICOLI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | Pescara | Villa Celiera | ABR2VILLACELIERA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Villalago | ABI3VILLALAGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | Chieti | Villalfonsina | ABI4VILLALFONSIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ABR2VILLASANTALU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Villa Sant'Angelo | ABI4VILLASANTANG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Villavallelonga | ABR2VILLAVALLELO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Villetta Barrea | ABI3VILLETTABARR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Abruzzo | L'Aquila | Vittorito | ABI4VITTORITO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Basilicata | Matera | Aliano | BAS1ALIANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Avigliano | BAS1AVIGLIANO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|------------|---------|------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|----|
| Basilicata | Potenza | Balvano | BAS1BALVANO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Banzi | BAS1BANZIO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Bella | BAS1BELLA00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Castelluccio Inferiore | BAS1CASTELLUCCIO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Colobraro | BAS1COLOBRARO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Craco | BAS1CRACO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Ferrandina | BAS1FERRANDINA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Basilicata | Potenza | Forenza | BAS1FORENZA000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Garaguso | BAS1GARAGUSO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Ginestra | BAS1GINESTRA0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Lauria | BAS1LAURIA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Lavello | BAS1LAVELLO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Basilicata | Potenza | Melfi | BAS1MELFIO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Basilicata | Potenza | Missanello | BAS1MISSANELLO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Pisticci | BAS1PISTICCI0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Basilicata | Matera | Policoro | BAS1POLICORO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Rapone | BAS1RAPONE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Rionero in Vulture | BAS1RIONEROINVUL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Rotondella | BAS1ROTONDELLA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Paolo Albanese | BAS1SANPAOLOALBA_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Sant'Angelo Le Fratte | BAS1SANTANGELOLE_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Sant'Arcangelo | BAS1SANTARCANGEL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Savoia di Lucania | BAS1SAVOIADILUCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Tito | BAS1TITO000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Trivigno | BAS1TRIVIGNO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Tursi | BAS1TURSI00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Venosa | BAS1VENOSA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Viggianello | BAS1VIGGIANELLO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Abriola | BAS2ABRIOLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Accettura | BAS2ACCETTURA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Acerenza | BAS2ACERENZA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Albano di Lucania | BAS2ALBANODILUCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Anzi | BAS2ANZIO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Basilicata | Potenza | Armento | BAS2ARMENTO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Atella | BAS2ATELLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Baragiano | BAS2BARAGIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Barile | BAS2BARILE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Bernalda | BAS2BERNALDA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Brienza | BAS2BRIENZA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Brindisi Montagna | BAS2BRINDISIMONT | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Basilicata | Matera | Calciano | BAS2CALCIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Calvello | BAS2CALVELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Calvera | BAS2CALVERA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Campomaggiore | BAS2CAMPOMAGGIOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Cancellara | BAS2CANCELLARA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Carbone | BAS2CARBONE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Castelgrande | BAS2CASTELGRANDE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Castelluccio Superiore | BAS2CASTELLUCCIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Castelmezzano | BAS2CASTELMEZZAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Castelsaraceno | BAS2CASTELSARACE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Castronuovo di Sant'Andrea | BAS2CASTRONUOVOD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Cersosimo | BAS2CERSOSIMO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Chiaromonte | BAS2CHIAROMONTE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Cirigliano | BAS2CIRIGLIANO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Corleto Perticara | BAS2CORLETOPERTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Episcopia | BAS2EPISCOPIA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Fardella | BAS2FARDELLA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Filiano | BAS2FILIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | FrancaVilla in Sinni | BAS2FRANCAVILLAI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Galicchio | BAS2GALLICCHIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Genzano di Lucania | BAS2GENZANODILUC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Gorgoglione | BAS2GORGOGNONE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Grassano | BAS2GRASSANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Grottole | BAS2GROTTOLE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Grumento Nova | BAS2GRUMENTONOVA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Guardia Perticara | BAS2GUARDIAPERTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Basilicata | Matera | Irsina | BAS2IRSINA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Lagonegro | BAS2LAGONEGRO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Basilicata | Potenza | Latronico | BAS2LATRONICO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Laurenzana | BAS2LAURENZANA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Maratea | BAS2MARATEA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Marsico Nuovo | BAS2MARSICONUOVO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Marsicovetere | BAS2MARSICOVETER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Maschito | BAS2MASCHITO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Matera | BAS2MATERA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Matera | Miglionico | BAS2MIGLIONICO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Moliterno | BAS2MOLITERNO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Montalbano Jonico | BAS2MONTALBANOJO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Montemilone | BAS2MONTEMILONE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Montemurro | BAS2MONTEMURRO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Montescaglioso | BAS2MONTESCAGLIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Muro Lucano | BAS2MUROLUCANO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Nemoli | BAS2NEMOLIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Noepoli | BAS2NOEPOLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Nova Siri | BAS2NOVASIRIO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Oliveto Lucano | BAS2OLIVETOLUCAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | Oppido Lucano | BAS2OPPIDOLUCANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Palazzo San Gervasio | BAS2PALAZZOSANGE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Paterno | BAS2PATERNO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Pescopagano | BAS2PESCOPEGANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Picerno | BAS2PICERNO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Pietragalla | BAS2PIETRAGALLA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Pietrapertosa | BAS2PIETRAPERTOS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Pignola | BAS2PIGNOLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Pomarico | BAS2POMARICO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Basilicata | Potenza | Potenza | BAS2POTENZA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Basilicata | Potenza | Rapolla | BAS2RAPOLLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Ripacandida | BAS2RIPACANDIDA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Rivello | BAS2RIVELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Basilicata | Potenza | Roccanova | BAS2ROCCANOVA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Rotonda | BAS2ROTONDA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Ruoti | BAS2RUOTI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Ruvo del Monte | BAS2RUVODELMONTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Salandra | BAS2SALANDRA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Chirico Nuovo | BAS2SANCHIRICONU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Chirico Raparo | BAS2SANCHIRICORA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Costantino Albanese | BAS2SANCOSTANTIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Fele | BAS2SANFELE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | San Giorgio Lucano | BAS2SANGIORGIOLU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Basilicata | Potenza | San Martino d'Agri | BAS2SANMARTINODA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | San Mauro Forte | BAS2SANMAUROFORT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | San Severino Lucano | BAS2SANSEVERINOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Sarconi | BAS2SARCONI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Sasso di Castalda | BAS2SASSODICASTA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Satriano di Lucania | BAS2SATRIANODILU | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Basilicata | Matera | Scanzano Jonico | BAS2SCANZANOJONI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Senise | BAS2SENISE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Spinoso | BAS2SPINOSO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Stigliano | BAS2STIGLIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Teana | BAS2TEANA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Terranova di Pollino | BAS2TERRANOVADIP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Tolve | BAS2TOLVE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Tramutola | BAS2TRAMUTOLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Trecchina | BAS2TRECCHINA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Tricarico | BAS2TRICARICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Vaglio Basilicata | BAS2VAGLIOBASILI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Matera | Valsinni | BAS2VALSINNI0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Vietri di Potenza | BAS2VIETRIDIPOTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Basilicata | Potenza | Viggiano | BAS2VIGGIANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Caserta | Alife | CAM1ALIFE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Amalfi | CAM1AMALFI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Ascea | CAM1ASCEA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Campania | Salerno | Camerota | CAM1CAMEROTA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Capaccio | CAM1CAPACCIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Capri | CAM1CAPRI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Casal Velino | CAM1CASALVELINO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Casamicciola Terme | CAM1CASAMICCIOLA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Casoria | CAM1CASORIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Castellabate | CAM1CASTELLABATE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Castellammare di Stabia | CAM1CASTELLAMMAR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Centola | CAM1CENTOLA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Forio | CAM1FORIO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Giugliano in Campania | CAM1GIUGLIANOINC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Ischia | CAM1ISCHIA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Lacco Ameno | CAM1LACCOAMENO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Maiori | CAM1MAIORI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Massa Lubrense | CAM1MASSALUBRENS | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Avellino | Mirabella Eclano | CAM1MIRABELLAECL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Avellino | Monteforte Irpino | CAM1MONTEFORTEIR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Napoli | CAM1NAPOLI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Padula | CAM1PADULA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Pisciotta | CAM1PISCIOTTA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Positano | CAM1POSITANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Pozzuoli | CAM1POZZUOLI0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Ravello | CAM1RAVELLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Roccamare | CAM1ROCCAMARE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Salerno | CAM1SALERNO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Caserta | San Marcellino | CAM1SANMARCELLIN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Sant'Agnello | CAM1SANTAGNELLO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | San Valentino Torio | CAM1SANVALENTINO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Teggiano | CAM1TEGGIANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Villaricca | CAM1VILLARICCA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Salerno | Albanella | CAM2ALBANELLA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Altavilla Silentina | CAM2ALTAVILLASIL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Caserta | Alvignano | CAM2ALVIGNANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Napoli | Anacapri | CAM2ANACAPRI0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Apice | CAM2APICE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Ariano Irpino | CAM2ARIANOIRPINO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Atena Lucana | CAM2ATENALUCANA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Battipaglia | CAM2BATTIPAGLIA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Bisaccia | CAM2BISACCIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Buccino | CAM2BUCCINO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Caserta | Caiazzo | CAM2CAIAZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Cancello ed Arnone | CAM2CANCELLOEDAR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Caserta | Carinola | CAM2CARINOLA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Caserta | Caserta | CAM2CASERTA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Castel Volturno | CAM2CASTELVOLTUR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Cava de' Tirreni | CAM2CAVADETIRREN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Cerreto Sannita | CAM2CERRETOSANNI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Contursi Terme | CAM2CONTURSITERM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Frignano | CAM2FRIGNANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Benevento | Guardia Sanframondi | CAM2GUARDIASANFR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Caserta | Macerata Campania | CAM2MACERATACAMP | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Avellino | Manocalzati | CAM2MANOCALZATIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Meta | CAM2META00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Minori | CAM2MINORIO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Montecorvino Pugliano | CAM2MONTECORVINO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Avellino | Montemiletto | CAM2MONTEMILETTO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Montesano sulla Marcellana | CAM2MONTESANOSUL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Benevento | Morcone | CAM2MORCONE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Nola | CAM2NOLA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Nusco | CAM2NUSCO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Olevano sul Tusciano | CAM2OLEVANOSULTU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Oliveto Citra | CAM2OLIVETOCITRA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Palomonte | CAM2PALOMONTE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Pietrelcina | CAM2PIETRELcina0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Pimonte | CAM2PIMONTE00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Salerno | Pollica | CAM2POLLICA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Napoli | Pompei | CAM2POMPEI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Pontecagnano Faiano | CAM2PONTECAGNANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Praiano | CAM2PRAIANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | CAM2SANBARTOLOME | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | San Cipriano Picentino | CAM2SANCIPRIANOP | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Napoli | San Giorgio a Cremano | CAM2SANGIORGIOAC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | San Giovanni a Piro | CAM2SANGIOVANNIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | San Gregorio Magno | CAM2SANGREGORIOM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Salerno | Santa Marina | CAM2SANTAMARINA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Avellino | Sant'Angelo dei Lombardi | CAM2SANTANGELODE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Sassano | CAM2SASSANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Scisciano | CAM2SCISCIANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Serino | CAM2SERINO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Napoli | Serrara Fontana | CAM2SERRARAFONTA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Caserta | Sessa Aurunca | CAM2SESSAAURUNCA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Vibonati | CAM2VIBONATIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Caserta | Villa di Briano | CAM2VILLADIBRIAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Caserta | Vitulazio | CAM2VITULAZIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Campania | Salerno | Acerno | CAM3ACERNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Agropoli | CAM3AGROPOLI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Angri | CAM3ANGRI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Auletta | CAM3AULETTA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Bracigliano | CAM3BRACIGLIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Buonabitacolo | CAM3BUONABITACOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Caggiano | CAM3CAGGIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Caselle in Pittari | CAM3CASELLEINPIT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Castelnuovo Cilento | CAM3CASTELNUOVOC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Castel San Lorenzo | CAM3CASTELSANLOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Ceraso | CAM3CERASO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Colliano | CAM3COLLIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Eboli | CAM3EBOLI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Giffoni Sei Casali | CAM3GIFFONISEICA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Mercato San Severino | CAM3MERCATOSANSE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Salerno | Montecorice | CAM3MONTECORICE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Nocera Inferiore | CAM3NOCERAINFERI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Campania | Salerno | Novi Velia | CAM3NOVIVELIA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Ogliastro Cilento | CAM3OGLIASTROCIL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Salerno | Pagani | CAM3PAGANI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Salento | CAM3SALENTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | San Marzano sul Sarno | CAM3SANMARZANOSU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Sant'Arsenio | CAM3SANTARSENIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Sanza | CAM3SANZA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Scafati | CAM3SCAFATI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Serre | CAM3SERRE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Sicignano degli Alburni | CAM3SICIGNANODEG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Torchiaro | CAM3TORCHIARA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Torre Orsaia | CAM3TORREORSAIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Tramonti | CAM3TRAMONTI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Vietri sul Mare | CAM3VIETRISULMAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Alfano | CAM4ALFANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Aquara | CAM4AQUARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Atrani | CAM4ATRANI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Baronissi | CAM4BARONISSI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Bellizzi | CAM4BELLIZZI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Bellosguardo | CAM4BELLOSGUARDO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Calvanico | CAM4CALVANICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Campagna | CAM4CAMPAGNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Campora | CAM4CAMPORA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Cannalonga | CAM4CANNALONGA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Casalbuono | CAM4CASALBUONO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Casaletto Spartano | CAM4CASALETTOSPA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Castelcivita | CAM4CASTELCIVITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Castelnuovo di Conza | CAM4CASTELNUOVOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Castel San Giorgio | CAM4CASTELSANGIORGIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Castiglione del Genovesi | CAM4CASTIGLIONED | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Celle di Bulgheria | CAM4CELLEDIBULGH | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Salerno | Cetara | CAM4CETARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Cicerale | CAM4CICERALE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Conca dei Marini | CAM4CONCADEIMARI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Controne | CAM4CONTRONE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Corbara | CAM4CORBARA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Corleto Monforte | CAM4CORLETOMONFO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Cuccaro Vetere | CAM4CUCCAROVETER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Felitto | CAM4FELITTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Fisciano | CAM4FISCIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Furore | CAM4FURORE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Futani | CAM4FUTANI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Giffoni Valle Piana | CAM4GIFFONIVALLE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Gioi | CAM4GIOI000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Giungano | CAM4GIUNGANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Ispani | CAM4ISPANI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Laureana Cilento | CAM4LAUREANACILE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Laurino | CAM4LAURINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Laurito | CAM4LAURITO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Laviano | CAM4LAVIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Lustra | CAM4LUSTRA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Magliano Vetere | CAM4MAGLIANOVETE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Moio della Civitella | CAM4MOIODELLACIV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Montano Antilia | CAM4MONTANOANTIL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Montecorvino Rovella | CAM4MONTECORVINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Monteforte Cilento | CAM4MONTEFORTECI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Morigerati | CAM4MORIGERATI00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Nocera Superiore | CAM4NOCERASUPERI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Omignano | CAM4OMIGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Orria | CAM4ORRIA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Ottati | CAM4OTTATI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Pellezzano | CAM4PELLEZZANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Perdifumo | CAM4PERDIFUMO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Perito | CAM4PERITO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Salerno | Pertosa | CAM4PERTOSA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Petina | CAM4PETINA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Piaggine | CAM4PIAGGINE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Polla | CAM4POLLA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Postiglione | CAM4POSTIGLIONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Prignano Cilento | CAM4PRIGNANOCILE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Ricigliano | CAM4RICIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Roccagloriosa | CAM4ROCCAGLIORIOS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Roccapiemonte | CAM4ROCCAPIEMONT | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Rofrano | CAM4ROFRANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Romagnano al Monte | CAM4ROMAGNANOALM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Roscigno | CAM4ROSCIGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Rutino | CAM4RUTINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Sacco | CAM4SACCO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Sala Consilina | CAM4SALACONSILIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Salvitelle | CAM4SALVITELLE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | San Mango Piemonte | CAM4SANMANGOPIEM | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | San Mauro Cilento | CAM4SANMAUROCILE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | San Mauro la Bruca | CAM4SANMAUROLABR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | San Pietro al Tanagro | CAM4SANPIETROALT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | San Rufo | CAM4SANRUFO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | CAM4SANTANGELOAF | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Sant'Egidio del Monte Albino | CAM4SANTEGIDIODE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Santomenna | CAM4SANTOMENNA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Sapri | CAM4SAPRIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Salerno | Sarno | CAM4SARNO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Scala | CAM4SCALA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Serramezzana | CAM4SERRAMEZZANA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Sessa Cilento | CAM4SESSACILENTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Siano | CAM4SIANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Stella Cilento | CAM4STELLACILENT | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Stio | CAM4STIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Torraca | CAM4TORRACA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Salerno | Tortorella | CAM4TORTORELLA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Trentinara | CAM4TRENTINARA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Salerno | Valle dell'Angelo | CAM4VALLEDELLANG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Salerno | Vallo della Lucania | CAM4VALLODELLALU | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Salerno | Valva | CAM4VALVA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Aiello del Sabato | CAM3AIELLODELSAB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Altavilla Irpina | CAM3ALTAVILLAIRP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Bagnoli Irpino | CAM3BAGNOLIIRPIN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Avellino | Bonito | CAM3BONITO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Caposele | CAM3CAPOSELE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Cervinara | CAM3CERVINARA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Chiusano di San Domenico | CAM3CHIUSANODISA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Contrada | CAM3CONTRADA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Fontanarosa | CAM3FONTANAROSA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Forino | CAM3FORINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Frigento | CAM3FRIGENTO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Avellino | Gesualdo | CAM3GESUALDO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Lacedonia | CAM3LACEDONIA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Avellino | Lauro | CAM3LAURO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Lioni | CAM3LIONI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Melito Irpino | CAM3MELITOIRPINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Montecalvo Irpino | CAM3MONTECALVOIR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Montefalcione | CAM3MONTEFALCION | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Montefredane | CAM3MONTEFREDANE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Montemarano | CAM3MONTEMARANOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Pietradefusi | CAM3PIETRADEFUSI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Prata di Principato Ultra | CAM3PRATADIPRINC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Pratola Serra | CAM3PRATOLASERRA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Rotondi | CAM3ROTONDI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | San Michele di Serino | CAM3SANMICHELEDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Sirignano | CAM3SIRIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Sperone | CAM3SPERONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Sturno | CAM3STURNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Avellino | Vallata | CAM3VALLATA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Venticano | CAM3VENTICANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Volturara Irpina | CAM3VOLTURARAIRP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Andretta | CAM4ANDRETTA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Aquilonia | CAM4AQUILONIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Atripalda | CAM4ATRIPALDA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Avella | CAM4AVELLA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Avellino | CAM4AVELLINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Baiano | CAM4BAIANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Cairano | CAM4CAIRANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Calabritto | CAM4CALABRITTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Calitri | CAM4CALITRI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Candida | CAM4CANDIDA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Capriglia Irpina | CAM4CAPRIGLIAIRP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Carife | CAM4CARIFE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Casalbore | CAM4CASALBORE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Cassano Irpino | CAM4CASSANOIRPIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Castel Baronia | CAM4CASTELBARONI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Castelfranci | CAM4CASTELFRANCI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Castelvetere sul Calore | CAM4CASTELVETERC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Cesinali | CAM4CESINALI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Chianche | CAM4CHIANCHE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Conza della Campania | CAM4CONZADELLACA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Domicella | CAM4DOMICELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Flumeri | CAM4FLUMERIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Greci | CAM4GRECIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Grottaminarda | CAM4GROTTAMINARD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Grottolella | CAM4GROTTOLELLA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Guardia Lombardi | CAM4GUARDIALOMBA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Lapio | CAM4LAPIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Luogosano | CAM4LUOGOSANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Marzano di Nola | CAM4MARZANODINOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Mercogliano | CAM4MERCOGLIANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Avellino | Montaguto | CAM4MONTAGUTO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Montefusco | CAM4MONTEFUSCO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Montella | CAM4MONTELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Monteverde | CAM4MONTEVERDE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Montoro | CAM4MONTORO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Morra De Sanctis | CAM4MORRADESANCT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Moschiano | CAM4MOSCHIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Mugnano del Cardinale | CAM4MUGNANODELCA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Ospedaletto d'Alpinolo | CAM4OSPEDALETTO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Pago del Vallo di Lauro | CAM4PAGODELVALLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Parolise | CAM4PAROLISE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Paternopoli | CAM4PATERNOPOLIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Petraro Irpino | CAM4PETRUROIRPIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Pietrastornina | CAM4PIETRASTORNI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Quadrelle | CAM4QUADRELLE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Quindici | CAM4QUINDICI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Roccabascerana | CAM4ROCCABASCERA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Rocca San Felice | CAM4ROCCASANFELI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Salza Irpina | CAM4SALZAIRPINA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | San Mango sul Calore | CAM4SANMANGOSULC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | San Martino Valle Caudina | CAM4SANMARTINOVA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | San Nicola Baronia | CAM4SANNICOLABAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | San Potito Ultra | CAM4SANPOTITOUULT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | San Sossio Baronia | CAM4SANSOSSIOBAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Santa Lucia di Serino | CAM4SANTALUCIADI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Sant'Andrea di Conza | CAM4SANTANDREADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Sant'Angelo all'Esca | CAM4SANTANGELOAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Sant'Angelo a Scala | CAM4SANTANGELOAS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Santa Paolina | CAM4SANTAPAOLINA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Santo Stefano del Sole | CAM4SANTOSTEFANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Savignano Irpino | CAM4SAVIGNANOIRP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Scampitella | CAM4SCAMPITELLA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Senerchia | CAM4SENERCHIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|----------|-----------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Avellino | Solofra | CAM4SOLOFRA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Sorbo Serpico | CAM4SORBOSERPICO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Summonte | CAM4SUMMONTE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Taurano | CAM4TAURANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Taurasi | CAM4TAURASI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Avellino | Teora | CAM4TEORA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Torella dei Lombardi | CAM4TORELLADEILO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Torre Le Nocelle | CAM4TORRELENOCEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Torrioni | CAM4TORRIONI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Trevico | CAM4TREVICO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Tufo | CAM4TUFO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Avellino | Vallesaccarda | CAM4VALLESACCARD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Villamaina | CAM4VILLAMAINA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Avellino | Villanova del Battista | CAM4VILLANOVADEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Avellino | Zungoli | CAM4ZUNGOLI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Airola | CAM3AIROLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Amorosi | CAM3AMOROSI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Apollosa | CAM3APOLLOSA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Arpaia | CAM3ARPAIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Baselice | CAM3BASELICE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Benevento | CAM3BENEVENTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Castelvenere | CAM3CASTELVENERE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Ceppaloni | CAM3CEPPALONI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Circello | CAM3CIRCELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Colle Sannita | CAM3COLLESANNITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Cusano Mutri | CAM3CUSANOMUTRIO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Benevento | Dugenta | CAM3DUGENTA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Durazzano | CAM3DURAZZANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Faicchio | CAM3FAICCHIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Foglianise | CAM3FOGLIANISE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Frasso Telesino | CAM3FRASSOTELESI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Limatola | CAM3LIMATOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Moiano | CAM3MOIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Benevento | Montesarchio | CAM3MONTESARCHIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Paduli | CAM3PADULI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Paolisi | CAM3PAOLISI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Pesco Sannita | CAM3PESCOSANNITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Ponte | CAM3PONTE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Giorgio La Molara | CAM3SANGIORGIOLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | San Leucio del Sannio | CAM3SANLEUCIODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Lorenzello | CAM3SANLORENZELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Marco dei Cavoti | CAM3SANMARCODEIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Nicola Manfredi | CAM3SANNICOLAMAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Solopaca | CAM3SOLOPACA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Telese Terme | CAM3TELESETERME0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | TorreCUSO | CAM3TORRECUSO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Arpaise | CAM4ARPAISE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Bonea | CAM4BONEA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Bucciano | CAM4BUCCIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Buonalbergo | CAM4BUONALBERGO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Calvi | CAM4CALVI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | Campolattaro | CAM4CAMPOLATTARO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Campoli del Monte Taburno | CAM4CAMPOLIDELMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Casalduni | CAM4CASALDUNI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Castelfranco in Miscano | CAM4CASTELFRANCO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | Castelpagano | CAM4CASTELPAGANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Castelpoto | CAM4CASTELPOTO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Castelvetero in Val Fortore | CAM4CASTELVETERV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Cautano | CAM4CAUTANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Foiano di Val Fortore | CAM4FOIANODIVALF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Forchia | CAM4FORCHIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Fragneto l'Abate | CAM4FRAGNETOLABA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | Fragneto Monforte | CAM4FRAGNETOMONF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Ginestra degli Schiavoni | CAM4GINESTRADEGL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Melizzano | CAM4MELIZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Molinara | CAM4MOLINARA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Benevento | Montefalcone di Val Fortore | CAM4MONTEFALCONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Pago Veiano | CAM4PAGOVEIANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Pannarano | CAM4PANNARANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | Paupisi | CAM4PAUPISIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Pietraroja | CAM4PIETRAROJA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | Pontelandolfo | CAM4PONTELANDOLF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Puglianello | CAM4PUGLIANELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Reino | CAM4REINO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | San Giorgio del Sannio | CAM4SANGIORGIODE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | San Lorenzo Maggiore | CAM4SANLORENZOMA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | San Lupo | CAM4SANLUPO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Martino Sannita | CAM4SANMARTINOSA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | San Nazaro | CAM4SANNAZZARO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Benevento | San Salvatore Telesino | CAM4SANSALVATORE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Campania | Benevento | Santa Croce del Sannio | CAM4SANTACROCEDE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Sant'Agata de' Goti | CAM4SANTAGATADEG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Sant'Angelo a Cupolo | CAM4SANTANGELOAC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Benevento | Sant'Arcangelo Trimonte | CAM4SANTARCANGEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Benevento | Sassinoro | CAM4SASSINORO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Tocco Caudio | CAM4TOCCOCAUDIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Benevento | Vitulano | CAM4VITULANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Aversa | CAM3AVERSA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Castel Morrone | CAM3CASTELMORRON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Cellole | CAM3CELLOLE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Cervino | CAM3CERVINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Falciano del Massico | CAM3FALCIANODELM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Francolise | CAM3FRANCOLISE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Galluccio | CAM3GALLUCCIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Gioia Sannitica | CAM3GIOIASANNITI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Grazzanise | CAM3GRAZZANISE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Marcianise | CAM3MARCIANISE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Parete | CAM3PARETE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Pastorano | CAM3PASTORANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Caserta | Pietravairano | CAM3PIETRAVAIRAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Roccamonfina | CAM3ROCCAMONFINA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | San Nicola la Strada | CAM3SANNICOLALAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Vairano Patenora | CAM3VAIRANOPATEN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Ailano | CAM4AILANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Arienzo | CAM4ARIENZO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Baia e Latina | CAM4BAIAELATINA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Bellona | CAM4BELLONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Caianello | CAM4CAIANELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Calvi Risorta | CAM4CALVIRISORTA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Camigliano | CAM4CAMIGLIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Capodrise | CAM4CAPODRISE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Capriati a Volturno | CAM4CAPRIATIIVOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Capua | CAM4CAPUA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Carinaro | CAM4CARINARO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Casagiove | CAM4CASAGIOVE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Casal di Principe | CAM4CASALDIPRINC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Casaluce | CAM4CASALUCE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Casapesenna | CAM4CASAPESENNA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Casapulla | CAM4CASAPULLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Castel Campagnano | CAM4CASTELCAMPAG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Castel di Sasso | CAM4CASTELDISASS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Castello del Matese | CAM4CASTELLODELM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Cesa | CAM4CESA0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Ciorlano | CAM4CIORLANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Conca della Campania | CAM4CONCADELLACA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Curti | CAM4CURTI0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Dragoni | CAM4DRAGONI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Fontegreca | CAM4FONTEGRECA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Formicola | CAM4FORMICOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Gallo Matese | CAM4GALLOMATESE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Giano Vetusto | CAM4GIANOVETUSTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Gricignano di Aversa | CAM4GRICIGNANODI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Caserta | Letino | CAM4LETINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Liberi | CAM4LIBERIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Lusciano | CAM4LUSCIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Maddaloni | CAM4MADDALONI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Marzano Appio | CAM4MARZANOAPPIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Mignano Monte Lungo | CAM4MIGNANOMONTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Mondragone | CAM4MONDRAGONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Orta di Atella | CAM4ORTADIATELLA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Piana di Monte Verna | CAM4PIANADIMONTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Piedimonte Matese | CAM4PIEDIMONTEMA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Pietramelara | CAM4PIETRAMELARA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Pignataro Maggiore | CAM4PIGNATAROMAG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Pontelatone | CAM4PONTELATONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Portico di Caserta | CAM4PORTICODICAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Prata Sannita | CAM4PRATASANNITA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Pratella | CAM4PRATELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Presenzano | CAM4PRESENZANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Raviscanina | CAM4RAVISCANINA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Recale | CAM4RECALE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Riardo | CAM4RIARDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Rocca d'Evandro | CAM4ROCCADEVANDR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | Roccaromana | CAM4ROCCAROMANA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Rocchetta e Croce | CAM4ROCCHETTAECR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Ruviano | CAM4RUVIANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | San Cipriano d'Aversa | CAM4SANCIPRIANOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | San Felice a Cancellò | CAM4SANFELICEACA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | San Gregorio Matese | CAM4SANGREGORIOM | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | San Marco Evangelista | CAM4SANMARCOEVAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | San Pietro Infine | CAM4SANPIETROINF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | San Potito Sannitico | CAM4SANPOTITOSAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | San Prisco | CAM4SANPRISCO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Santa Maria a Vico | CAM4SANTAMARIAAV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Santa Maria Capua Vetere | CAM4SANTAMARIACA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Caserta | Santa Maria la Fossa | CAM4SANTAMARIALF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Caserta | San Tammaro | CAM4SANTAMMARO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Sant'Angelo d'Alife | CAM4SANTANGELODA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Sant'Arpino | CAM4SANTARPINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Sparanise | CAM4SPARANISE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Succivo | CAM4SUCCIVO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Teano | CAM4TEANO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Teverola | CAM4TEVEROLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Caserta | Tora e Piccilli | CAM4TORAEPICCILL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Trentola-Ducenta | CAM4TRENTOLADUCE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Valle Agricola | CAM4VALLEAGRICOL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Caserta | Valle di Maddaloni | CAM4VALLEDIMADDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Caserta | Villa Literno | CAM4VILLALITERNO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Casola di Napoli | CAM3CASOLADINAPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Ercolano | CAM3ERCOLANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Gragnano | CAM3GRAGNANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Marano di Napoli | CAM3MARANODINAPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Melito di Napoli | CAM3MELITODINAPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Palma Campania | CAM3PALMACAMPANI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | San Paolo Bel Sito | CAM3SANPAOLOBELS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | San Vitaliano | CAM3SANVITALIANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Acerra | CAM4ACERRA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Afragola | CAM4AFRAGOLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Agerola | CAM4AGEROLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Arzano | CAM4ARZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Bacoli | CAM4BACOLI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Barano d'Ischia | CAM4BARANODISCHI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Boscoreale | CAM4BOSCOREALE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Boscotrecase | CAM4BOSCOTRECASE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Brusciano | CAM4BRUSCIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Caivano | CAM4CAIVANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Calvizzano | CAM4CALVIZZANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Carbonara di Nola | CAM4CARBONARADIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Napoli | Cardito | CAM4CARDITO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Casalnuovo di Napoli | CAM4CASALNUOVODI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Casamarciano | CAM4CASAMARCIANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Casandrino | CAM4CASANDRINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Casavatore | CAM4CASAVATORE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Castello di Cisterna | CAM4CASTELLODICI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Cercola | CAM4CERCOLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Cimitile | CAM4CIMITILE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Comiziano | CAM4COMIZIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Crispano | CAM4CRISPANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Frattamaggiore | CAM4FRATTAMAGGIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Frattaminore | CAM4FRATTAMINORE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Grumo Nevano | CAM4GRUMONEVANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Lettere | CAM4LETTERE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Liveri | CAM4LIVERI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Mariglianella | CAM4MARIGLIANELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Marigliano | CAM4MARIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Massa di Somma | CAM4MASSADISOMMA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Monte di Procida | CAM4MONTEDIPROCI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Mugnano di Napoli | CAM4MUGNANODINAP | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Ottaviano | CAM4OTTAVIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Piano di Sorrento | CAM4PIANODISORRE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Poggiomarino | CAM4POGGIOMARINO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Pollena Trocchia | CAM4POLLENATROCC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Pomigliano d'Arco | CAM4POMIGLIANODA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Portici | CAM4PORTICIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Procida | CAM4PROCIDA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Qualiano | CAM4QUALIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Quarto | CAM4QUARTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Roccarainola | CAM4ROCCARAINOLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | San Gennaro Vesuviano | CAM4SANGENNAROVE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | San Giuseppe Vesuviano | CAM4SANGIUSEPPEV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | San Sebastiano al Vesuvio | CAM4SANSEBASTIAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Campania | Napoli | Santa Maria la Carità | CAM4SANTAMARIALC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Sant'Anastasia | CAM4SANTANASTASI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Sant'Antimo | CAM4SANTANTIMO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Sant'Antonio Abate | CAM4SANTANTONIOA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Saviano | CAM4SAVIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Somma Vesuviana | CAM4SOMMAVESUVIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Sorrento | CAM4SORRENTO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Striano | CAM4STRIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Campania | Napoli | Terzigno | CAM4TERZIGNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Campania | Napoli | Torre Annunziata | CAM4TORREANNUNZI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Torre del Greco | CAM4TORREDELGREC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Trecase | CAM4TRECASE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Campania | Napoli | Tufino | CAM4TUFINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Visciano | CAM4VISCIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Campania | Napoli | Volla | CAM4VOLLA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Agazzano | EMI4AGAZZANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Albareto | EMR2ALBARETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Albinea | EMI4ALBINEA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Alfonsine | EMI4ALFONSINE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Alseno | EMI4ALSENO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Anzola dell'Emilia | EMI1ANZOLADELLEM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Argelato | EMI1ARGELATO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Argenta | EMI2ARGENTA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Bagnacavallo | EMI1BAGNACAVALLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Bagnara di Romagna | EMI2BAGNARADIROM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Bagno di Romagna | EMR2BAGNODIROMAG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Bagnolo in Piano | EMI4BAGNOLOINPIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Baiso | EMI2BAISO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Bardi | EMI1BARDI0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Baricella | EMI3BARICELLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Bastiglia | EMI2BASTIGLIA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Bedonia | EMR2BEDONIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Bellaria-Igea Marina | EM4BELLARIAIGEAM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Bologna | Bentivoglio | EMI1BENTIVOGLIO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Berceto | EMR2BERCETO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Berra | EMR1BERRA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Bertinoro | EMI4BERTINORO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Besenzone | EMI3BESENZONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Bettola | EMR1BETTOLA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Bibbiano | EMI4BIBBIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Bobbio | EMI2BOBBIO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | EMI1BOLOGNA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Bomporto | EMI3BOMPORTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Bondeno | EMI3BONDENO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Bore | EMI1BORE000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Boretto | EMI4BORETTO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Borghi | EMI4BORGHIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Borgonovo Val Tidone | EMI3BORGONOVOVAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Borgo Tossignano | EMI2BORGOTOSSIGN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Borgo Val di Taro | EMI1BORGOVALDITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Brescello | EMI4BRESCELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Brisighella | EMI1BRISIGHELLA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Budrio | EMI3BUDRIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Busana | EMI1BUSANA0000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Busseto | EMI4BUSSETO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Cadelbosco di Sopra | EMI4CADELBOSCODI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Cadeo | EMI4CADEO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Calderara di Reno | EMI3CALDERARADIR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Calendasco | EMI4CALENDASCO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Calestano | EMI1CALESTANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Caminata | EMI4CAMINATA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Campagnola Emilia | EMI2CAMPAGNOLAEM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Campegine | EMI4CAMPEGINE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Campogalliano | EMI3CAMPOGALLIAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Camposanto | EMI1CAMPOSANTO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Camugnano | EMI3CAMUGNANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Canossa | EMI2CANOSSA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Caorso | EMI4CAORSO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Carpaneto Piacentino | EMI3CARPANETOPIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Carpi | EMI1CARPI0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Carpineti | EMI1CARPINETI000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Casalecchio di Reno | EM4CASALECCHIODI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Casalfiumanese | EMI2CASALFIUMANE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Casalgrande | EMI2CASALGRANDE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Casina | EMI1CASINA000000_DEF | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Casola Valsenio | EMI3CASOLAVALSEN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Castel Bolognese | EMI3CASTELBOLOGN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel d'Aiano | EMI2CASTELDAIANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Casteldelci | EMI1CASTELDELICIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel del Rio | EMI2CASTELDELRIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel di Casio | EMI2CASTELDICASI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Castelfranco Emilia | EMI4CASTELFRANCO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel Guelfo di Bologna | EMI1CASTELGUELFO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Castellarano | EMI4CASTELLARANO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Castell'Arquato | EMR4CASTELLARQUA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castello d'Argile | EMI2CASTELLODARG | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel Maggiore | EM4CASTELMAGGIOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Castelnovo di Sotto | EMI4CASTELNOVODI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti | EMI1CASTELNOVONE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Castelnuovo Rangone | EMI1CASTELNUOVOR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Castel San Giovanni | EMI3CASTELSANGIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castel San Pietro Terme | EMI3CASTELSANPIE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Castelvetro di Modena | EMI4CASTELVETROD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Castelvetro Piacentino | EMI4CASTELVETROP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castenaso | EMI3CASTENASO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Castiglione dei Pepoli | EMR3CASTIGLIONED | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Castrocaro Terme e Terra del Sole | EMI2CASTROCAROTE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Cattolica | EM4CATTOLICA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Emilia-Romagna | Modena | Cavezzo | EMI1CAVEZZO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Cavriago | EMI1CAVRIAGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Cento | EMR3CENTO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Cerignale | EMI3CERIGNALE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Cervia | EMI1CERVIA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Cesena | EMI2CESENA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Cesenatico | EMI3CESENATICO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Civitella di Romagna | EMI4CIVITELLADIR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Codigoro | EMR1CODIGORO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Coli | EMI2COLIO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Collagna | EMI1COLLAGNA0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Collecchio | EMR3COLLECCHIO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Colorno | EMI3COLORNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Comacchio | EMR3COMACCHIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Compiano | EMI2COMPIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Concordia sulla Secchia | EMI1CONCORDIASUL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Conselice | EMI4CONSELICE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Copparo | EMI1COPPARO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Coriano | EMI4CORIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Corniglio | EMR2CORNIGLIO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Correggio | EMI3CORREGGIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Corte Brugnatella | EMI2CORTEBRUGNAT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Cortemaggiore | EMI4CORTEMAGGIOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Cotignola | EMI3COTIGNOLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Crevalcore | EMI3CREVALCORE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Dovadola | EMI4DOVADOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Dozza | EMI2DOZZA0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Fabbrico | EMI3FABBRICO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Faenza | EMI1FAENZA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Fanano | EMR2FANANO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Farini | EMI1FARINIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Felino | EMI4FELINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Ferrara | EMI2FERRARA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Ferriere | EMI1FERRIERE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Parma | Fidenza | EMI3FIDENZA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Finale Emilia | EMI3FINALEEMILIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Fiorano Modenese | EMI4FIORANOMODEN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Fiorenzuola d'Arda | EM4FIORENZUOLADA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Fiscaglia | EMI4FISCAGLIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Fiumalbo | EMI3FIUMALBO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Fontanelice | EMI1FONTANELICE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Fontanellato | EMI4FONTANELLATO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Fontevivo | EMI4FONTEVIVO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Forlì | EMI1FORLI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Forlimpopoli | EMI4FORLIMPOPOLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Emilia-Romagna | Modena | Formigine | EMI4FORMIGINE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Formignana | EMI1FORMIGNANA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Fornovo di Taro | EMI1FORNOVODITAR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro | EMI2FRASSINORO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Fusignano | EMI3FUSIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Gaggio Montano | EMI3GAGGIOMONTAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Galeata | EMI2GALEATA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Galliera | EMI1GALLIERA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Gambettola | EMI2GAMBETTOLA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Gattatico | EMI4GATTATICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Gatteo | EMI4GATTEO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Gazzola | EMI4GAZZOLA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Gemmano | EMI4GEMMANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Goro | EMR1GORO000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Gossolengo | EMI4GOSSOLENGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Gragnano Trebbiense | EMI3GRAGNANOTREB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Granaglione | EMI2GRANAGLIONE0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Granarolo dell'Emilia | EMI2GRANAROLODEL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Grizzana Morandi | EMI2GRIZZANAMORA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Gropparello | EMI4GROPPARELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Gualtieri | EMI4GUALTIERI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Guastalla | EMI1GUASTALLA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Modena | Guiglia | EMI2GUIGLIA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Imola | EMI3IMOLA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Jolanda di Savoia | EMI1JOLANDADISAV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Lagosanto | EMR4LAGOSANTO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Lama Mocogno | EMI2LAMAMOCOONO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Langhirano | EMI1LANGHIRANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Lesignano de' Bagni | EMI2LESIGNANODEB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Ligonchio | EMI1LIGONCHIO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Lizzano in Belvedere | EMR2LIZZANOINBEL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Loiano | EMI2LOIANO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Longiano | EMI4LONGIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Lugagnano Val d'Arda | EMI4LUGAGNANOVAL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Lugo | EMI4LUGO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Luzzara | EMI3LUZZARA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Maiolo | EMI1MAIOLO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Malalbergo | EMI1MALALBERGO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Maranello | EMI4MARANELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Marano sul Panaro | EMI2MARANOSULPAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Marzabotto | EMI1MARZABOTTO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Masi Torello | EMI4MASITORELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Massa Lombarda | EMI1MASSALOMBARD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Medesano | EMI3MEDESANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Medicina | EMI3MEDICINA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Medolla | EMI2MEDOLLA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Meldola | EMI2MELDOLA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Mercato Saraceno | EMI1MERCATOSARAC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Mesola | EMR1MESOLA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Mezzani | EMI3MEZZANIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Minerbio | EMI3MINERBIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Mirabello | EMI3MIRABELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Mirandola | EMI4MIRANDOLA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Misano Adriatico | EMI4MISANOADRIAT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Modena | EMI1MODENA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Modigliana | EMI4MODIGLIANA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Molinella | EMI3MOLINELLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Monchio delle Corti | EMR2MONCHIODELLE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Mondaino | EMI4MONDAINO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Emilia-Romagna | Bologna | Monghidoro | EMI2MONGHIDORO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Montecchio Emilia | EMI2MONTECCHIOEM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Montechiarugolo | EMI3MONTECHIARUG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Emilia-Romagna | Rimini | Monte Colombo | EMI4MONTECOLOMBO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Montecreto | EMI2MONTECRETO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Montefiore Conca | EMI4MONTEFIORECO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino | EMI2MONTEFIORINO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Montegridolfo | EMI4MONTEGRIDOLF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Monterenzio | EMI3MONTERENZIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Monte San Pietro | EMI3MONTESANPIET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Montescudo | EMI4MONTESCUDO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Montese | EMR2MONTESE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Montiano | EMI4MONTIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Monticelli d'Ongina | EMI4MONTICELLIDO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Monzuno | EMI3MONZUNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Morciano di Romagna | EMI4MORCIANODIRO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Mordano | EMI2MORDANO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Morfasso | EMI1MORFASSO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Neviano degli Arduini | EMR3NEVIANODEGLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Nibbiano | EMI4NIBBIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Noceto | EMI4NOCETO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Nonantola | EMI1NONANTOLA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Novafeltria | EMI1NOVAFELTRIA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Novellara | EMI4NOVELLARA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Novi di Modena | EMI1NOVIDIMODENA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Ostellato | EMR3OSTELLATO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Ottone | EMI3OTTONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Ozzano dell'Emilia | EMR2OZZANODELLEM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Palagano | EMI2PALAGANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Parma | Palanzano | EMI2PALANZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Parma | EMR1PARMA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Pavullo nel Frignano | EMI1PAVULLONELFR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Pecorara | EMI4PECORARA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Pellegrino Parmense | EMI1PELLEGRINOPA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Pennabilli | EMI1PENNABILLI00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Piacenza | EMI2PIACENZA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Pianello Val Tidone | EMI4PIANELLOVALT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Pianoro | EMI1PIANORO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Pieve di Cento | EMI2PIEVEDICENTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Pievepelago | EMI3PIEVEPELAGO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Piozzano | EMI4PIOZZANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Podenzano | EMI3PODENZANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Poggio Renatico | EMI3POGGIORENATI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Poggio Torriana | EMI4POGGIOTORRIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Polesine Parmense | EMI4POLESINEPARM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Polinago | EMI2POLINAGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Ponte dell'Olio | EMI1PONTEDELLOLI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Pontenure | EMI4PONTENURE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Porretta Terme | EMI1PORRETTATERM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Portico e San Benedetto | EMI3PORTICOESANB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Portomaggiore | EMI3PORTOMAGGIOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Poviglio | EMI2POVIGLIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Predappio | EMI2PREDAPPIO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Premilcuore | EMI3PREMILCUORE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Prignano sulla Secchia | EMI2PRIGNANOSULL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Quattro Castella | EMI3QUATTROCASTE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Ramiseto | EMR1RAMISETO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Ravarino | EMI4RAVARINO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | EMR2RAVENNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Reggiolo | EMI4REGGIOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | EMI4REGGIONELLEM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Riccione | EMI4RICCIONE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Rimini | Rimini | EMI2RIMINI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme | EMI4RIOLOTERME00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Riolunato | EMI2RIOLUNATO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Rio Saliceto | EMI1RIOSALICETO0_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Rivergaro | EMI2RIVERGARO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Ro | EMI3RO0000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Roccabianca | EMI4ROCCABIANCA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Rocca San Casciano | EMI2ROCCASANCASC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Rolo | EMI3ROLO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Roncofreddo | EMI3RONCOFREDDO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Rottofreno | EMI3ROTTOFRENO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Rubiera | EM4RUBIERA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Russi | EMI3RUSSI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Sala Baganza | EMI4SALABAGANZA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Sala Bolognese | EMI2SALABOLOGNES | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Salsomaggiore Terme | EMI3SALSOMAGGIOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Saludecio | EMI4SALUDECIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | San Benedetto Val di Sambro | EMI3SANBENEDETTO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | San Cesario sul Panaro | EMI1SANCESARIOSU | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | San Clemente | EMI4SANCLEMENTEO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | San Felice sul Panaro | EMI1SANFELICESUL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | San Giorgio di Piano | EMI4SANGIORGIODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | San Giorgio Piacentino | EMI3SANGIORGIOPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | San Giovanni in Marignano | EMI4SANGIOVANNII | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Emilia-Romagna | Bologna | San Giovanni in Persiceto | EMI3SANGIOVANNII | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | San Lazzaro di Savena | EMI3SANLAZZARODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | San Leo | EMI1SANLEO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | San Martino in Rio | EMI1SANMARTINOIN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | San Mauro Pascoli | EMI1SANMAUROPASC | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | San Pietro in Casale | EMI3SANPIETROCAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | San Pietro in Cerro | EMI3SANPIETROINC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | San Polo d'Enza | EMI4SANPOLODENZA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | San Possidonio | EMI1SANPOSSIDONI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Modena | San Prospero | EMI1SANPROSPERO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | San Secondo Parmense | EMI4SANSECONDOPA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Sant'Agata Bolognese | EMI4SANTAGATABOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Sant'Agata Feltria | EMI1SANTAGATAFEL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Sant'Agata sul Santerno | EMI1SANTAGATASUL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Sant'Agostino | EMI3SANTAGOSTINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Santarcangelo di Romagna | EMI4SANTARCANGEL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Santa Sofia | EMI2SANTASOFIA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Sant'Ilario d'Enza | EMI3SANTILARIODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Sarmato | EMI4SARMATO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Sarsina | EMR2SARSINA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Sasso Marconi | EMI2SASSOMARCONI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Sassuolo | EMI4SASSUOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Savignano sul Panaro | EMI2SAVIGNANOSUL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Savignano sul Rubicone | EMI2SAVIGNANOSUR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Scandiano | EMI4SCANDIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Emilia-Romagna | Modena | Serramazzoni | EMR1SERRAMAZZONI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Sestola | EMI2SESTOLA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Sissa Trecasali | EMR4SISSATRECASA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Sogliano al Rubicone | EMI2SOGLIANOALRU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Solarolo | EMI2SOLAROLO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Soliera | EMI1SOLIERA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Solignano | EMI3SOLIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Soragna | EMI4SORAGNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Sorbolo | EMI3SORBOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Spilamberto | EMI3SPILAMBERTO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Talamello | EMI1TALAMELLO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Terenzo | EMI1TERENZO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Tizzano Val Parma | EMI2TIZZANOVALPA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Toano | EMI1TOANO00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Tornolo | EMI1TORNOLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Torrile | EMI3TORRILE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Traversetolo | EMI3TRAVERSETOLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Emilia-Romagna | Piacenza | Travo | EMI2TRAVO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Tredozio | EMI3TREDOZIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Tresigallo | EMI1TRESIGALLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Valmozzola | EMI3VALMOZZOLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Valsamoggia | EMR2VALSAMOGGIA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Varano de' Melegari | EMI1VARANODEMELE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Varsi | EMI1VARSIO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Vergato | EMI1VERGATO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Verghereto | EMI2VERGHERETO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Vernasca | EMI1VERNASCA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Rimini | Verucchio | EMI4VERUCCHIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Vetto | EMI1VETTO00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Vezzano sul Crostolo | EMI4VEZZANOSULCR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Viano | EMI2VIANO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Vigarano Mainarda | EMI3VIGARANOMAIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Vignola | EMI4VIGNOLA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Vigolzone | EMI3VIGOLZONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Villa Minozzo | EMI1VILLAMINOZZO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Villanova sull'Arda | EMI4VILLANOVASUL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Voghiera | EMI4VOGHIERA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Zerba | EMI3ZERBA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Ziano Piacentino | EMI4ZIANOPIACENT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Parma | Polesine Zibello | EMIZIBELLO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Emilia-Romagna | Modena | Zocca | EMI2ZOCCA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Emilia-Romagna | Bologna | Zola Predosa | EMI3ZOLAPREDOSA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Aiello del Friuli | FRI1AIELLODELFRI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Amaro | FRI1AMARO00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ampezzo | FRI1AMPEZZO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Andreis | FRI1ANDREIS000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Arba | FRI1ARBA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Artegna | FRI1ARTEGNA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Barcis | FRI1BARCIS0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bordano | FRI1BORDANO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------|------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buja | FRI1BUJA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cassacco | FRI1CASSACCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Castelnovo del Friuli | FRI1CASTELNOVODE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cavasso Nuovo | FRI1CAVASSONUOVO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cercivento | FRI1CERCIVENTO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Chiusaforte | FRI1CHIUSAFORTE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cimolais | FRI1CIMOLAIS0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Claut | FRI1CLAUT0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Clauzetto | FRI1CLAUZETTO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Colloredo di Monte Albano | FRI1COLLOREDODIM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Comeglians | FRI1COMEGLIANS00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Corno di Rosazzo | FRI1CORNODIROSASZ | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dogna | FRI1DOGNA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Dolegna del Collio | FRI1DOLEGNADELCO | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Drenchia | FRI1DRENCHIA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Enemonzo | FRI1ENEMONZO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Erto e Casso | FRI1ERTOECASSO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fanna | FRI1FANNA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni Avoltri | FRI1FORNIAVOLTRI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sopra | FRI1FORNIDISOPRA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sotto | FRI1FORNIDISOTTO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Frisanco | FRI1FRISANCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Gorizia | FRI1GORIZIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Grado | FRI1GRADO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Grimacco | FRI1GRIMACCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Latisana | FRI1LATISANA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lauco | FRI1LAUCO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lignano Sabbiadoro | FRI1LIGNANOSABBI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ligosullo | FRI1LIGOSULLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lusevera | FRI1LUSEVERA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Magnano in Riviera | FRI1MAGNANOINRIV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Malborghetto Valbruna | FRI1MALBORGHETTO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Manzano | FRI1MANZANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Marano Lagunare | FRI1MARANOLAGUNA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moggio Udinese | FRI1MOGGIUDINES_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Monrupino | FRI1MONRUPINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Montenars | FRI1MONTENARS000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moruzzo | FRI1MORUZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Muggia | FRI1MUGGIA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pagnacco | FRI1PAGNACCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Palmanova | FRI1PALMANOVA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pinzano al Tagliamento | FRI1PINZANOALTAG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pontebba | FRI1PONTEBBA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pradamano | FRI1PRADAMANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prato Carnico | FRI1PRATOCARNICO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Preone | FRI1PREONE000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prepotto | FRI1PREPOTTO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ravascletto | FRI1RAVASCLETTO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Raveo | FRI1RAVEO00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resia | FRI1RESIA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resiutta | FRI1RESIUTTA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rigolato | FRI1RIGOLATO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Floriano del Collio | FRI1SANFLORIANOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Giovanni al Natisone | FRI1SANGIOVANNIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Leonardo | FRI1SANLEONARDO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sauris | FRI1SAURIS000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Savogna | FRI1SAVOGNA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Savogna d'Isonzo | FRI1SAVOGNADISON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Socchieve | FRI1SOCCHIEVE000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Stregna | FRI1STREGNA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sutrio | FRI1SUTRIO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana | FRI1TAIPANA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tarvisio | FRI1TARVISIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sotto | FRI1TRAMONTIDIST | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sopra | FRI1TRAMONTIDISP | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Treppo Carnico | FRI1TREPPOCARNIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Treppo Grande | FRI1TREPPOGRANDE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tricesimo | FRI1TRICESIMO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vajont | FRI1VAJONT000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Verzegnis | FRI1VERZEGNIS000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Villa Santina | FRI1VILLASANTINA_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vito d'Asio | FRI1VITODASIO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Zuglio | FRI1ZUGLIO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bertiolo | FRI2BERTIOLO0000 | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Brugnera | FRI2BRUGNERA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buttrio | FRI2BUTTRIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Camino al Tagliamento | FRI2CAMINOALTAGL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Campoformido | FRI2CAMPOFORMIDO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cervignano del Friuli | FRI2CERVIGNANODE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Chions | FRI2CHIONS000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Chiopris-Viscone | FRI2CHIOPRISVISC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cividale del Friuli | FRI2CIVIDALELDF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dignano | FRI2DIGNANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Fagagna | FRI2FAGAGNA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Gemona del Friuli | FRI2GEMONADELFRI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Gradisca d'Isonzo | FRI2GRADISCADISO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Maniago | FRI2MANIAGO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Martignacco | FRI2MARTIGNACCO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paluzza | FRI2PALUZZA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pavia di Udine | FRI2PAVIADIUDINE | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pordenone | FRI2PORDENONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Prata di Pordenone | FRI2PRATADIPORDE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pravisdomini | FRI2PRAVISDOMINI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Precenicco | FRI2PRECENICCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Premariacco | FRI2PREMARIACCO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rivignano Teor | FRI2RIVIGNANOTE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Daniele del Friuli | FRI2SANDANIELEDE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Giorgio di Nogaro | FRI2SANGIORGIODI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Pietro al Natisone | FRI2SANPIETROALN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Quirino | FRI2SANQUIRINO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Vito al Tagliamento | FRI2SANVITOALTAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Vito al Torre | FRI2SANVITOALTOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Spilimbergo | FRI2SPILIMBERGO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Talmassons | FRI2TALMASSONS00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tavagnacco | FRI2TAVAGNACCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Udine | FRI2UDINE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Valvasone | FRI2VALVASONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Varmo | FRI2VARMO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Aquileia | FRI3AQUILEIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Arta Terme | FRI3ARTATERME000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Attimis | FRI3ATTIMIS00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Basiliano | FRI3BASILIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bicinicco | FRI3BICINICCO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Castions di Strada | FRI3CASTIONSDIST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Coseano | FRI3COSEANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Faedis | FRI3FAEDIS000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Gonars | FRI3GONARS000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Majano | FRI3MAJANO000000 | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moimacco | FRI3MOIMACCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Mortegliano | FRI3MORTEGLIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Muzzana del Turgnano | FRI3MUZZANADELTU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Osoppo | FRI3OSOPPO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Palazzolo dello Stella | FRI3PALAZZOLODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pocenia | FRI3POCENIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Porpetto | FRI3PORPETTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pulfero | FRI3PULFERO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Reana del Rojale | FRI3REANADELROJA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Remanzacco | FRI3REMANZACCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rive d'Arcano | FRI3RIVEDARCANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ronchis | FRI3RONCHIS00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Santa Maria la Longa | FRI3SANTAMARIALA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Vito di Fagagna | FRI3SANVITODIFAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sedegliano | FRI3SEDEGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tarcento | FRI3TARCENTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Villa Vicentina | FRI3VILLAVICENTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bagnaria Arsa | FRI4BAGNARIAARSA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Campolongo Tapogliano | FRI4CAMPOLONGOTA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Carlino | FRI4CARLINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cavazzo Carnico | FRI4CAVAZZOCARNI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Codroipo | FRI4CODROIPO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Fiumicello | FRI4FIUMICELLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Flaibano | FRI4FLAIBANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forgaria nel Friuli | FRI4FORGARIANELF | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lestizza | FRI4LESTIZZA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Mereto di Tomba | FRI4MERETODITOMB | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | FRI4OVARO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pasian di Prato | FRI4PASIANDIPRAT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paularo | FRI4PAULARO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Povoletto | FRI4POVOLETTO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pozzuolo del Friuli | FRI4POZZUOLODEL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | FRI4RAGOGNA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ruda | FRI4RUDA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Terzo d'Aquileia | FRI4TERZODAQUILE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tolmezzo | FRI4TOLMEZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Torreano | FRI4TORREANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Torviscosa | FRI4TORVISCOSA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Trasaghis | FRI4TRASAGHIS000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Trivignano Udinese | FRI4TRIVIGNANOUD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Venzone | FRI4VENZONE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Visco | FRI4VISCO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Azzano Decimo | FRI3AZZANODECIMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Budoia | FRI3BUDOIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cordenons | FRI3CORDENONS000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cordovado | FRI3CORDOVADO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fiume Veneto | FRI3FIUMEVENETO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fontanafredda | FRI3FONTANAFREDD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pasiano di Pordenone | FRI3PASIANODIPOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Polcenigo | FRI3POLCENIGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Porcia | FRI3PORCIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Roveredo in Piano | FRI3ROVEREDOINPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Martino al Tagliamento | FRI3SANMARTINOAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sequals | FRI3SEQUALS00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vivaro | FRI3VIVARO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Arzene | FRI4ARZENE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Aviano | FRI4AVIANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Caneva | FRI4CANEVA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Casarsa della Delizia | FRI4CASARSADELLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Meduno | FRI4MEDUNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Montereale Valcellina | FRI4MONTEREALEVA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Morsano al Tagliamento | FRI4MORSANOALTAG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sacile | FRI4SACILE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Giorgio della Richinvelda | FRI4SANGIORGIODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sesto al Reghena | FRI4SESTOALREGHE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Travesio | FRI4TRAVESIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Zoppola | FRI4ZOPPOLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Capriva del Friuli | FRI3CAPRIVADELFR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Mariano del Friuli | FRI3MARIANODELFR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Romans d'Isonzo | FRI3ROMANSDISONZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Villesse | FRI3VILLESSE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Cormons | FRI4CORMONS00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Doberdò del Lago | FRI4DOBERDODELLA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Farra d'Isonzo | FRI4FARRADISONZO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Fogliano Redipuglia | FRI4FOGLIANOREDI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Medea | FRI4MEDEA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Monfalcone | FRI4MONFALCONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Moraro | FRI4MORARO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Mossa | FRI4MOSSA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Ronchi dei Legionari | FRI4RONCHIDEILEG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Sagrado | FRI4SAGRADO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Canzian d'Isonzo | FRI4SANCANZIANDI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Lorenzo Isontino | FRI4SANLORENZOIS | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Pier d'Isonzo | FRI4SANPIERDISON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Staranzano | FRI4STARANZANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Turriaco | FRI4TURRIACO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Duino-Aurisina | FRI4DUINOAURISIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Sgonico | FRI4SGONICO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Trieste | FRI4TRIESTE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | San Dorligo della Valle - Dolina | FRI3SANDORLIGODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Alatri | LAZ1ALATRI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Albano Laziale | LAZ1ALBANOLAZIAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Anguillara Sabazia | LAZ1ANGUILLARASA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Aquino | LAZ1AQUINO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Ariccia | LAZ1ARICCIA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Boville Ernica | LAZ1BOVILLEERNIC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Bracciano | LAZ1BRACCIANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Broccostella | LAZ1BROCCOSTELLA_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Casalvieri | LAZ1CASALVIERI00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Castelforte | LAZ1CASTELFORTE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Castel Gandolfo | LAZ1CASTELGANDOL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Castelliri | LAZ1CASTELLIRI00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Castel Madama | LAZ1CASTELMADAMA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Castrocielo | LAZ1CASTROCIELO0_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Cave | LAZ1CAVE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Ceccano | LAZ1CECCANO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Frosinone | Ceprano | LAZ1CEPRANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Cervaro | LAZ1CERVARO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Ciampino | LAZ1CIAMPINO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lazio | Latina | Cisterna di Latina | LAZ1CISTERNADILA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lazio | Viterbo | Civita Castellana | LAZ1CIVITACASTEL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Colferro | LAZ1COLLEFERRO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Colonna | LAZ1COLONNA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Viterbo | Corchiano | LAZ1CORCHIANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Cori | LAZ1CORIO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Fabrica di Roma | LAZ1FABRICADIROM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Faleria | LAZ1FALERIA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Ferentino | LAZ1FERENTINO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Fondi | LAZ1FONDI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Forano | LAZ1FORANO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Formello | LAZ1FORMELLO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Viterbo | Gallese | LAZ1GALLESE00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Genazzano | LAZ1GENAZZANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Genzano di Roma | LAZ1GENZANODIROM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Guidonia Montecelio | LAZ1GUIDONIAMONT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Isola del Liri | LAZ1ISOLADELIRI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Itri | LAZ1ITRI000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Labico | LAZ1LABICO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Lanuvio | LAZ1LANUVIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Manziana | LAZ1MANZIANA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Marcellina | LAZ1MARCELLINA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Marino | LAZ1MARINO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Monte Compatri | LAZ1MONTECOMPATR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Montelibretti | LAZ1MONTELIBRETT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Monte Porzio Catone | LAZ1MONTEPORZIOC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Monterosi | LAZ1MONTEROSI000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Latina | Monte San Biagio | LAZ1MONTESANBIAG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Monte San Giovanni Campano | LAZ1MONTESANGIOV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Montorio Romano | LAZ1MONTORIOROMA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Morlupo | LAZ1MORLUPO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Nemi | LAZ1NEMIO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Nepi | LAZ1NEPIO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Nettuno | LAZ1NETTUNO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Olevano Romano | LAZ1OLEVANOROMAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Orte | LAZ1ORTE000000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Palestrina | LAZ1PALESTRINA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Roma | Palombara Sabina | LAZ1PALOMBARASAB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Pofi | LAZ1POFIO0000000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Pomezia | LAZ1POMEZIA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Latina | Pontinia | LAZ1PONTINIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Priverno | LAZ1PRIVERNO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Rignano Flaminio | LAZ1RIGNANOFLAMI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lazio | Roma | Rocca Priora | LAZ1ROCCAPRIORA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Sacrofano | LAZ1SACROFANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | San Giorgio a Liri | LAZ1SANGIORGIOAL_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Sant'Ambrogio sul Garigliano | LAZ1SANTAMBROGIO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Sant'Andrea del Garigliano | LAZ1SANTANDREADE_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Sant'Angelo Romano | LAZ1SANTANGELORO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | San Vittore del Lazio | LAZ1SANVITTOREDE_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Sora | LAZ1SORA0000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Spigno Saturnia | LAZ1SPIGNOSATURN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Terracina | LAZ1TERRACINA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Tivoli | LAZ1TIVOLIO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Tolfa | LAZ1TOLFA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Torrice | LAZ1TORRICE000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Valmontone | LAZ1VALMONTONE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Vasanello | LAZ1VASANELLO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Viterbo | Vetralla | LAZ1VETRALLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Vicovaro | LAZ1VICOVARO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Vitorchiano | LAZ1VITORCHIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Zagarolo | LAZ1ZAGAROLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Accumoli | LAZ2ACCUMOLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Acquapendente | LAZ2ACQUAPENDENT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Alvito | LAZ2ALVITO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Amatrice | LAZ2AMATRICE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Ascrea | LAZ2ASCREA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Atina | LAZ2ATINA000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Borgorose | LAZ2BORGOROSE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Campagnano di Roma | LAZ2CAMPAGNANODI | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Viterbo | Canino | LAZ2CANINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Caprarola | LAZ2CAPRAROLA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Carpineto Romano | LAZ2CARPINETOROM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Castel di Tora | LAZ2CASTELDITORA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Castelnuovo di Porto | LAZ2CASTELNUOVOD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Cittaducale | LAZ2CITTADUCALE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Cittareale | LAZ2CITTAREALE00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Colli sul Velino | LAZ2COLLISULVELI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Concerviano | LAZ2CONCERVIANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Esperia | LAZ2ESPERIA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Falvaterra | LAZ2FALVATERRA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Frosinone | Filettino | LAZ2FILETTINO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Formia | LAZ2FORMIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Greccio | LAZ2GRECCIO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Labro | LAZ2LABRO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Leonessa | LAZ2LEONESSA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Longone Sabino | LAZ2LONGONESABIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Micigliano | LAZ2MICIGLIANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Montenero Sabino | LAZ2MONTENEROSAB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Pescorocchiano | LAZ2PESCOROCCHIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Pescosolido | LAZ2PESCOSOLIDO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Petrella Salto | LAZ2PETRELLASALT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Picinisco | LAZ2PICINISCO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Posta | LAZ2POSTA00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Rieti | Rocca Sinibalda | LAZ2ROCCASINIBAL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Ronciglione | LAZ2RONCIGLIONE0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Roma | Subiaco | LAZ2SUBIACO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Torricella in Sabina | LAZ2TORRICELLAIN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Trevi nel Lazio | LAZ2TREVINELLAZI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Tuscania | LAZ2TUSCANIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Vallerotonda | LAZ2VALLEROTONDA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Villa Latina | LAZ2VILLALATINA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Allumiere | LAZ3ALLUMIERE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Frosinone | Amaseno | LAZ3AMASENO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Anagni | LAZ3ANAGNIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Latina | Aprilia | LAZ3APRILIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Arce | LAZ3ARCE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Arlena di Castro | LAZ3ARLENADICAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Arnara | LAZ3ARNARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Arpino | LAZ3ARPINO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Arsoli | LAZ3ARSOLI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Ausonia | LAZ3AUSONIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Viterbo | Bagnoregio | LAZ3BAGNOREGIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Bassano Romano | LAZ3BASSANOROMAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Bellegra | LAZ3BELLEGRA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Belmonte Castello | LAZ3BELMONTECAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Blera | LAZ3BLERA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Bomarzo | LAZ3BOMARZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Campoli Appennino | LAZ3CAMPOLIAPPEN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Canale Monterano | LAZ3CANALEMONTER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Canepina | LAZ3CANEPINA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Cantalice | LAZ3CANTALICE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Cantalupo in Sabina | LAZ3CANTALUPOINS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Capranica | LAZ3CAPRANICA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Carbognano | LAZ3CARBOGNANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Cassino | LAZ3CASSINO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Castelnuovo Parano | LAZ3CASTELNUOVOP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Castel San Pietro Romano | LAZ3CASTELSANPIE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Castel Sant'Elia | LAZ3CASTELSANTEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Castiglione in Teverina | LAZ3CASTIGLIONEI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Castro dei Volsci | LAZ3CASTRODEIVOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Celleno | LAZ3CELLENO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Cerveteri | LAZ3CERVETERIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Roma | Civitavecchia | LAZ3CIVITAVECCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Civitella San Paolo | LAZ3CIVITELLASAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Colfelice | LAZ3COLFELICE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Frosinone | Colle San Magno | LAZ3COLLESANMAGN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Collevecchio | LAZ3COLLEVECCHIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Contigliano | LAZ3CONTIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Coreno Ausonio | LAZ3CORENOAUSONI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Fara in Sabina | LAZ3FARAINSABINA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Filacciano | LAZ3FILACCIANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Fiumicino | LAZ3FIUMICINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Fontana Liri | LAZ3FONTANALIRIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Fontechiari | LAZ3FONTECHIARIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Frascati | LAZ3FRASCATI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Frasso Sabino | LAZ3FRASSOSABINO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Fumone | LAZ3FUMONE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Gaeta | LAZ3GAETA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Roma | Gavignano | LAZ3GAVIGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Gerano | LAZ3GERANO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Gradoli | LAZ3GRADOLI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Graffignano | LAZ3GRAFFIGNANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Grottaferrata | LAZ3GROTTAFERRAT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Grotte di Castro | LAZ3GROTTEDICAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Ischia di Castro | LAZ3ISCHIADICAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Latina | LAZ3LATINA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Latina | Lenola | LAZ3LENOLA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Maenza | LAZ3MAENZA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Magliano Sabina | LAZ3MAGLIANOSABI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Mandela | LAZ3MANDELA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Mazzano Romano | LAZ3MAZZANOROMAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Montelanico | LAZ3MONTELANICO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Monteleone Sabino | LAZ3MONTELEONESA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Monte Romano | LAZ3MONTEROMANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Monterotondo | LAZ3MONTEROTONDO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Rieti | Monte San Giovanni in Sabina | LAZ3MONTESANGIOV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Montopoli di Sabina | LAZ3MONTOPOLIDIS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Moricone | LAZ3MORICONE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Roma | Nazzano | LAZ3NAZZANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Nerola | LAZ3NEROLA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Norma | LAZ3NORMA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Oriolo Romano | LAZ3ORIOLOROMANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Paliano | LAZ3PALIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Pastena | LAZ3PASTENA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Patrica | LAZ3PATRICA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Viterbo | Piansano | LAZ3PIANSANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Pico | LAZ3PICO0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Piedimonte San Germano | LAZ3PIEDIMONTESA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Pignataro Interamna | LAZ3PIGNATAROINT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Poggio Bustone | LAZ3POGGIOBUSTON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Poggio Mirteto | LAZ3POGGIOMIRTET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Poggio Moiano | LAZ3POGGIOMOIANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Poggio Nativo | LAZ3POGGIONATIVO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Roma | Poli | LAZ3POLI0000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Ponzano Romano | LAZ3PONZANOROMAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Rocca di Papa | LAZ3ROCCADIPAPA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Latina | Roccagorga | LAZ3ROCCAGORGA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Rocca Santo Stefano | LAZ3ROCCASANTOST | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Roccasecca | LAZ3ROCCASECCA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Roccasecca dei Volsci | LAZ3ROCCASECCADE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Roma | LAZ3ROMA0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Frosinone | San Giovanni Incarico | LAZ3SANGIOVANNII | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | San Gregorio da Sassola | LAZ3SANGREGORIOD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | San Lorenzo Nuovo | LAZ3SANLORENZONU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Sant'Apollinare | LAZ3SANTAPOLLINA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Santi Cosma e Damiano | LAZ3SANTICOSMAED | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Santopadre | LAZ3SANTOPADRE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Sant'Oreste | LAZ3SANTORESTE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | San Vito Romano | LAZ3SANVITOROMAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Segni | LAZ3SEGNIO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Latina | Sezze | LAZ3SEZZE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Latina | Sonnino | LAZ3SONNINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Viterbo | Soriano nel Cimino | LAZ3SORIANONELCI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Stimigliano | LAZ3STIMIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Strangolagalli | LAZ3STRANGOLAGAL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Sutri | LAZ3SUTRI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Tarano | LAZ3TARANO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Torrita Tiberina | LAZ3TORRITATIBER | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Trevignano Romano | LAZ3TREVIGNANORO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Trivigliano | LAZ3TRIVIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Vallecorsa | LAZ3VALLECORSA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Vallemaio | LAZ3VALLEMAIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Vallerano | LAZ3VALLERANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Vejano | LAZ3VEJANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Velletri | LAZ3VELLETRI00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lazio | Frosinone | Veroli | LAZ3VEROLI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Vicalvi | LAZ3VICALVI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Vignanello | LAZ3VIGNANELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Villa Santa Lucia | LAZ3VILLASANTALU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Villa Santo Stefano | LAZ3VILLASANTOST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Viterbo | LAZ3VITERBO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Frosinone | Acquafondata | LAZ4ACQUAFONDATA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Frosinone | Acuto | LAZ4ACUTO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Affile | LAZ4AFFILE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Agosta | LAZ4AGOSTA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Anticoli Corrado | LAZ4ANTICOLICORR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Antrodoto | LAZ4ANTRODOCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Anzio | LAZ4ANZIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Ardea | LAZ4ARDEA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Artena | LAZ4ARTENA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Viterbo | Barbarano Romano | LAZ4BARBARANOROM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Viterbo | Bassano in Teverina | LAZ4BASSANOINTEV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | Bassiano | LAZ4BASSIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Belmonte in Sabina | LAZ4BELMONTEINSA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Viterbo | Bolsena | LAZ4BOLSENA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Borbona | LAZ4BORBONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Borgo Velino | LAZ4BORGOVELINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Calcata | LAZ4CALCATA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Camerata Nuova | LAZ4CAMERATANUOV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Latina | Campodimele | LAZ4CAMPODIMELEO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Canterano | LAZ4CANTERANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Capodimonte | LAZ4CAPODIMONTEO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Capranica Prenestina | LAZ4CAPRANICAPRE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Casalattico | LAZ4CASALATTICO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Casape | LAZ4CASAPE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Casapota | LAZ4CASAPROTA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Casperia | LAZ4CASPERIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Castelnuovo di Farfa | LAZ4CASTELNUOVOD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Castel Sant'Angelo | LAZ4CASTELSANTAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Cellere | LAZ4CELLERE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Cerreto Laziale | LAZ4CERRETOLAZIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Cervara di Roma | LAZ4CERVARADIROM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Roma | Ciciliano | LAZ4CICILIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Roma | Cineto Romano | LAZ4CINETOROMANO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Civitella d'Agliano | LAZ4CIVITELLADAG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Collalto Sabino | LAZ4COLLALTOSABI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Colle di Tora | LAZ4COLLEDITORA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Collegiove | LAZ4COLLEGIOVE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Colleparado | LAZ4COLLEPARDO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Configni | LAZ4CONFIGNI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Cottanello | LAZ4COTTANELLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Farnese | LAZ4FARNESE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Fiamignano | LAZ4FIAMIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Fiuggi | LAZ4FIUGGI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Fonte Nuova | LAZ4FONTENUOVA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Frosinone | Frosinone | LAZ4FROSINONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lazio | Frosinone | Gallinaro | LAZ4GALLINARO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Frosinone | Giuliano di Roma | LAZ4GIULIANODIRO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Gorga | LAZ4GORGA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Guarcino | LAZ4GUARCINO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Jenne | LAZ4JENNE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Ladispoli | LAZ4LADISPOLI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Lariano | LAZ4LARIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Latera | LAZ4LATERA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Licenza | LAZ4LICENZA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Lubriano | LAZ4LUBRIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Magliano Romano | LAZ4MAGLIANOROMA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Marano Equo | LAZ4MARANOEQUO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Marcatelli | LAZ4MARCETELLI00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Marta | LAZ4MARTA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Mentana | LAZ4MENTANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Latina | Minturno | LAZ4MINTURNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Mompeo | LAZ4MOMPEO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Montalto di Castro | LAZ4MONTALTODICA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Montasola | LAZ4MONTASOLA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Montebuono | LAZ4MONTEBUONO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Viterbo | Montefiascone | LAZ4MONTEFIASCON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Monteflavio | LAZ4MONTEFLAVIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Morolo | LAZ4MOROLO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lazio | Rieti | Morro Reatino | LAZ4MORROREATINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Nespolo | LAZ4NESPOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Viterbo | Onano | LAZ4ONANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Orvinio | LAZ4ORVINIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Paganico Sabino | LAZ4PAGANICOSABI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Percile | LAZ4PERCILE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Piglio | LAZ4PIGLIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lazio | Roma | Pisoniano | LAZ4PISONIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Poggio Catino | LAZ4POGGIOCATINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Poggio San Lorenzo | LAZ4POGGIOSANLOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Pontecorvo | LAZ4PONTECORVO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Latina | Ponza | LAZ4PONZA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Frosinone | Posta Fibreno | LAZ4POSTAFIBRENO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lazio | Rieti | Pozzaglia Sabina | LAZ4POZZAGLIASAB | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Proceno | LAZ4PROCENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Latina | Prossedi | LAZ4PROSEDI00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lazio | Rieti | Rieti | LAZ4RIETI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Riofreddo | LAZ4RIOFREDDO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Rivodutri | LAZ4RIVODUTRI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Rocca Canterano | LAZ4ROCCACANTERA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Rocca d'Arce | LAZ4ROCCADARCE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Rocca di Cave | LAZ4ROCCADICAVE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Roccagiovine | LAZ4ROCCAGIOVINE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Latina | Rocca Massima | LAZ4ROCCAMASSIMA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Roccantica | LAZ4ROCCANTICA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Roiate | LAZ4ROIATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Roviano | LAZ4ROVIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Latina | Sabaudia | LAZ4SABAUDIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Salisano | LAZ4SALISANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Sambuci | LAZ4SAMBUCI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | San Biagio Saracinisco | LAZ4SANBIAGIOSAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | San Cesareo | LAZ4SANCESAREO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Frosinone | San Donato Val di Comino | LAZ4SANDONATOVAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Latina | San Felice Circeo | LAZ4SANFELICECIR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Roma | San Polo dei Cavalieri | LAZ4SANPOLODEICA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Santa Marinella | LAZ4SANTAMARINEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Saracinesco | LAZ4SARACINESCO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Scandriglia | LAZ4SCANDRIGLIA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Selci | LAZ4SELCI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Serrone | LAZ4SERRONE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Settefrati | LAZ4SETTEFRATIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Sgurgola | LAZ4SGURGOLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Latina | Sperlonga | LAZ4SPERLONGA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Viterbo | Tarquinoa | LAZ4TARQUINIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lazio | Frosinone | Terelle | LAZ4TERELLE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Tessennano | LAZ4TESSENNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Toffia | LAZ4TOFFIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Torre Cajetani | LAZ4TORRECAJETAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lazio | Rieti | Torri in Sabina | LAZ4TORRIINSABIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Rieti | Turania | LAZ4TURANIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Vacone | LAZ4VACONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Valentano | LAZ4VALENTANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Roma | Vallepietra | LAZ4VALLEPIETRA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lazio | Roma | Vallinfreda | LAZ4VALLINFREDA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Rieti | Varco Sabino | LAZ4VARCOSABINO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Latina | Ventotene | LAZ4VENTOTENE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lazio | Frosinone | Vico nel Lazio | LAZ4VICONELLAZIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Viterbo | Villa San Giovanni in Tuscia | LAZ4VILLASANGIOV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Frosinone | Viticuso | LAZ4VITICUSO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lazio | Roma | Vivaro Romano | LAZ4VIVAROROMANO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Liguria | Savona | Altare | LIG1ALTARE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Imperia | Aquila d'Arroschia | LIG1AQUILADARROS_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Imperia | Armo | LIG1ARMO000000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Savona | Bardineto | LIG1BARDINETO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Bargagli | LIG1BARGAGLIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Beverino | LIG1BEVERINO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Imperia | Borghetto d'Arroschia | LIG1BORGHETTODAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Borghetto di Vara | LIG1BORGHETTODIV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Bormida | LIG1BORMIDA00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Genova | Borzonasca | LIG1BORZONASCA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Bugnato | LIG1BRUGNATO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Cairo Montenotte | LIG1CAIROMONTENO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Calice al Cornoviglio | LIG1CALICEALCORN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Liguria | Savona | Calizzano | LIG1CALIZZANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Campo Ligure | LIG1CAMPOLIGURE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Carcare | LIG1CARCARE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Carro | LIG1CARRO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | La Spezia | Carrodano | LIG1CARRODANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Cengio | LIG1CENGIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Cosio d'Arroschia | LIG1COSIODARROSC_DEF | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Liguria | Savona | Cosseria | LIG1COSSERIA0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Genova | Davagna | LIG1DAVAGNA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Deگو | LIG1DEGO000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Fascia | LIG1FASCIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Fontanigorda | LIG1FONTANIGORDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Genova | LIG1GENOVA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Giusvalla | LIG1GIUSVALLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Gorreto | LIG1GORRETO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Leivi | LIG1LEIVI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Lumarzo | LIG1LUMARZO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Maissana | LIG1MAISSANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Liguria | Savona | Mallare | LIG1MALLARE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Masone | LIG1MASONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Massimino | LIG1MASSIMINO000_DEF | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Liguria | Genova | Mele | LIG1MELE000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Mendatica | LIG1MENDATICA000_DEF | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Liguria | Genova | Mezzanego | LIG1MEZZANEGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Millesimo | LIG1MILLESIMO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Mioglia | LIG1MIOGLIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Montebruno | LIG1MONTEBRUNO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Montegrosso Pian Latte | LIG1MONTEGROSSOP_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Savona | Murialdo | LIG1MURIALDO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Ne | LIG1NE00000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Osiglia | LIG1OSIGLIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Pallare | LIG1PALLARE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Piana Crixia | LIG1PIANACRIXIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Pieve di Tecو | LIG1PIEVEDITECOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Pignone | LIG1PIGNONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Plodio | LIG1PLODIO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Pontinvrea | LIG1PONTINVREA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | Imperia | Pornassio | LIG1PORNASSIO000_DEF | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Liguria | Genova | Propata | LIG1PROPATA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Ranzo | LIG1RANZO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Rezzo | LIG1REZZO0000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Genova | Rezzoaglio | LIG1REZZOAGLIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Riccò del Golfo di Spezia | LIG1RICCODELGOLF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Roccapignale | LIG1ROCCAVIGNALE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | La Spezia | Rocchetta di Vara | LIG1ROCCHETTADIV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Rondanina | LIG1RONDANINA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Rossiglione | LIG1ROSSIGLIONE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Liguria | Genova | Rovegno | LIG1ROVEGNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Santo Stefano d'Aveto | LIG1SANTOSTEFANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Sassello | LIG1SASSELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Sesta Godano | LIG1SESTAGODANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Stella | LIG1STELLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Tiglieto | LIG1TIGLIETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Torriglia | LIG1TORRIGLIA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Urbe | LIG1URBE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Varese Ligure | LIG1VARESELIGURE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Ventimiglia | LIG1VENTIMIGLIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Vessalico | LIG1VESSALICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Zignago | LIG1ZIGNAGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Airole | LIG2AIROLE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Alassio | LIG2ALASSIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Albenga | LIG2ALBENGA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Andora | LIG2ANDORA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Apricale | LIG2APRICALE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Arnasco | LIG2ARNASCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Aurigo | LIG2AURIGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Avegno | LIG2AVEGNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Badalucco | LIG2BADALUCCO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Bajardo | LIG2BAJARDO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Balestrino | LIG2BALESTRINO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | Savona | Boissano | LIG2BOISSANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Bonassola | LIG2BONASSOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Borgio Verezzi | LIG2BORGIOVEREZZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Borgomaro | LIG2BORGOMARO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Busalla | LIG2BUSALLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Caravonica | LIG2CARAVONICA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Carpasio | LIG2CARPASIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Casanova Lerrone | LIG2CASANOVALERR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Casella | LIG2CASELLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Castellaro | LIG2CASTELLARO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Castel Vittorio | LIG2CASTELVITTOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Ceranesi | LIG2CERANESI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Ceriana | LIG2CERIANA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Cervo | LIG2CERVO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Cesio | LIG2CESIO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Chiusanico | LIG2CHIUSANICO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Chiusavecchia | LIG2CHIUSAVECCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Cicagna | LIG2CICAGNA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Cipressa | LIG2CIPRESSA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Civezza | LIG2CIVEZZA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Costarainera | LIG2COSTARAINERA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Crocefieschi | LIG2CROCEFIESCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Diano Arentino | LIG2DIANOARENTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Diano Castello | LIG2DIANOCASTELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Dolceacqua | LIG2DOLCEACQUA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Dolcedo | LIG2DOLCEDO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Finale Ligure | LIG2FINALELIGURE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Framura | LIG2FRAMURA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Giustenice | LIG2GIUSTENICE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Isolabona | LIG2ISOLABONA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Isola del Cantone | LIG2ISOLADELCAANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Laigueglia | LIG2LAIGUEGLIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Loano | LIG2LOANO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | Imperia | Lucinasco | LIG2LUCINASCO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Moconesi | LIG2MOCONESI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Molini di Triora | LIG2MOLINIDITRIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Montalto Ligure | LIG2MONTALTOLIGU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Monterosso al Mare | LIG2MONTEROSSOAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Montoggio | LIG2MONTOGGIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Olivetta San Michele | LIG2OLIVETTASANM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Orco Feglino | LIG2ORCOFEGGLINO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Ortovero | LIG2ORTOVERO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Pietrabruna | LIG2PIETRABRUNA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Pietra Ligure | LIG2PIETRALIGURE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Pieve Ligure | LIG2PIEVELIGURE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Pigna | LIG2PIGNA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Pontedassio | LIG2PONTEDASSIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Prelà | LIG2PRELA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Riomaggiore | LIG2RIOMAGGIORE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Riva Ligure | LIG2RIVALIGURE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Rocchetta Nervina | LIG2ROCCHETTANER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Ronco Scrivia | LIG2RONCOSCRIVIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | San Bartolomeo al Mare | LIG2SANBARTOLOME | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | San Colombano Certenoli | LIG2SANCOLOMBANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | San Lorenzo al Mare | LIG2SANLORENZOAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Savignone | LIG2SAVIGNONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Stellanello | LIG2STELLANELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Terzorio | LIG2TERZORIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Testico | LIG2TESTICO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Toirano | LIG2TOIRANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Tovo San Giacomo | LIG2TOVOSANGIACO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Triora | LIG2TRIORA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Uscio | LIG2USCIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Valbrevenna | LIG2VALBREVENNA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Vasia | LIG2VASIA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Vendone | LIG2VENDONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | La Spezia | Vernazza | LIG2VERNAZZA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Villa Faraldi | LIG2VILLAFARALDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Vobbia | LIG2VOBBIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Villanova d'Albenga | LIG2VILLANOVALDAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Albisola Superiore | LIG3ALBISOLASUPE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Ameglia | LIG3AMEGLIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Arcola | LIG3ARCOLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Bordighera | LIG3BORDIGHERA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Campomorone | LIG3CAMPOMORONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Camporosso | LIG3CAMPOROSSO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | La Spezia | LIG3LASPEZIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Lerici | LIG3LERICI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Mignanego | LIG3MIGNANEGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Ospedaletti | LIG3OSPEDALETTI0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Perinaldo | LIG3PERINALDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Portovenere | LIG3PORTOVENERE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Quiliano | LIG3QUILIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | San Biagio della Cima | LIG3SANBIAGIODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Sanremo | LIG3SANREMO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Sant'Olcese | LIG3SANTOLCESE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Savona | LIG3SAVONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Seborga | LIG3SEBORGA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Serra Riccò | LIG3SERRARICCO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Soldano | LIG3SOLDANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Vado Ligure | LIG3VADOLIGURE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Vallebona | LIG3VALLEBONA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Vezzano Ligure | LIG3VEZZANOLIGUR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Albissola Marina | LIG4ALBISSOLAMAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Genova | Arenzano | LIG4ARENZANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Savona | Bergeggi | LIG4BERGEGGI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Genova | Bogliasco | LIG4BOGLIASCO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Bolano | LIG4BOLANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Borghetto Santo Spirito | LIG4BORGHETTOSAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | Savona | Calice Ligure | LIG4CALICELIGURE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Camogli | LIG4CAMOGLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Carasco | LIG4CARASCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Casarza Ligure | LIG4CASARZALIGUR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Castelbianco | LIG4CASTELBIANCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Castelnuovo Magra | LIG4CASTELNUOVOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Castelvecchio di Rocca Barbena | LIG4CASTELVECCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Castiglione Chiavarese | LIG4CASTIGLIONE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Savona | Celle Ligure | LIG4CELLELIGURE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Savona | Ceriale | LIG4CERIALE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Chiavari | LIG4CHIAVARIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Cisano sul Neva | LIG4CISANOSULNEV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | Genova | Cogoleto | LIG4COGOLETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Cogorno | LIG4COGORNNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Coreglia Ligure | LIG4COREGLIALIGU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Deiva Marina | LIG4DEIVAMARINA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Liguria | Imperia | Diano Marina | LIG4DIANOMARINA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Diano San Pietro | LIG4DIANOSANPIET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Erlì | LIG4ERLI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Favale di Malvaro | LIG4FAVALEDIMALV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Follo | LIG4FOLLO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Garlenda | LIG4GARLENDAA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Imperia | LIG4IMPERIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Lavagna | LIG4LAVAGNA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | La Spezia | Levanto | LIG4LEVANTO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Lorsica | LIG4LORSICA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Magliolo | LIG4MAGLIOLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Moneglia | LIG4MONEGLIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Nasino | LIG4NASINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Genova | Neirone | LIG4NEIRONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Noli | LIG4NOLI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Onzo | LIG4ONZO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Orero | LIG4ORERO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Liguria | La Spezia | Ortonovo | LIG4ORTONOVO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Pompeiana | LIG4POMPEIANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Portofino | LIG4PORTOFINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Rapallo | LIG4RAPALLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Recco | LIG4RECCO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Rialto | LIG4RIALTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Santa Margherita Ligure | LIG4SANTAMARGHER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Imperia | Santo Stefano al Mare | LIG4SANTOSTEFANA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Liguria | La Spezia | Santo Stefano di Magra | LIG4SANTOSTEFAND | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | La Spezia | Sarzana | LIG4SARZANA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Sestri Levante | LIG4SESTRILEVANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Sori | LIG4SORI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Liguria | Savona | Spotorno | LIG4SPOTORNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Taggia | LIG4TAGGIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Tribogna | LIG4TRIBOGNA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Imperia | Vallecrosia | LIG4VALLECROSIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Varazze | LIG4VARAZZE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Vezi Portio | LIG4VEZZIPORTIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Genova | Zoagli | LIG4ZOAGLI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Liguria | Savona | Zuccarello | LIG4ZUCCARELLO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Abbadia Cerreto | LOI4ABBADIACERRE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Abbadia Lariana | LOI2ABBADIALARIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Abbiategrasso | LOI4ABBIATEGRASS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Acquafredda | LOI3ACQUAFREDDA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Acquanegra Cremonese | LOI4ACQUANEGRACR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Acquanegra sul Chiese | LOI2ACQUANEGRASU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Adrara San Martino | LOI3ADRARASANMAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Adrara San Rocco | LOI4ADRARASANROC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Adro | LOI4ADRO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Agnadello | LOI3AGNADELLO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Agosine | LOI4AGNOSINE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Agra | LOI4AGRA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Agrate Brianza | LO4AGRATEBRIANZA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Monza e della Brianza | Aicurzio | LOI3AICURZIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Airuno | LOI3AIRUNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Alagna | LOI4ALAGNA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Albairate | LOI4ALBAIRATE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Albano Sant'Alessandro | LOI3ALBANOSANTAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Albaredo Arnaboldi | LOI4ALBAREDOARNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Albaredo per San Marco | LOI4ALBAREDOPERS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Albavilla | LOI3ALBAVILLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Albese con Cassano | LOI2ALBESECONCAS | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Albate | LOI3ALBIATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Albino | LOI1ALBINO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Albiolo | LOI3ALBIOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Albizzate | LOI2ALBIZZATE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Albonese | LOI4ALBONESE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Albosaggia | LOI3ALBOSAGGIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Albuzzano | LOI3ALBUZZANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Alfianello | LOI3ALFIANELLO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Algua | LOI4ALGUA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Almè | LOI2ALME00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Almenno San Bartolomeo | LOI1ALMENNOSANBA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Almenno San Salvatore | LOI3ALMENNOSANSA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Alserio | LOI4ALSERIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Alzano Lombardo | LOI4ALZANOLOMBAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Alzate Brianza | LOI4ALZATEBRIANZ | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ambivere | LOI3AMBIVERE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Andalo Valtellino | LOI4ANDALOVALTEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Anfo | LOI4ANFO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Angera | LOR1ANGERA000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Angolo Terme | LOI3ANGOLOTERME0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Annicco | LOI3ANNICCO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lecco | Annone di Brianza | LOI3ANNONEDIBRIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Antegnate | LOI3ANTEGNATE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Anzano del Parco | LOI3ANZANODELPAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Appiano Gentile | LOI1APPIANOGENTI_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Sondrio | Aprica | LOI2APRICA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Arcene | LOI4ARCENE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Arcisate | LOI4ARCISATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Arconate | LOI3ARCONATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Arcore | LO4ARCORE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Ardenno | LOI3ARDENNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Ardesio | LOI2ARDESIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Arena Po | LOI4ARENAPO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Argegno | LOI4ARGEGNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Arluno | LOI3ARLUNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Arosio | LOI2AROSIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Arsago Seprio | LOI4ARSAGOSEPRIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Artogne | LOR1ARTOGNE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Arzago d'Adda | LOI3ARZAGODADDA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Asola | LOI2ASOLA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Assago | LOI2ASSAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Asso | LOI4ASSO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Averara | LOI4AVERARA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Aviatico | LOI4AVIATICO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Azzanello | LOI4AZZANELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Azzano Mella | LOI2AZZANOMELLA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Azzano San Paolo | LOI2AZZANOSANPAO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Azzate | LOI4AZZATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Azzio | LOI4AZZIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Azzone | LOI4AZZONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Badia Pavese | LOI4BADIAPAVESE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Bagnaria | LOI4BAGNARIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bagnatica | LOI4BAGNATICA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Bagnolo Cremasco | LOI4BAGNOLOCREMA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Bagnolo Mella | LOI4BAGNOLOMELLA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Bagnolo San Vito | LOI2BAGNOLOSANVI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Bagolino | LOI4BAGOLINO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lecco | Ballabio | LOI4BALLABIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Barasso | LOI3BARASSO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Barbariga | LOI3BARBARIGA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Barbata | LOI4BARBATA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Barbianello | LOI4BARBIANELLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Bardello | LOI4BARDELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Bareggio | LOI3BAREGGIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Bariano | LOI4BARIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Barlassina | LOI1BARLASSINA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Como | Barni | LOI4BARNI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Barzago | LOI4BARZAGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Barzana | LOI4BARZANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Barzanò | LOI3BARZANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Barzio | LOI3BARZIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Bascapè | LOI4BASCAPE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Basiano | LOI2BASIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Basiglio | LOI4BASIGLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Bassano Bresciano | LOI3BASSANOBRESC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Bastida Pancarana | LOI4BASTIDAPANCA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Battuda | LOI4BATTUDA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Bedero Valcuvia | LOI4BEDEROVALCUV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Bedizzole | LOI3BEDIZZOLE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Bedulita | LOI4BEDULITA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Belgioioso | LOI3BELGIOIOSO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Bellagio | LOR1BELLAGIO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Bellano | LOI2BELLANO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Milano | Bellinzago Lombardo | LOI2BELLINZAGOLO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Bellusco | LOI3BELLUSCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Bema | LOI4BEMA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Bene Lario | LOI4BENELARIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Berbenno | LOI3BERBENNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Berbenno di Valtellina | LOI4BERBENNODIVA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Beregazzo con Figliaro | LOI3BEREGAZZOCON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Bereguardo | LOI4BEREGUARDO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Bergamo | LO4BERGAMO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Berlingo | LOI3BERLINGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Bernareggio | LOI4BERNAREGGIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Bernate Ticino | LOI3BERNATETICIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Bertonico | LOI4BERTONICO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Berzo Demo | LOI3BERZODEMO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Berzo Inferiore | LOI2BERZOINFERIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Berzo San Fermo | LOI4BERZOSANFERM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Besana in Brianza | LOI3BESANAINBRIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Besano | LOI4BESANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Besate | LOI4BESATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Besnate | LOI3BESNATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Besozzo | LOI3BESOZZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Biandronno | LOI4BIANDRONNO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bianzano | LOI4BIANZANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Bianzone | LOI4BIANZONE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Biassono | LOI2BIASSONO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Bienna | LOI4BIENNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Bigarello | LOI3BIGARELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Binago | LOI2BINAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Bione | LO4BIONE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Bisuschio | LOI2BISUSCHIO000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Como | Bizzarone | LOI4BIZZARONE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Blello | LOI4BLELLO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Blessagno | LOI4BLESSAGNO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Blevio | LOI4BLEVIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Bodio Lomnago | LOI4BODIOLOMNAGO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Boffalora d'Adda | LOI4BOFFALORADAD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Boffalora sopra Ticino | LOI4BOFFALORASOP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bolgare | LOI4BOLGARE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Bollate | LO4BOLLATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Boltiere | LOI3BOLTIERE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Bergamo | Bonate Sopra | LOI2BONATESOPRA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bonate Sotto | LO4BONATESOTTO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Bonemerse | LOI4BONEMERSE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Bordolano | LOI4BORDOLANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Borgarello | LOI3BORGARELLO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Borghetto Lodigiano | LOI2BORGHETTOLOD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Borgo di Terzo | LOI4BORGODITERZO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Borgofranco sul Po | LOI4BORGOFRANCOS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Borgo Priolo | LOI4BORGOPRIOLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Borgoratto Mormorolo | LOI4BORGORATTOMO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Borgo San Giacomo | LOI2BORGOSANGIAC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lodi | Borgo San Giovanni | LOI4BORGOSANGIOV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Borgo San Siro | LOI4BORGOSANSIRO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Borgosatollo | LO4BORGOSATOLLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Borgo Virgilio | LOI2BORGOVIRGILI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Bormio | LOR1BORMIO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Bornasco | LOI3BORNASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Borno | LOR1BORNO0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lecco | Bosisio Parini | LOI4BOSISIOPARIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Bosnasco | LOI4BOSNASCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bossico | LOI4BOSSICO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bottanuco | LOI4BOTTANUCO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Botticino | LOI3BOTTICINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Bovegno | LOI3BOVEGNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Bovezzo | LO4BOVEZZO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Bovisio-Masciago | LOI3BOVISIOMASCI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Bozzolo | LOI2BOZZOLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Bracca | LOI4BRACCA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Brallo di Pregola | LOI4BRALLODIPREG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Brandico | LOI4BRANDICO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Branzi | LOI4BRANZI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Braone | LOI4BRAONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Brebbia | LOI2BREBBIA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Varese | Bregano | LOI4BREGANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Bregnano | LOI2BREGNANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Brembate | LOI3BREMBATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Brembate di Sopra | LOI2BREMBATEDISO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Brembio | LOI3BREMBIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Breme | LOI4BREME0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Brenna | LOI3BRENNA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Breno | LOI3BRENO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Brenta | LOI4BRENTA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Brescia | LOI4BRESCIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Bressana Bottarone | LOI4BRESSANABOTT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Brezzo di Bedero | LOI4BREZZODIBEDE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Brienno | LOI4BRIENNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Brignano Gera d'Adda | LOI3BRIGNANOGERA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Brinzio | LOI4BRINZIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Briosco | LOI3BRIOSCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Brissago-Valtravaglia | LOI4BRISSAGOVALT | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Brivio | LOI3BRIVIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Broni | LOI4BRONIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Brugherio | LO4BRUGHERIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Brumano | LOI4BRUMANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Brunate | LOI3BRUNATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Brunello | LOI4BRUNELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Brusaporto | LOI3BRUSAPORTO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Brusimpiano | LOI4BRUSIMPIANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Bubbiano | LOI4BUBBIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Buccinasco | LOI4BUCCINASCO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Buglio in Monte | LOI4BUGLIOINMONT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Buguggiate | LOI3BUGUGGIATE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Bulciago | LOI2BULCIAGO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Bulgarograsso | LOI2BULGAROGRASS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Burago di Molgora | LOI2BURAGODIMOLG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Buscate | LOI4BUSCATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Monza e della Brianza | Busnago | LOI3BUSNAGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Bussero | LOI3BUSSERO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Busto Arsizio | LOI4BUSTOARSIZIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Busto Garolfo | LOI3BUSTOGAROLFO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Cabiate | LOR1CABIATE00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Cremona | Ca' d'Andrea | LOI4CADANDREA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cadegliano-Viconago | LOI4CADEGLIANOVI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Cadorago | LOI3CADORAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Cadrezzate | LOI3CADREZZATE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Caglio | LOI4CAGLIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Cagno | LOI4CAGNO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Caino | LOI4CAINO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Caiolo | LOI4CAIOLO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cairate | LOI3CAIRATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Calcinatè | LOI2CALCINATE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Calcinato | LOI2CALCINATO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Calcio | LOI3CALCIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Calco | LOI2CALCO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Calolziocorte | LOI2CALOLZIOCORT | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Calusco d'Adda | LOI1CALUSCODADDA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Calvagese della Riviera | LOI4CALVAGESEDEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Calvatone | LOI4CALVATONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Calvenzano | LOI3CALVENZANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Calvignano | LOI4CALVIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Calvignasco | LOI4CALVIGNASCO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Calvisano | LOI3CALVISANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Camairago | LOI4CAMAIRAGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Cambiago | LOI3CAMBIAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Camerata Cornello | LOI4CAMERATACORN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Camisano | LOI4CAMISANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Campagnola Cremasca | LOI4CAMPAGNOLACR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Camparada | LOI3CAMPARADA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Campione d'Italia | LOI3CAMPIONEDITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Campodolcino | LOI4CAMPODOLCINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Campospinoso | LOI4CAMPOSPINOSO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Candia Lomellina | LOI4CANDIALOMELL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Canegrate | LO4CANEGRATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Canevino | LOI4CANEVINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Canneto Pavese | LOI4CANNETOPAVES | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Canneto sull'Oglio | LOI4CANNETOSULLO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Canonica d'Adda | LOI2CANONICADADD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Cantello | LOI4CANTELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Cantù | LOI4CANTU0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Canzo | LOI2CANZO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Capergnanica | LOI3CAPERGNANICA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Como | Capiago Intimiano | LOI4CAPIAGOINTIM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Capizzone | LOI4CAPIZZONE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Capo di Ponte | LOI3CAPODIPONTE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Caponago | LOI2CAPONAGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Capovalle | LO4CAPOVALLE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Cappella Cantone | LOI4CAPPELLACANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Cappella de' Picenardi | LOI4CAPPELLADEPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Capralba | LOI3CAPRALBA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Capriano del Colle | LOI4CAPRIANODELC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Capriate San Gervasio | LOI2CAPRIATESANG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Caprino Bergamasco | LOI2CAPRINOBERGA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Capriolo | LOI4CAPRIOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Carate Brianza | LOI4CARATEBRIANZ | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Carate Urio | LOI4CARATEURIO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Caravaggio | LOI4CARAVAGGIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Caravate | LOI3CARAVATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Carbonara al Ticino | LOI4CARBONARAALT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Carbonara di Po | LOI4CARBONARADIP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Carbonate | LOI4CARBONATE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Cardano al Campo | LOI4CARDANOALCAM | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Carenno | LOI4CARENNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Carimate | LOI2CARIMATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Como | Carlazzo | LOI3CARLAZZO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Carnago | LOI2CARNAGO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Carnate | LOI2CARNATE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Carobbio degli Angeli | LOI4CAROBBIODEGL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Carona | LOI4CARONA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Caronno Pertusella | LOI3CARONNOPERTU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Caronno Varesino | LOI4CARONNOVARES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Carpenedolo | LOI3CARPENEDOLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Carpiano | LOI4CARPIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Carugate | LOI4CARUGATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Carugo | LOI3CARUGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Carvico | LO4CARVICO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Casalbuttano ed Uniti | LOI4CASALBUTTANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Casale Cremasco-Vidolasco | LOI4CASALECREMAS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Casale Litta | LOI3CASALELITTA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Casaletto Ceredano | LOI4CASALETTOCER | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Casaletto di Sopra | LOI4CASALETTODIS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Casaletto Lodigiano | LOI4CASALETTOLOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Casaletto Vaprio | LOI3CASALETTOVAP | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Casalmaggiore | LOI3CASALMAGGIOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Casalmaiocco | LOI3CASALMAIOCCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Casalmorano | LOI3CASALMORANOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Casalmoro | LOI3CASALMORO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Casaloldo | LOI3CASALOLD0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Casalpusterlengo | LOI4CASALPUSTERL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Casalromano | LOI4CASALROMANOO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Casalzuigno | LOI4CASALZUIGNOO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Casanova Lonati | LOI4CASANOVALONA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Casargo | LOI4CASARGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Casarile | LOI2CASARILE0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Como | Casasco d'Intelvi | LOI4CASASCODINTE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Casatenovo | LOI3CASATENOVO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Casatisma | LOI4CASATISMA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Casazza | LOI4CASAZZA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Casciago | LOI2CASCIAGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Casei Gerola | LOI3CASEIGEROLA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Caselle Landi | LOI4CASELLELANDI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Caselle Lurani | LOI3CASELLELURAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Casirate d'Adda | LOI4CASIRATEDADD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Caslino d'Erba | LOI3CASLINODERBA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Casnate con Bernate | LOI2CASNATECONBE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Casnigo | LOI4CASNIGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Casorate Primo | LOI3CASORATEPRIM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Casorate Sempione | LOI2CASORATESEMP | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Casorezzo | LOI2CASOREZZO000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Caspoggio | LOI4CASPOGGIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Cassago Brianza | LOI2CASSAGOBRIAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Cassano d'Adda | LOI4CASSANODADDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Cassano Magnago | LOI4CASSANOMAGNA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Cassano Valcuvia | LOI4CASSANOVALCU | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cassiglio | LOI4CASSIGLIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Cassina de' Pecchi | LOI3CASSINADEPEC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Cassina Rizzardi | LOI2CASSINARIZZA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Cassina Valsassina | LOI4CASSINAVALSA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Cassinetta di Lugagnano | LOI3CASSINETTADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Cassolnovo | LOI3CASSOLNOVO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Castana | LOI4CASTANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Castano Primo | LOI4CASTANOPRIMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Casteggio | LOR1CASTEGGIO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Castegnato | LOI4CASTEGNATO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Castelbelforte | LOI2CASTELBELFOR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Castelcovati | LOI2CASTELCOVATI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Mantova | Castel d'Ario | LOI2CASTELDARIO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Casteldidone | LOI4CASTELDIDONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Castel Gabbiano | LOI4CASTELGABBIA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Mantova | Castel Goffredo | LOI2CASTELGOFFRE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Castellanza | LOI3CASTELLANZA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Castelleone | LOI2CASTELLEONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Castelletto di Branduzzo | LOI4CASTELLETOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Castelli Calepio | LOI3CASTELLICALE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Castello Cabiaglio | LOI4CASTELLOCABI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Castello d'Agogna | LOI4CASTELLODAGO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Castello dell'Acqua | LOI4CASTELLODELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Castello di Brianza | LOI3CASTELLODIBR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Castellucchio | LOI3CASTELLUCCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Castelmarte | LOI3CASTELMARTE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Castel Mella | LOI3CASTELMELLA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Castelnovetto | LOI4CASTELNOVETT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Castelnuovo Bocca d'Adda | LOI4CASTELNUOVOA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Castelnuovo Bozzente | LOI4CASTELNUOVOB | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Castel Rozzone | LOI3CASTELROZZON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Castelseprio | LOI4CASTELSEPRIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Castelveccana | LOI4CASTELVECCAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Castelverde | LOI4CASTELVERDE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Castelvisconti | LOI4CASTELVISCON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Castenedolo | LOI4CASTENEDOLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Castiglione d'Adda | LOI2CASTIGLIONED | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Mantova | Castiglione delle Stiviere | LOI4CASTIGLIONES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Castiglione d'Intelvi | LOI4CASTIGLIONEI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Castiglione Olona | LOI3CASTIGLIONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Castione Andevenno | LOI3CASTIONEANDE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Castione della Presolana | LOR1CASTIONEDELL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lodi | Castiraga Vidardo | LOI3CASTIRAGAVID | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Casto | LOI4CASTO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Castrezzato | LOI4CASTREZZATO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Castronno | LOI4CASTRONNO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Cavacurta | LOI4CAVACURTA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Cavallasca | LOI3CAVALLASCA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Cava Manara | LOI3CAVAMANARA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Cavargna | LOI4CAVARGNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Cavaria con Premezzo | LOI2CAVARIACONPR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lodi | Cavenago d'Adda | LOI3CAVENAGODADD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Cavenago di Brianza | LOI3CAVENAGODIBR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cavernago | LOI3CAVERNAGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Cavriana | LOI2CAVRIANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Cazzago Brabbia | LOI4CAZZAGOBRABB | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Cazzago San Martino | LOI3CAZZAGOSANMA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cazzano Sant'Andrea | LOI3CAZZANOSANTA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Cecima | LOI4CECIMA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Cedegolo | LOI3CEDEGOLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Cedrasco | LOI4CEDRASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Cella Dati | LOI4CELLADATI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Cellatica | LOI4CELLATICA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cenate Sopra | LOI3CENATESOPRA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Cenate Sotto | LOI4CENATESOTTO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cene | LOR1CENE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Cerano d'Intelvi | LOI4CERANODINTEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Ceranova | LOI4CERANOVA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Cercino | LOI4CERCINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Ceresara | LOI3CERESARA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cerete | LOI3CERETE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Ceretto Lomellina | LOI4CERETTOLOMEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Cernago | LOI4CERGNAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Ceriano Laghetto | LOI2CERIANOLAGHE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Cermenate | LOI3CERMENATE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Cernobbio | LOI3CERNOBBIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Cernusco Lombardone | LOI2CERNUSCOLOMB | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Milano | Cernusco sul Naviglio | LOI4CERNUSCOSULN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Cerro al Lambro | LOI2CERROALLAMBR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Cerro Maggiore | LOI1CERROMAGGIOR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Pavia | Certosa di Pavia | LOI4CERTOSADIPAV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Brescia | Cerveno | LOI4CERVENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Cervesina | LOI4CERVESINA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Cervignano d'Adda | LOI4CERVIGNANODA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Cesana Brianza | LOI2CESANABRIANZ | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Cesano Boscone | LO4CESANOBOSCONO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Cesano Maderno | LOI4CESANOMADERN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Cesate | LOI4CESATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Ceto | LOI3CETO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Cevo | LOI4CEVO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Chiari | LOI2CHIARI000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Sondrio | Chiavenna | LOI4CHIAVENNA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Chiesa in Valmalenco | LOR1CHIESAINVALM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Chieve | LOI3CHIEVE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Chignolo d'Isola | LOI3CHIGNOLODISO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Chignolo Po | LOI2CHIGNOLOPO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Chiuduno | LOI3CHIUDUNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Chiuro | LOI3CHIURO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Cicognolo | LOI4CICOGNOLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Cigognola | LOI4CIGOGNOLA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Cigole | LOI4CIGOLE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Cilavegna | LOI2CILAVEGNA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Cimbergo | LOI4CIMBERGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Cingia de' Botti | LOI4CINGIADEBOTT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Cinisello Balsamo | LO4CINISELLOBALS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Cino | LOI4CINO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Cirimido | LOI3CIRIMIDO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Cisano Bergamasco | LOI3CISANOBERGAM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ciserano | LOI1CISERANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Cislago | LOI4CISLAGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Cislano | LOI4CISLIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Cittiglio | LOI2CITTIGLIO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Civate | LOI4CIVATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Civate al Piano | LOI2CIVIDATEALPI | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Brescia | Civate Camuno | LOI2CIVIDATECAMU | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Sondrio | Civo | LOI4CIVO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Claino con Osteno | LOI4CLAINOCONOST | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Clivio | LOI4CLIVIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Clusone | LOI3CLUSONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Coccaglio | LOR1COCCAGLIO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Cocquio-Trevisago | LOI2COCQUIOTREVI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Codevilla | LOI4CODEVILLA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Codogno | LO4CODOGNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Cogliate | LOI1COGLIATE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Colere | LOI4COLERE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Colico | LOR1COLICO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Colle Brianza | LOI4COLLEBRIANZA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Collio | LOI3COLLIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Cologne | LOI4COLOGNE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cologno al Serio | LOI2COLOGNOALSER | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Milano | Cologno Monzese | LO4COLOGNOMONZES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Colonno | LOI4COLONNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Colorina | LOI4COLORINA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Colturano | LOI3COLTURANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Colverde | LOI2COLVERDE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Colzate | LOI4COLZATE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Comabbio | LOI4COMABBIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Comazzo | LOI4COMAZZO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Comerio | LOI3COMERIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Comezzano-Cizzago | LOI3COMEZZANOCIZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Commessaggio | LOI4COMMESSAGGIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Como | LOI4COMO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Comun Nuovo | LOI4COMUNNUOVO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Concesio | LO4CONCESIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Concorezzo | LO4CONCOREZZO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Confienza | LOI4CONFIENZA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Copiano | LOI4COPIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Corana | LOI4CORANA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Corbetta | LOI4CORBETTA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Cormano | LO4CORMANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Corna Imagna | LOI4CORNAIMAGNA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cornalba | LOI4CORNALBA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Cornale e Bastida | LOI4CORNALEEBAST | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Cornaredo | LOI4CORNAREDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Cornate d'Adda | LOI2CORNATEDADDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Cornegliano Laudense | LOI4CORNEGLIANOL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Corno Giovine | LOI4CORNOGIOVINE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Cornovecchio | LOI4CORNOVECCHIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Correzzana | LOI3CORREZZANA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Corrido | LOI4CORRIDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Corte de' Cortesi con Cignone | LOI4CORTEDECORTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Corte de' Frati | LOI4CORTEDEFRATI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Corte Franca | LOI4CORTEFRANCA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Corteno Golgi | LOR1CORTENOGOLGI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Cortenova | LOI4CORTENOVA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Cortenuova | LOI4CORTENUOVA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Corteolona | LOI3CORTEOLONA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Corte Palasio | LOI4CORTEPALASIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Corvino San Quirico | LOI4CORVINOSANQU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Corzano | LOI4CORZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Cosio Valtellino | LOR1COSIOVALTELL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Costa de' Nobili | LOI4COSTADENOBIL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Costa di Mezzate | LOI4COSTADIMEZZA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Costa Masnaga | LOI3COSTAMASNAGA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Costa Serina | LOI4COSTASERINA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Costa Valle Imagna | LOI4COSTAVALLEIM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Costa Volpino | LOI3COSTAVOLPINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Covo | LOI4COVO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Cozzo | LOI4COZZO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Crandola Valsassina | LOI4CRANDOLAVALS | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Bergamo | Credaro | LOI4CREDARO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Credera Rubbiano | LOI4CREDERARUBBI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Crema | LOI4CREMA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Cremella | LOI3CREMELLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cremonaga | LOI4CREMENAGA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Cremeno | LOI3CREMENO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Crema | LOI4CREMIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Cremona | LOI3CREMONA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Cremonasano | LOI3CREMOSANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Crespiatica | LOI4CRESPIATICA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Crosio della Valle | LOI4CROSIODELLAV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Crotta d'Adda | LOI4CROTTADADDA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cuasso al Monte | LOI3CUASSOALMONT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Cucciago | LOI4CUCCIAGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Cuggiono | LOI4CUGGIONO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cugliate-Fabiasco | LOI4CUGLIATEFABI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Cumignano sul Naviglio | LOI4CUMIGNANOSUL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Cunardo | LOI4CUNARDO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Cura Carpignano | LOI2CURACARPIGNA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Curiglia con Monteviasco | LOI4CURIGLIACONM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Curno | LOI2CURNO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Curtatone | LOI2CURTATONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Cusago | LOI3CUSAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Cusano Milanino | LO4CUSANOMILANIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Cusino | LOI4CUSINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Cusio | LOI4CUSIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Cuveglia | LOI4CUVEGLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Cuvio | LOI4CUVIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Dairago | LOI2DAIRAGO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Dalmine | LOI1DALMINE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Darfo Boario Terme | LO4DARFOBOARIOTE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Daverio | LOI2DAVERIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Dazio | LOI4DAZIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Delebio | LOI4DELEBIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Dello | LOI4DELLO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Derovere | LOI4DEROVERE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Dervio | LOI2DERVIO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Desenzano del Garda | LOI3DESENZANO DEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Desio | LO4DESIO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Dizzasco | LOI4DIZZASCO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Dolzago | LOI3DOLZAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Domaso | LOI3DOMASO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Dongo | LOI4DONGO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Dorio | LOI4DORIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Dorno | LOI2DORNO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Dosolo | LOI2DOSOLO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Dossena | LOI4DOSSENA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Dosso del Liro | LOI4DOSSODELLIRO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Dovera | LOI3DOVERA0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Milano | Dresano | LOI4DRESANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Drizzona | LOI4DRIZZONA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Dubino | LOI4DUBINO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Dumenza | LOI4DUMENZA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Duno | LOI4DUNO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Edolo | LOR1EDOLO00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lecco | Ello | LOI4ELLO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Endine Gaiano | LOI4ENDINEGAIANO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Entratico | LOI3ENTRATICO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Erba | LOI4ERBA000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Erbusco | LOR1ERBUSCO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Erve | LOI4ERVE000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Esine | LOI3ESINE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Esino Lario | LOI4ESINOLARIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Eupilio | LOI3EUPILIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Faedo Valtellino | LOI4FAEDOVALTELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Faggeto Lario | LOI4FAGGETOLARIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Varese | Fagnano Olona | LOI4FAGNANOOLONA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Faloppio | LOI4FALOPPIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Fara Gera d'Adda | LOI3FARAGERADADD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Fara Olivana con Sola | LOI4FARAOLIVANAC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Felonica | LOI4FELONICA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Fenegrò | LOI4FENEGRO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Ferno | LOI3FERNO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Ferrera di Varese | LOI4FERRERADIVAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Ferrera Erbognone | LOI4FERRERAERBOG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Fiesco | LOI4FIESCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Fiesse | LOI3FIESSE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Figino Serenza | LOI3FIGINOSERENZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Filago | LOI3FILAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Filighera | LOI4FILIGHERA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Fino del Monte | LOI4FINODELMONTE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Fino Mornasco | LOR1FINOMORNASCO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Fiorano al Serio | LOI4FIORANOALSER | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Flero | LOI2FLERO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Fombio | LOI3FOMBIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Fontanella | LOI3FONTANELLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Fonteno | LOI4FONTENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Foppolo | LOI4FOPPOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Forcola | LOI4FORCOLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Foresto Sparso | LOI3FORESTOSPARS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Formigara | LOI4FORMIGARA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Fornovo San Giovanni | LOI4FORNOVOSANGI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Fortunago | LOI4FORTUNAGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Frascarolo | LOI4FRASCAROLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Fuipiano Valle Imagna | LOI4FUIPIANOVALL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Fusine | LOI4FUSINE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Gabbioneta-Binanuova | LOI4GABBIONETABI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Gadesco-Pieve Delmona | LOI4GADESCOPIEVE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Gaggiano | LOI3GAGGIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lecco | Galbiate | LOI3GALBIATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Galgagnano | LOI4GALGAGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Gallarate | LOI4GALLARATE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Galliate Lombardo | LOI4GALLIATELOMB | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Gallivola | LOI4GALLIAVOLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Gambara | LOI2GAMBARA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Gambarana | LOI4GAMBARANA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Gambolò | LOI2GAMBOLO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gandellino | LOI4GANDELLINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gandino | LOI3GANDINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gandosso | LOI4GANDOSSO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Garbagnate Milanese | LOI4GARBAGNATEMI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Garbagnate Monastero | LOI3GARBAGNATEMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Gardone Riviera | LOI2GARDONERIVIE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Gardone Val Trompia | LOI4GARDONEVALTR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Gargnano | LOR1GARGNANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Garlasco | LOI3GARLASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Garlate | LOI3GARLATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Garzeno | LOI4GARZENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Gavardo | LO4GAVARDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Gaverina Terme | LOI4GAVERINATERM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Gavirate | LOI4GAVIRATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Gazoldo degli Ippoliti | LOI2GAZOLDODEGLI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Gazzada Schianno | LOI2GAZZADASCHIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Gazzaniga | LOI2GAZZANIGA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Mantova | Gazzuolo | LOI3GAZZUOLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Gemonio | LOI4GEMONIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Genivolta | LOI4GENIVOLTA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Genzone | LOI4GENZONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Gera Lario | LOI4GERALARIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Gerenzago | LOI4GERENZAGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Gerenzano | LOI4GERENZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Germignaga | LOI2GERMIGNAGA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Gerola Alta | LOI4GEROLAALTA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Gerre de' Caprioli | LOI4GERREDECAPRI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Gessate | LOI1GESSATE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Ghedi | LOI3GHEDI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ghisalba | LOI3GHISALBA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Gianico | LOI3GIANICO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Giussago | LOI4GIUSSAGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Giussano | LOI4GIUSSANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Goito | LOI2GOITO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Golasecca | LOI3GOLASECCA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Golferenzo | LOI4GOLFERENZO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Gombito | LOI4GOMBITO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Mantova | Gonzaga | LOI1GONZAGA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Sondrio | Gordona | LOI3GORDONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Gorgonzola | LOI4GORGONZOLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gorlago | LOI4GORLAGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Gorla Maggiore | LOI2GORLAMAGGIOR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Gorla Minore | LOR1GORLAMINORE0_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gorle | LOI1GORLE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Gorno | LOI4GORN000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Gottolengo | LOI2GOTTOLENGO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lodi | Graffignana | LOI3GRAFFIGNANA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Grandate | LOI4GRANDATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Grandola ed Uniti | LOI4GRANDOLAEDUN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Grantola | LOI4GRANTOLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Grassobbio | LOI3GRASSOBBIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Gravedona ed Uniti | LOI2GRAVEDONAEDU | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Gravellona Lomellina | LOI3GRAVELLONALO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Grezzago | LOI3GREZZAGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Griante | LOI4GRIANTE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Gromo | LOI3GROMO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Grone | LOI4GRONE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Grontardo | LOI4GRONTARDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Gropello Cairoli | LOI4GROPELLOCAIR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Grosio | LOI2GROSIO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Sondrio | Grosotto | LOI4GROSOTTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Grumello Cremonese ed Uniti | LOI3GRUMELLOCREM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Grumello del Monte | LOI3GRUMELLODELM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Guanzate | LOI4GUANZATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Guardamiglio | LOI3GUARDAMIGLIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Gudo Visconti | LOI4GUDOVISCONTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Guidizzolo | LOI1GUIDIZZOLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Gussago | LOI4GUSSAGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Gussola | LOI3GUSSOLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Idro | LOI4IDRO0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Imbersago | LOI4IMBERSAGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Inarzo | LOI4INARZO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Incodine | LOI4INCUDINE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Induno Olona | LOR1INDUNOOLONA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lecco | Introbio | LOI3INTROBIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Introzzo | LOI4INTROZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Inverigo | LOI3INVERIGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Inverno e Monteleone | LOI4INVERNOEMONT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Inveruno | LOI4INVERUNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Inzago | LOI4INZAGO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Irma | LOI4IRMA0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Iseo | LOR1ISEO0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Isola di Fondra | LOI4ISOLADIFONDR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Isola Dovarese | LOI4ISOLADOVARES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Isorella | LOI2ISORELLA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Ispra | LOI4ISPRA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Isso | LOI4ISSO0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Izano | LOI3IZANO0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Jerago con Orago | LOI2JERAGOCONORA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Lacchiarella | LOI1LACCHIARELLA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Laglio | LOI4LAGLIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Milano | Lainate | LO4LAINATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Laino | LOI4LAINO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Lallio | LOI3LALLIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Lambrugo | LOI3LAMBRUGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Landriano | LOI3LANDRIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Langosco | LOI4LANGOSCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Lanzada | LOI4LANZADA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Lanzo d'Intelvi | LOI3LANZODINTELV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Lardirago | LOI4LARDIRAGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Lasnigo | LOI4LASNIGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Lavena Ponte Tresa | LOI3LAVENAPONTET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Laveno-Mombello | LOI3LAVENOMOMBEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Lavenone | LOI4LAVENONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Lazzate | LOR1LAZZATE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lecco | Lecco | LOI4LECCO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Lefte | LOI3LEFFE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Leggiuno | LOI4LEGGIUNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Legnano | LOI4LEGNANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Lenna | LOI4LENNA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Leno | LOI3LENO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Lentate sul Seveso | LOI4LENTATESULSE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Lesmo | LOI3LESMO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Levate | LOI4LEVATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Lezzeno | LOI3LEZZENO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Lierna | LOI3LIERNA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Limbiate | LOI3LIMBIATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Limido Comasco | LOI3LIMIDOCOMASC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Limone sul Garda | LOI2LIMONESULGAR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Pavia | Linarolo | LOI3LINAROLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Lipomo | LOI2LIPOMO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Lirio | LOI4LIRIO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Liscate | LOI4LISCATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Lissone | LOI4LISSONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Livigno | LOI1LIVIGNO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lodi | Livraga | LOI4LIVRAGA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Locate di Triulzi | LOI4LOCATEDITRIU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Locatello | LOI4LOCATELLO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Locate Varesino | LOI2LOCATEVARESI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lodi | Lodi | LOI4LODI00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Lodi Vecchio | LOI3LODIVECCHIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Lodrino | LOI4LODRINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Lograto | LOI4LOGRATO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Lomagna | LOI4LOMAGNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Lomazzo | LOI3LOMAZZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Lomello | LOI3LOMELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Lonate Ceppino | LOI2LONATECEPPIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Lonate Pozzolo | LOI2LONATEPOZZOL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Lonato del Garda | LOI4LONATODELGAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Longhena | LOI4LONGHENA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Longone al Segrino | LOI3LONGONEALSEG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Losine | LOI4LOSINE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Lovere | LOI3LOVERE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Lovero | LOI4LOVERO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Lozio | LOI4LOZIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Lozza | LOI4LOZZA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Luino | LOR1LUINO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Luisago | LOI3LUISAGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Lumezzane | LOI4LUMEZZANE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Lungavilla | LOI3LUNGAVILLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Lurago d'Erba | LOI4LURAGODERBA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Lurago Marinone | LOI3LURAGOMARINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Lurano | LOI4LURANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Lurate Caccivio | LOI3LURATECACCIIV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Luvinate | LOI4LUVINATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Luzzana | LOI4LUZZANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Maccagno con Pino e Veddasca | LOR1MACCAGNOCONP | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lodi | Maccastorna | LOI4MACCASTORNA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Macherio | LOI1MACHERIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Maclodio | LOI3MACLODIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Madesimo | LOR1MADESIMO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Cremona | Madignano | LOI3MADIGNANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Madone | LOI2MADONE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Magasa | LOI4MAGASA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Magenta | LOI4MAGENTA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Maghero | LOI4MAGHERNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Magnacavallo | LOI4MAGNACAVALLO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Magnago | LOI4MAGNAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Magreglio | LOI4MAGREGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Mairago | LOI4MAIRAGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Mairano | LOI4MAIRANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Malagnino | LOI4MALAGNINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Malegno | LOI3MALEGNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Maleo | LOI3MALEO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Malgesso | LOI4MALGESSO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Malgrate | LOI2MALGRATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Varese | Malnate | LOI3MALNATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Malonno | LOI3MALONNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Mandello del Lario | LOR1MANDELLODELL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Manerba del Garda | LOR1MANERBADELGA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Manerbio | LOI2MANERBIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Mantello | LOI4MANTELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Mantova | LOI2MANTOVA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Mapello | LOI3MAPELLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Marcallo con Casone | LOI4MARCALLOCONC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Marcaria | LOI1MARCARIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Marcheno | LOI4MARCHENO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Marchirolo | LOI4MARCHIROLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Marcignago | LOI3MARCIGNAGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Margno | LOI4MARGNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Mantova | Mariana Mantovana | LOI4MARIANAMANTO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Mariano Comense | LOI4MARIANOCOMEN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Marmentino | LOI4MARMENTINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Marmirolo | LOI3MARMIROLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Marnate | LOI1MARNATE000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Marone | LOI2MARONE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Martignana di Po | LOI4MARTIGNANADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Martinengo | LOI2MARTINENGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Marudo | LOI4MARUDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Marzano | LOI4MARZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Marzio | LOI4MARZIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Masate | LOI4MASATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Masciago Primo | LOI4MASCIAGOPRIM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Maslianico | LOI2MASLIANICO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lodi | Massalengo | LOI4MASSALENGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Mazzano | LO4MAZZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Mazzo di Valtellina | LOI4MAZZODIVALTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Meda | LOI4MEDA000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Mede | LOI3MEDE000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Mediglia | LOI3MEDIGLIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Medolago | LOI3MEDOLAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Medole | LOI2MEDOLE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Melegnano | LO4MELEGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Meleti | LOI4MELETI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Mello | LOI4MELLO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Melzo | LO4MELZO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Menaggio | LOI3MENAGGIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Menarola | LOI4MENAROLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Menconico | LOI4MENCONICO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Merate | LOI4MERATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Mercallo | LOI4MERCALLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Merlino | LOI4MERLINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Merone | LOI2MERONE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Mese | LOI4MESE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Mesenzana | LOI3MESENZANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Mesero | LOI2MESERO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Mezzago | LOI2MEZZAGO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Mezzana Bigli | LOI4MEZZANABIGLI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Mezzana Rabattone | LOI4MEZZANARABAT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Mezzanino | LOI4MEZZANINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Mezzoldo | LOI4MEZZOLDO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Milzano | LOI3MILZANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Miradolo Terme | LOI2MIRADOLOTERM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Misano di Gera d'Adda | LOI4MISANODIGERA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Misinto | LOI4MISINTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Missaglia | LOI3MISSAGLIA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Moggio | LOI4MOGGIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Moglia | LOI2MOGLIA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Moio de' Calvi | LOI4MOIODECALVIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Molteno | LOI4MOLTENO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Moltrasio | LOI4MOLTRASIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Monasterolo del Castello | LOI4MONASTEROLOD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Monguzzo | LOI4MONGUZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Moniga del Garda | LOI4MONIGADELGAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Monno | LOI4MONNO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Montagna in Valtellina | LOI3MONTAGNAINVA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Montalto Pavese | LOI4MONTALTOPAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Montanaso Lombardo | LOI3MONTANASOLOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Montano Lucino | LOI3MONTANOLUCIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Montebello della Battaglia | LOI4MONTEBELLODE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Montecalvo Versiggia | LOI4MONTECALVOVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Monte Cremasco | LOI3MONTECREMASC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Montegrino Valtravaglia | LOI4MONTEGRINOVA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Monte Isola | LOI4MONTEISOLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Montello | LOI4MONTELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Monte Marenzo | LOI3MONTEMARENZO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Montemezzo | LOI4MONTEMEZZO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Montescano | LOI4MONTESCANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Montesegale | LOI4MONTESEGALE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Montevecchia | LOI4MONTEVECCHIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Monticelli Brusati | LOI2MONTICELLIBR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Monticelli Pavese | LOI4MONTICELLIPA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Monticello Brianza | LOI2MONTICELLOBR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Montichiari | LOI4MONTICHIARIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Montirone | LOI4MONTIRONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Montodine | LOI3MONTODINE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Montorfano | LOI3MONTORFANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Montù Beccaria | LOI4MONTUBECCARI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Monvalle | LOI3MONVALLE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Monza | LOI4MONZA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Monzambano | LOI2MONZAMBANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Morazzone | LOI2MORAZZONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Morbegno | LOI1MORBEGNO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Morengo | LOI3MORENGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Morimondo | LOI4MORIMONDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Mornago | LOI4MORNAGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Mornico al Serio | LOI3MORNICOALSER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Mornico Losana | LOI4MORNICOLOSAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Mortara | LOI4MORTARA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Morterone | LOI4MORTERONE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Moscazzano | LOI4MOSCAZZANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Motta Baluffi | LOI4MOTTABALUFFI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Motta Visconti | LOI3MOTTAVISCONT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Motteggiana | LOI3MOTTEGGIANA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Mozzanica | LOI3MOZZANICA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Mozzate | LOR1MOZZATE00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Mozzo | LOI2MOZZO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Mulazzano | LOI4MULAZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Mura | LOI4MURA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Brescia | Muscoline | LOI3MUSCOLINE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Musso | LOI4MUSSO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Nembro | LOI2NEMBRO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Nerviano | LOI1NERVIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Nesso | LOI4NESSO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Niardo | LOI3NIARDO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Nibionno | LOI4NIBIONNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Nicorvo | LOI4NICORVO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Nosate | LOI4NOSATE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Nova Milanese | LO4NOVAMILANESE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Novate Mezzola | LOI4NOVATEMEZZOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Novate Milanese | LOI4NOVATEMILANE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Novedrate | LOI4NOVEDRATE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Noviglio | LOI4NOVIGLIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Nuvolento | LOI4NUVOLENTO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Nuvolera | LOI4NUVOLERA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Odolo | LO4ODOLO000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Offanengo | LOI3OFFANENGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Offlaga | LOI4OFFLAGA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Oggiona con Santo Stefano | LOI2OGGIONACONSA | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Oggiono | LOR1OGGIONO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Olevano di Lomellina | LOI4OLEVANODILOM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Olgiate Comasco | LOI2OLGIATECOMAS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Olgiate Molgora | LOI2OLGIATEMOLGO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Olgiate Olona | LOI3OLGIATEOLONA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Olginate | LOI4OLGINATE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Oliva Gessi | LOI4OLIVAGESSI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Oliveto Lario | LOI4OLIVETOLARIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Olmeneta | LOI4OLMENETA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Olmo al Brembo | LOI4OLMOALBREMBO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Oltre il Colle | LOR1OLTREILCOLLE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Oltressenda Alta | LOI4OLTRESSENDAA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Oltrona di San Mamette | LOI3OLTRONADISAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Brescia | Ome | LOI3OME000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Oneta | LOI4ONETA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Onore | LOI4ONORE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Ono San Pietro | LOI4ONOSANPIETRO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Opera | LOI4OPERA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Origgio | LOI3ORIGGIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Orino | LOI4ORINO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Orio al Serio | LOI2ORIOALSERIO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Lodi | Orio Litta | LOI3ORIOLITTA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Ornago | LOI4ORNAGO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ornica | LOI4ORNICA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Orsenigo | LOI2ORSENIGO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Orzinuovi | LOI3ORZINUOVI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Orzivecchi | LOI4ORZIVECCHI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Osio Sopra | LOI3OSIOSOPRA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Osio Sotto | LOI3OSIOSOTTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Osmate | LOI4OSMATE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Osnago | LOI3OSNAGO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Ospedaletto Lodigiano | LOI3OSPEDALETTOLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Ospitaletto | LOI4OSPITALETTO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | Ossago Lodigiano | LOI4OSSAGOLODIGI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Ossimo | LOI4OSSIMO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Ossona | LOI4OSSONA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Ostiano | LOI2OSTIANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Mantova | Ostiglia | LOI3OSTIGLIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Ottobiano | LOI4OTTOBIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Ozzero | LOI4OZZERO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Padenghe sul Garda | LOI4PADENGHESULG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Paderno d'Adda | LOI4PADERNODADDA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Paderno Dugnano | LOI4PADERNODUGNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Paderno Franciacorta | LOI4PADERNOFRANC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Paderno Ponchielli | LOI4PADERNOPONCH | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Pagazzano | LOI4PAGAZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lecco | Pagnona | LOI4PAGNONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Paisco Loveno | LOI4PAISCOLOVENO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Paladina | LOI3PALADINA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Palazzago | LOI2PALAZZAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Palazzolo sull'Oglio | LOI4PALAZZOLOSUL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Palazzo Pignano | LOI4PALAZZOPIGNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Palestro | LOI4PALESTRO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Palosco | LOI3PALOSCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Pancarana | LOI4PANCARANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Pandino | LOI4PANDINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Pantigliate | LOI2PANTIGLIATE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Parabiago | LOI4PARABIAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Paratico | LOI2PARATICO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Parlasco | LOI4PARLASCO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Parona | LOI3PARONA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Parre | LOI3PARRE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Parzanica | LOI4PARZANICA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Paspardo | LOI4PASPARDO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Passirano | LOI4PASSIRANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Pasturo | LOI4PASTURO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Paullo | LO4PAULLO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Pavia | LOI3PAVIA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pavone del Mella | LOI3PAVONEDELMEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Pedesina | LOI4PEDESINA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Pedrengo | LOI2PEDRENGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Pegognaga | LOI2PEGOGNAGA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Peia | LOI4PEIA000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Pellio Intelvi | LOI4PELLIOINTELV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Perego | LOI3PEREGO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Perledo | LOI4PERLEDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Persico Dosimo | LOI3PERSICODOSIM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pertica Alta | LOI4PERTICAALTA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pertica Bassa | LOI4PERTICABASSA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Cremona | Pescarolo ed Uniti | LOI4PESCAROLOEDU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Pescate | LOI3PESCATO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Peschiera Borromeo | LOI4PESCHIERABOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Pessano con Bornago | LOI3PESSANOCONBO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Pessina Cremonese | LOI4PESSINACREMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pezzaze | LOI4PEZZAZE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Piadena | LOI4PIADENA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pian Camuno | LOI3PIANCAMUNO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Piancogno | LOI2PIANCOGNO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Como | Pianello del Lario | LOI4PIANELLODELL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Pianengo | LOI4PIANENGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Pianico | LOI4PIANICO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Piantedo | LOI2PIANTEDO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Piario | LOI4PIARIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Piateda | LOI3PIATEDA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Piazza Brembana | LOI3PIAZZABREMBA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Piazzatorre | LOI4PIAZZATORRE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Piazzolo | LOI4PIAZZOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Pieranica | LOI4PIERANICA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Pietra de' Giorgi | LOI4PIETRADEGIOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Pieve Albignola | LOI4PIEVEALBIGNO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Pieve del Cairo | LOI3PIEVEDELCAIR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Pieve di Coriano | LOI4PIEVEDICORIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Pieve d'Olmi | LOI4PIEVEDOLMI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Pieve Emanuele | LOI3PIEVEEMANUEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Pieve Fissiraga | LOI3PIEVEFISSIRA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Pieve Porto Morone | LOI3PIEVEPORTOMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Pieve San Giacomo | LOI4PIEVESANGIAC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Pigra | LOI4PIGRA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Pinarolo Po | LOI4PINAROLOPO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Pioltello | LOI4PIOLTELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Pisogne | LOI4PISOGNE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Piubega | LOI4PIUBEGA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Sondrio | Piuro | LOI4PIURO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Pizzale | LOI4PIZZALE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Pizzighettone | LOI3PIZZIGHETTON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Plesio | LOI4PLESIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Poggio Rusco | LOI3POGGIORUSCO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Poggiridenti | LOI3POGGIRIDENTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Pogliano Milanese | LOI3POGLIANOMILA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Pognana Lario | LOI4POGNANALARIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Pognano | LOI4POGNANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Polaveno | LOI4POLAVENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Polpenazze del Garda | LOI3POLPENAZZEDE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Pompiano | LOI2POMPIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Mantova | Pomponesco | LOI4POMPONESCO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Poncarale | LOI4PONCARALE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Ponna | LOI4PONNA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Ponte di Legno | LOR1PONTEDILEGNO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Sondrio | Ponte in Valtellina | LOI3PONTEINVALTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Ponte Lambro | LOI4PONTELAMBR00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Ponte Nizza | LOI4PONTENIZZA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Ponte Nossa | LOI4PONTENOSSA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ponteranica | LOI3PONTERANICA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ponte San Pietro | LOI4PONTESANPIET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pontevedico | LOI3PONTEVICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Pontida | LOI3PONTIDA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Pontirolo Nuovo | LOI4PONTIROLONUO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Ponti sul Mincio | LOI3PONTISULMINC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pontoglio | LOI4PONTOGLIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Porlezza | LOI3PORLEZZA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Portalbera | LOI4PORTALBERA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Porto Ceresio | LOI4PORTOCERESIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Porto Mantovano | LOI2PORTOMANTOVA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Porto Valtravaglia | LOI3PORTOVALTRAV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Postalesio | LOI4POSTALESIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Cremona | Pozzaglio ed Uniti | LOI4POZZAGLIOEDU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Pozzo d'Adda | LOI2POZZODADDA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pozzolengo | LOI2POZZOLENGO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Pozzuolo Martesana | LOI3POZZUOLOMART | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Pradalunga | LOI4PRADALUNGA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Pralboino | LOI4PRALBOINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Prata Camportaccio | LOI3PRATACAMPOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Predore | LOI3PREDORE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Pregnana Milanese | LOI3PREGNANAMILA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Premana | LOI2PREMANA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Premolo | LOI4PREMOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Preseglie | LO4PRESEGLIE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Presezzo | LOI2PRESEZZO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Brescia | Prestine | LOI4PRESTINE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Prevalle | LOI4PREVALLE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lecco | Primaluna | LOI3PRIMALUNA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Proserpio | LOI4PROSERPIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Provaglio d'Iseo | LOI3PROVAGLIODIS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Provaglio Val Sabbia | LOI4PROVAGLIOVAL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Puegnago sul Garda | LOI4PUEGNAGOSULG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Pumenengo | LOI4PUMENENGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Pusiano | LOI4PUSIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Quingentole | LOI4QUINGENTOLE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Quintano | LOI4QUINTANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Quinzano d'Oglio | LOI3QUINZANODOGL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Quistello | LOI2QUISTELLO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Ramponio Verna | LOI4RAMPONIOVERN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Rancio Valcuvia | LOI4RANCIOVALCUV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Ranco | LOI4RANCO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Ranica | LOI2RANICA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Ranzanico | LOI4RANZANICO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Rasura | LOI4RASURA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Rea | LOI4REA000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Redavalle | LOI4REDAVALLE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Redondesco | LOI4REDONDESCO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Remedello | LOI3REMEDELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Renate | LOI4RENATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Rescaldina | LO4RESCALDINA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Retorbido | LOI4RETORBIDO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Revere | LOI3REVERE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Rezzago | LOI4REZZAGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Rezzato | LOR1REZZATO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Milano | Rho | LOI4RHO0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Ricengo | LOI4RICENGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Ripalta Arpina | LOI4RIPALTAARPIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Ripalta Cremasca | LOI3RIPALTACREMA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Ripalta Guerina | LOI4RIPALTAGUERI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Riva di Solto | LOI4RIVADISOLTO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Rivanazzano Terme | LOI4RIVANAZZANOT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Rivarolo del Re ed Uniti | LOI3RIVAROLODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Rivarolo Mantovano | LOI2RIVAROLOMANT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Rivolta d'Adda | LOI3RIVOLTADADDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Robbiate | LOI2ROBBIATE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Robbio | LOI2ROBBIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Milano | Robecchetto con Induno | LOI4ROBECCHETTOC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Robecco d'Oglio | LOI4ROBECCODOGLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Robecco Pavese | LOI4ROBECCOPAVES | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Robecco sul Naviglio | LOI3ROBECCOSULNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Rocca de' Giorgi | LOI4ROCCADEGIORG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Roccafranca | LOI4ROCCAFRANCA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Rocca Susella | LOI4ROCCASUSELLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Rodano | LOI4RODANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Rodengo Saiano | LOI4RODENGOSAIAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Rodero | LOI4RODERO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Mantova | Rodigo | LOI2RODIGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Roè Volciano | LOI4ROEVOLCIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lecco | Rogeno | LOI3ROGENO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Rognano | LOI4ROGNANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Rogno | LOI2ROGNO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Rogolo | LOI4ROGOLO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Romagnese | LOI4ROMAGNESE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Romanengo | LOI3ROMANENGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Romano di Lombardia | LOI3ROMANODILOMB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Ronago | LOI4RONAGO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Roncadelle | LOI3RONCADELLE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Roncaro | LOI4RONCARO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Roncello | LOI3RONCELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Roncobello | LOI4RONCOBELLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Ronco Briantino | LOI4RONCOBRIANTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Roncoferraro | LOI2RONCOFERRARO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Roncola | LOI4RONCOLA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Rosasco | LOI4ROSASCO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Rosate | LOI3ROSATE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Rota d'Imagna | LOI4ROTADIMAGNA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Rovagnate | LOI4ROVAGNATE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Rovato | LOI3ROVATO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Rovellasca | LOI3ROVELLASCA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Rovello Porro | LOI3ROVELLOPORRO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Roverbella | LOI3ROVERBELLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Rovescaia | LOI4ROVESCALA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Rovetta | LOI4ROVETTA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Rozzano | LOI4ROZZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Rudiano | LOI3RUDIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Ruino | LOI4RUINO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Sabbio Chiese | LOI4SABBIOCHIESE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Sabbioneta | LOI2SABBIONETA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Sala Comacina | LOI4SALACOMACINA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Sale Marasino | LOI2SALEMARASINO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Lodi | Salerano sul Lambro | LOI4SALERANOSULL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Brescia | Salò | LOI4SALO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Saltrio | LOI3SALTRIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Salvirola | LOI4SALVIROLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Samarate | LOI3SAMARATE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Samolaco | LOI3SAMOLACO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | San Bartolomeo Val Cavargna | LOI4SANBARTOLOME | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | San Bassano | LOI3SANBASSANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | San Benedetto Po | LOI2SANBENEDETTO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | San Cipriano Po | LOI4SANCIPRIANOP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | San Colombano al Lambro | LOI3SANCOLOMBANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | San Damiano al Colle | LOI4SANDAMIANOAL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | San Daniele Po | LOI4SANDANIELEPO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | San Fedele Intelvi | LOI2SANFEDELEINT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | San Felice del Benaco | LOI2SANFELICEDEL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Como | San Fermo della Battaglia | LOI4SANFERMODELL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lodi | San Fiorano | LOI4SANFIORANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | San Genesio ed Uniti | LOI4SANGENESIOED | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | San Gervasio Bresciano | LOI3SANGERVASIOB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | San Giacomo delle Segnate | LOI4SANGIACOMODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | San Giacomo Filippo | LOI4SANGIACOMOFI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Sangiano | LOI4SANGIANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | San Giorgio di Lomellina | LOI4SANGIORGIODI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | San Giorgio di Mantova | LOI3SANGIORGIODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | San Giorgio su Legnano | LOI2SANGIORGIOSU | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | San Giovanni Bianco | LOI3SANGIOVANNIB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | San Giovanni del Dosso | LOI4SANGIOVANNID | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | San Giovanni in Croce | LOI3SANGIOVANNII | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | San Giuliano Milanese | LOI4SANGIULIANOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | San Martino dall'Argine | LOI3SANMARTINODA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | San Martino del Lago | LOI4SANMARTINODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | San Martino in Strada | LOI4SANMARTINOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | San Martino Siccomario | LOI3SANMARTINOSI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Sannazzaro de' Burgondi | LOI2SANNAZZARODE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | San Nazzaro Val Cavargna | LOI4SANNAZZAROVA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | San Paolo | LOI2SANPAOLO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | San Paolo d'Argon | LOI3SANPAOLODARG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | San Pellegrino Terme | LOI3SANPELLEGRIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lodi | San Rocco al Porto | LOI4SANROCCOALPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | San Siro | LOI3SANSIRO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Santa Brigida | LOI4SANTABRIGIDA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Santa Cristina e Bissone | LOI3SANTACRISTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Santa Giuletta | LOI4SANTAGIULETT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Sant'Alessio con Vialone | LOI4SANTALESSIOC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Santa Margherita di Staffora | LOI4SANTAMARGHER | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa | LOI2SANTAMARIADE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Santa Maria Hoè | LOI3SANTAMARIAHO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Sant'Angelo Lodigiano | LO4SANTANGELOLOD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Sant'Angelo Lomellina | LOI4SANTANGELOLO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Santo Stefano Lodigiano | LOI4SANTOSTEFANO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Santo Stefano Ticino | LOI2SANTOSTEFANO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | San Vittore Olona | LOI1SANVITTOREOL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | San Zeno Naviglio | LOI3SANZENONAVIG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | San Zenone al Lambro | LOI4SANZENONEALL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | San Zenone al Po | LOI4SANZENONEALP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Sarezzo | LOI4SAREZZO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Sarnico | LOI2SARNICO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Saronno | LOI4SARONNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Sartirana Lomellina | LOI4SARTIRANALOM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Saviore dell'Adamello | LOI4SAVIOREDELLA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Scaldasole | LOI4SCALDASOLE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Scandolara Ravara | LOI4SCANDOLARARA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Scandolara Ripa d'Oglio | LOI4SCANDOLARARI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Scanzorosciate | LOI3SCANZOROSCIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Schignano | LOI4SCHIGNANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Schilpario | LOI3SCHILPARIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Schivenoglia | LOI4SCHIVENOGLIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lodi | Secugnago | LOI4SECUGNAGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Sedriano | LOI4SEDRIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Sedrino | LOI4SEDRINA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Segrate | LOI4SEGRATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Sellero | LOI4SELLERO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Selvino | LOI2SELVINO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Semiana | LOI4SEMIANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Senago | LOI1SENAGO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Seniga | LOI4SENIGA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Senna Comasco | LOI2SENNACOMASCO | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Lombardia | Lodi | Senna Lodigiana | LOI3SENNALODIGIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Seregno | LOI4SEREGNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Sergnano | LOI3SERGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Seriate | LOI4SERIATE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Serina | LOR1SERINA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Serle | LOI4SERLE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Sermide | LOI3SERMIDE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Sernio | LOI4SERNIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Serravalle a Po | LOI4SERRAVALLEAP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Sesto Calende | LOR1SESTOCALENDE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Sesto ed Uniti | LOI3SESTOEDUNITI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Sesto San Giovanni | LOI4SESTOSANGIOVA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Settala | LOI3SETTALA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Settimo Milanese | LOI4SETTIMOMILANE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Seveso | LOI4SEVESO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Silvano Pietra | LOI4SILVANOPIETR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Sirmione | LOI4SIRMIONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Sirone | LOI3SIRONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Sirtori | LOI2SIRTORI00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Siziano | LOI3SIZIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Soiano del Lago | LOI3SOIANODELLAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Solaro | LOI4SOLARO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Solarolo Rainerio | LOI4SOLAROLORAIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Solbiate | LOI4SOLBIATE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Solbiate Arno | LOI2SOLBIATEARNO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Solbiate Olona | LOI2SOLBIATEOLON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Solferino | LOI3SOLFERINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Solto Collina | LOI3SOLTOCOLLINA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Solza | LOI3SOLZA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Somaglia | LOI4SOMAGLIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Varese | Somma Lombardo | LOI2SOMMALOMBARD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Sommo | LOI4SOMMO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Soncino | LOI3SONCINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Sondalo | LOI2SONDALO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Sondrio | Sondrio | LOI3SONDRIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Songavazzo | LOI4SONGAVAZZO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Sonico | LOI4SONICO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Sordio | LOI4SORDIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Soresina | LOI2SORESINA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Sorico | LOI4SORICO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Sorisole | LOI2SORISOLE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Sormano | LOI4SORMANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Sospiro | LOI3SOSPIRO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Sotto il Monte Giovanni XXIII | LOR1SOTTOILMONTE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Sovere | LOI4SOVERE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Sovico | LOI3SOVICO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Spessa | LOI4SPESSA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Spinadesco | LOI4SPINADESCO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Spineda | LOI4SPINEDA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Spino d'Adda | LOI3SPINODADDA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Spinone al Lago | LOI4SPINONEALLAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Spirano | LOI3SPIRANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Spriana | LOI4SPRIANA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Stagno Lombardo | LOI4STAGNOLOMBAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Stazzona | LOI4STAZZONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Stezzano | LOI3STIZZANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Stradella | LOI3STRADELLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Strozza | LOI4STROZZA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Suardi | LOI4SUARDI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Sueglio | LOI4SUEGLIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Suello | LOI4SUELLO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Suisio | LOI4SUISIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Sulbiate | LOI2SULBIATE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Sulzano | LOI3SULZANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Sumirago | LOI4SUMIRAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Sustinente | LOI4SUSTINENTE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Suzzara | LOI4SUZZARA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Taceno | LOI4TACENO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Taino | LOI4TAINO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Talamona | LOI3TALAMONA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Taleggio | LOI4TALEGGIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Tartano | LOI4TARTANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Tavazzano con Villavesco | LOI4TAVAZZANOCON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Tavernerio | LOI4TAVERNERIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Tavernola Bergamasca | LOI3TAVERNOLABER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Tavernole sul Mella | LOI3TAVERNOLESUL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Teglio | LOI2TEGLIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Telgate | LOI3TELGATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Temù | LOI3TEMU00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Ternate | LOI3TERNATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Terno d'Isola | LOI3TERNODISOLA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Terranova dei Passerini | LOI4TERRANOVADEI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Cremona | Ticengo | LOI4TICENGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Tignale | LOI3TIGNALE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Tirano | LOR1TIRANO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Brescia | Torbole Casaglia | LOI4TORBOLECASAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Cremona | Torlino Vimercati | LOI4TORLINOVIMER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Tornata | LOI4TORNATA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Torno | LOI4TORNO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Pavia | Torrazza Coste | LOI4TORRAZZACOST | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Torre Beretti e Castellaro | LOI4TORREBERETTI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Torre Boldone | LOI2TORREBOLDONE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Torre d'Arese | LOI4TORREDARESE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Torre de' Busi | LOI4TORREDEBUSIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Torre de' Negri | LOI4TORREDENEGRI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Torre de' Picenardi | LOI3TORREDEPICEN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Torre de' Roveri | LOI3TORREDEROVER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Torre di Santa Maria | LOI4TORREDISANTA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Torre d'Isola | LOI3TORREDISOLA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Torre Pallavicina | LOI4TORREPALLAVI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Torvecchia Pia | LOI3TORREVECCHIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Torricella del Pizzo | LOI4TORRICELLADE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Torricella Verzate | LOI4TORRICELLAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Toscolano-Maderno | LOMTOSCOLANO-MAD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Tovo di Sant'Agata | LOI4TOVODISANTAG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Tradate | LOI4TRADATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Sondrio | Traona | LOI3TRAONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Travacò Siccomario | LOI4TRAVACOSICCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Travagliato | LOI2TRAVAGLIATO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Travedona-Monate | LOI3TRAVEDONAMON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Tremenico | LOI4TREMENICO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Tremezzina | LOR1TREMEZZINA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Tremosine sul Garda | LOR1TREMOSINESUL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Trenzano | LOI2TRENZANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Trescore Balneario | LOI2TRESOREBALN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Trescore Cremasco | LOI2TRESORECREM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Sondrio | Tresivio | LOI4TRESIVIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Treviglio | LOI4TREVIGLIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Treviolo | LOI4TREVIOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Treviso Bresciano | LOI4TREVISOBRESC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Trezzano Rosa | LOI4TREZZANOROSA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Trezzano sul Naviglio | LOI4TREZZANOSULN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Trezone | LOI4TREZZONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Trezzo sull'Adda | LO4TREZZOSULLADD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Tribiano | LOI2TRIBIANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Cremona | Trigolo | LOI4TRIGOLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Triuggio | LOI3TRIUGGIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Trivulzio | LOI3TRIVOLZIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Tromello | LOI4TROMELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Tronzano Lago Maggiore | LOI4TRONZANOLAGO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Trovo | LOI4TROVO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Truccazzano | LOI4TRUCCAZZANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Lodi | Turano Lodigiano | LOI4TURANOLODIGI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Turate | LOR1TURATE0000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Turbigo | LOI3TURBIGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Ubiale Clanezzo | LOI4UBIALECLANEZ | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Uboldo | LOI4UBOLDO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Uggiate-Trevano | LOI3UGGIATETREVA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Urago d'Oglio | LOI4URAGODOGLIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Urgnano | LOI1URGNANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Usmate Velate | LOI4USMATEVELATE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Vaiano Cremasco | LOI4VAIANOCREMAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Vailate | LOI4VAILATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Valbondione | LOI4VALBONDIONE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Val Brembilla | LOI2VALBREMBILLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Valbrembo | LOI4VALBREMBO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Como | Valbrona | LOI3VALBRONA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Valdidentro | LOI2VALDIDENTRO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Val di Nizza | LOI4VALDINIZZA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Valdisotto | LOR1VALDISOTTO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Valeggio | LOI4VALEGGIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Valera Fratta | LOI4VALERAFRATTA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Sondrio | Valfurva | LOI2VALFURVA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Valganna | LOI4VALGANNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Valgoglio | LOI4VALGOGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lecco | Valgrehentino | LOI4VALGREGHENTI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Valle Lomellina | LOI3VALLELOMELLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Valle Salimbene | LOI4VALLESALIMBE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Valleve | LOI4VALLEVE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Vallio Terme | LOI4VALLIOTERME0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Valmadrera | LOI3VALMADRERA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Val Masino | LOI4VALMASINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Valmorea | LOI4VALMOREA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Valnegra | LOI4VALNEGRA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Val Rezzo | LOI4VALREZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Valsolda | LOI4VALSOLDA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Valtorta | LOI4VALTORTA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Valvestino | LOI4VALVESTINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Vanzaghello | LOI2VANZAGHELLO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Lombardia | Milano | Vanzago | LOI1VANZAGO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Milano | Vaprio d'Adda | LOI4VAPRIODADDA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Varano Borghi | LOI4VARANOBORGH | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Varedo | LOI3VAREDO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Varenna | LOI4VARENNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Varese | LOI4VARESE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Varzi | LOR1VARZIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Vedano al Lambro | LOI1VEDANOALLAMB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Vedano Olona | LOI3VEDANOOLONAO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Vedeseta | LOI4VEDESETA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Veduggio con Colzano | LOI4VEDUGGIOCONC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Veleso | LOI4VELESO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Vellezzo Lomellina | LOI4VELEZZOLOMEL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Vellezzo Bellini | LOI3VELLEZZOBELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Vendrogno | LOI4VENDROGNO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Venegono Inferiore | LOI3VENEGONAINFE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Varese | Venegono Superiore | LOI2VENEGONOSUPE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Como | Veniano | LOI3VENIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Verano Brianza | LOR1VERANOBRIANZ | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Como | Vercana | LOI4VERCANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Sondrio | Verceia | LOI4VERCEIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Vercurago | LOI2VERCURAGO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Bergamo | Verdello | LOI2VERDELLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Lecco | Verderio | LOI2VERDERIO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Varese | Vergiate | LOI2VERGIATE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Milano | Vermezzo | LOI4VERMEZZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Vernate | LOI3VERNATE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Verolanuova | LOI3VEROLANUOVA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Verolavecchia | LOI2VEROLAVECCHI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Pavia | Verretto | LOI4VERRETTO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Verrua Po | LOI4VERRUAPO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Vertemate con Minoprio | LOI4VERTEMATECON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Vertova | LOR1VERTOVA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Sondrio | Vervio | LOI4VERVIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Cremona | Vescovato | LOI2VESCOVATO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Brescia | Vestone | LOI4VESTONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lecco | Vestreno | LOI4VESTRENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Veza d'Oglio | LOI3VEZZADOGLIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Mantova | Viadana | LOR1VIADANA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Viadanica | LOI4VIADANICA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Vidigulfo | LOI4VIDIGULFO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Lecco | Viganò | LOI3VIGANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Vigano San Martino | LOI4VIGANOSANMAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Vigevano | LOI4VIGEVANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Varese | Viggiù | LOI4VIGGIU0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Vignate | LOI4VIGNATE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Vigolo | LOI4VIGOLO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Villa Biscossi | LOI4VILLABISCOSS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Villa Carcina | LO4VILLACARCINA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Villachiarà | LOI4VILLACHIARA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Villa Cortese | LOI4VILLACORTESE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Bergamo | Villa d'Adda | LOI3VILLADADDA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Bergamo | Villa d'Almè | LOI2VILLADALME00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Sondrio | Villa di Chiavenna | LOI4VILLADICHIAV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Villa di Serio | LOI2VILLADISERIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Sondrio | Villa di Tirano | LOI2VILLADITIRAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Bergamo | Villa d'Ogna | LOI3VILLADOGNA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Como | Villa Guardia | LOR1VILLAGUARDIA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Villanova d'Ardenghi | LOI4VILLANOVARADAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Lodi | Villanova del Sillaro | LOI4VILLANOVADEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Villanterio | LOI4VILLANTERIO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Villanuova sul Clisi | LOI4VILLANUOVASU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Villa Poma | LOI4VILLAPOMA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Villasanta | LOI3VILLASANTA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Mantova | Villimpenta | LOI3VILLIMPENTA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Villongo | LOI2VILLONGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Vilminore di Scalve | LOI4VILMINOREDISE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Vimercate | LOI4VIMERCATE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Brescia | Vione | LOI4VIONE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Visano | LOI3VISANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Vistarino | LOI4VISTARINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Vittuone | LOI1VITTUONE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Varese | Vizzola Ticino | LOI4VIZZOLATICIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Vizzolo Predabissi | LOI2VIZZOLOPREDABISSI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Brescia | Vobarno | LOI4VOBARN000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Voghera | LOI4VOGHERA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Cremona | Volongo | LOI4VOLONG000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Volpara | LOI4VOLPARA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Mantova | Volta Mantovana | LOR1VOLTAMANTOVA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Lombardia | Cremona | Voltido | LOI4VOLTIDO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Zandobbio | LOI3ZANDOBBI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Zanica | LOI3ZANICA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Pavia | Zavattarello | LOI4ZAVATTARELLO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Zeccone | LOI4ZECCONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Zelbio | LOI4ZELBIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Lombardia | Lodi | Zelo Buon Persico | LOI3ZELOBUONPERS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Zelo Surrigone | LOI4ZELOSURRIGON | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Zeme | LOI4ZEME00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Pavia | Zenevredo | LOI4ZENEVREDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Zerbo | LOI4ZERBO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Pavia | Zerbolò | LOI4ZERBOLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Milano | Zibido San Giacomo | LOI3ZIBIDOSANGIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Zinasco | LOI3ZINASCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Bergamo | Zogno | LOI2ZOGNO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Brescia | Zone | LOI4ZONE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Varese | Gornate-Olona | LOMGORNATEOLONA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Lombardia | Como | Livo | LOI4LIVO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Como | Peglio | LOI4PEGLIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Sant'Omobono Terme | LOI2SANTOMOBONOT | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Lombardia | Pavia | Godiasco | LOMGODIASCOSALIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Lombardia | Pavia | Valverde | LOI4VALVERDE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Arese | Lo4Arese00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Baranzate | Lo4Baranzate0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Barghe | Lo4Barghe00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Milano | Binasco | Lo4Binasco000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Collebeato | Lo4Collebeato000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Corsico | Lo4Corsico000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Muggiò | Lo4Muggio00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Nave | Lo4Nave0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Brescia | Paitone | Lo4Paitone000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Pero | Lo4Pero0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Bergamo | Verdellino | Lo4Verdellino000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Milano | Vimodrone | Lo4Vimodrone0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Lombardia | Brescia | Brione | Loi4Brione000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Lombardia | Bergamo | Castro | Loi4Castro000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Macerata | Acquacanina | MAR1ACQUACANINA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Acqualagna | MAR1ACQUALAGNA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | MAR1ACQUASANTATE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Ascoli Piceno | Acquaviva Picena | MAR1ACQUAVIVAPIC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Fermo | Amandola | MAR1AMANDOLA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Apecchio | MAR1APECCHIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ancona | Arcevia | MAR1ARCEVIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | MAR1ARQUATADELTR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Bolognola | MAR1BOLOGNOLA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Cagli | MAR1CAGLI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Camerino | MAR1CAMERINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Cantiano | MAR1CANTIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Carassai | MAR1CARASSAI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama | MAR1CASTELDILAMA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Castelleone di Suasa | MAR1CASTELLEONED | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Castelraimondo | MAR1CASTELRAIMON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | MAR1CASTELSANTAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Castignano | MAR1CASTIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Macerata | Cessapalombo | MAR1CESSAPALOMBO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Comunanza | MAR1COMUNANZA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Cossignano | MAR1COSSIGNANO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Cupra Marittima | MAR1CUPRAMARITTI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Fiastra | MAR1FIASTRA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Fiordimonte | MAR1FIORDIMONTE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Folignano | MAR1FOLIGNANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Force | MAR1FORCE0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Fossombrone | MAR1FOSSOMBRONE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Frontone | MAR1FRONTONE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Grottammare | MAR1GROTTAMMARE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Gualdo | MAR1GUALDO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ancona | Jesi | MAR1JESIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Matelica | MAR1MATELICA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Mercatello sul Metauro | MAR1MERCATELLOSU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Mondolfo | MAR1MONDOLFO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Montalto delle Marche | MAR1MONTALTODELL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Monte Cavallo | MAR1MONTECAVALLO | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Ascoli Piceno | Montedinove | MAR1MONTEDINOVE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Montefalcone Appennino | MAR1MONTEFALCONE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Montefiore dell'Aso | MAR1MONTEFIOREDE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | MAR1MONTEGALLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Montemaggiore al Metauro | MAR1MONTEMAGGIOR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | MAR1MONTEMONACOO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Monte Rinaldo | MAR1MONTERINALDO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Monte San Martino | MAR1MONTESANMART | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Muccia | MAR1MUCCIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Offida | MAR1OFFIDA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Orciano di Pesaro | MAR1ORCIANODIPES | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Ortezzano | MAR1ORTEZZANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | MAR1PALMIANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Penna San Giovanni | MAR1PENNASANGIOV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Pesaro | MAR1PESARO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Petriano | MAR1PETRIANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Piagge | MAR1PIAGGE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Pievebovigliana | MAR1PIEVEBOVIGLI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Pieve Torina | MAR1PIEVETORINA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Piobbico | MAR1PIOBBICO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Ripatransone | MAR1RIPATRANSONE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Roccafluvione | MAR1ROCCAFLUVION | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Rotella | MAR1ROTELLA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Saltara | MAR1SALTARA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | San Ginesio | MAR1SANGINESIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | San Lorenzo in Campo | MAR1SANLORENZOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Sant'Angelo in Pontano | MAR1SANTANGELOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | MAR1SANTAVITTORI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Macerata | Sarnano | MAR1SARNANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Sassocorvaro | MAR1SASSOCORVARO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Sassoferrato | MAR1SASSOFERRATO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Serra Sant'Abbondio | MAR1SERRASANTABB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Serravalle di Chienti | MAR1SERRAVALLEDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Pesaro e Urbino | Urbania | MAR1URBANIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Ussita | MAR1USSITA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Vallefoglia | MAR1VALLEFOGLIA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Macerata | Visso | MAR1VISSO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Appignano del Tronto | MAR2APPIGNANODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | MAR2ASCOLIPICENO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Barchi | MAR2BARCHI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Belforte del Chienti | MAR2BELFORTEDELC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Belvedere Ostrense | MAR2BELVEDEREOST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Borgo Pace | MAR2BORGOPACE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Caldarola | MAR2CALDAROLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Camporotondo di Fiastrone | MAR2CAMPOROTONDO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Castelplanio | MAR2CASTELPLANIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Castorano | MAR2CASTORANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Ancona | Cerreto d'Esi | MAR2CERRETODESIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Colli del Tronto | MAR2COLLIDELTRON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Cupramontana | MAR2CUPRAMONTANA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Macerata | Esanatoglia | MAR2ESANATOGLIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Fano | MAR2FANO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Fermignano | MAR2FERMIGNANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Fermo | MAR2FERMO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Fiuminata | MAR2FIUMINATA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Fratte Rosa | MAR2FRATTEROSA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Gagliole | MAR2GAGLIOLE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Genga | MAR2GENGA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Lunano | MAR2LUNANO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ancona | Maiolati Spontini | MAR2MAIOLATISPON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | MAR2MALTIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Ascoli Piceno | Massignano | MAR2MASSIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Mercatino Conca | MAR2MERCATINOCON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Mergo | MAR2MERGO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Mombaroccio | MAR2MOMBAROCCIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Mondavio | MAR2MONDAVIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Ascoli Piceno | Monsampolo del Tronto | MAR2MONSAMPOLODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Monsano | MAR2MONSANOO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Montecalvo in Foglia | MAR2MONTECALVOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Monteciccardo | MAR2MONTECICCARD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Montefortino | MAR2MONTEFORTINO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Montelabbate | MAR2MONTELABBATE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Montelparo | MAR2MONTELPARO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Monteprandone | MAR2MONTEPRANDON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Monte Roberto | MAR2MONTEROBERTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Morro d'Alba | MAR2MORRODALBA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Pergola | MAR2PERGOLA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Piandimeleto | MAR2PIANDIMELETO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Pioraco | MAR2PIORACO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Ancona | Poggio San Marcello | MAR2POGGIOSANMAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Poggio San Vicino | MAR2POGGIOSANVIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Porto San Giorgio | MAR2PORTOSANGIOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Recanati | MAR2RECANATI0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Rosora | MAR2ROSORA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | San Costanzo | MAR2SANCOSTANZO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | San Giorgio di Pesaro | MAR2SANGIORGIODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | San Marcello | MAR2SANMARCELLO0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Marche | Ancona | San Paolo di Jesi | MAR2SANPAOLODIJE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Angelo in Vado | MAR2SANTANGELOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Sassofeltrio | MAR2SASSOFELTRIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Sefro | MAR2SEFRO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Serrapetrona | MAR2SERRAPETRONA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Serra San Quirico | MAR2SERRASANQUIR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Smerillo | MAR2SMERILLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | Spinetoli | MAR2SPINETOLI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Tavullia | MAR2TAVULLIA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Urbino | MAR2URBINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | MAR2VENAROTTA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Altidona | MAR3ALTIDONA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Pesaro e Urbino | Auditore | MAR3AUDITORE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Belmonte Piceno | MAR3BELMONTEPICE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Civitanova Marche | MAR3CIVITANOVAMA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Macerata | Colmurano | MAR3COLMURANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Corinaldo | MAR3CORINALDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Corridonia | MAR3CORRIDONIA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Fabriano | MAR3FABRIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Falconara Marittima | MAR3FALCONARAMAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Falerone | MAR3FALERONE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Gabicce Mare | MAR3GABICCEMARE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Loro Piceno | MAR3LOROPICENO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Macerata Feltria | MAR3MACERATAFELT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Magliano di Tenna | MAR3MAGLIANODITE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Massa Fermata | MAR3MASSAFERMANA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monsampietro Morico | MAR3MONSAMPIETRO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Montappone | MAR3MONTAPPONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Montefano | MAR3MONTEFANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Montegiorgio | MAR3MONTEGIORGIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Montegranaro | MAR3MONTEGRANARO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Monte Porzio | MAR3MONTEPORZIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monterubbiano | MAR3MONTERUBBIAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Monte San Giusto | MAR3MONTESANGIUS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monte San Pietrangeli | MAR3MONTESANPIET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monte Urano | MAR3MONTEURANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Macerata | Morrovalle | MAR3MORROVALLE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Osimo | MAR3OSIMO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Fermo | Pedaso | MAR3PEDASO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Ponzano di Fermo | MAR3PONZANODIFER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Ripe San Ginesio | MAR3RIPESANGINES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ascoli Piceno | San Benedetto del Tronto | MAR3SANBENEDETTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Fermo | Sant'Elpidio a Mare | MAR3SANTELPIDIOA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Fermo | Servigliano | MAR3SERVIGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Tolentino | MAR3TOLENTINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Fermo | Torre San Patrizio | MAR3TORRESANPATR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Macerata | Treia | MAR3TREIA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Agugliano | MAR4AGUGLIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Ancona | MAR4ANCONA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Macerata | Apiro | MAR4APIRO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Macerata | Appignano | MAR4APPIGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Barbara | MAR4BARBARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Belforte all'Isauro | MAR4BELFORTEALLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Camerano | MAR4CAMERANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Ancona | Camerata Picena | MAR4CAMERATAPICE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Campofilone | MAR4CAMPOFILONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Carpegna | MAR4CARPEGNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Cartoceto | MAR4CARTOCETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Castellino | MAR4CASTELBELLIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Ancona | Castelfidardo | MAR4CASTELFIDARD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Chiaravalle | MAR4CHIARAVALLE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Macerata | Cingoli | MAR4CINGOLI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Filottrano | MAR4FILOTTRANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Fermo | Franca Villa d'Ete | MAR4FRANCAVILLAD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Pesaro e Urbino | Frontino | MAR4FRONTINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Gradara | MAR4GRADARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Grottazzolina | MAR4GROTTAZZOLIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Isola del Piano | MAR4ISOLADELPIAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Lapedona | MAR4LAPEDONA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Loreto | MAR4LORETO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Macerata | MAR4MACERATA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Macerata | Mogliano | MAR4MOGLIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Montecarotto | MAR4MONTECAROTTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Montecassiano | MAR4MONTECASSIAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Monte Cerignone | MAR4MONTECERIGNO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Montecopiolo | MAR4MONTECOPIOLO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Macerata | Montecosaro | MAR4MONTECOSARO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino | MAR4MONTEFELCINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Fermo | Monte Giberto | MAR4MONTEGIBERTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Monte Grimano Terme | MAR4MONTEGRIMANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monteleone di Fermo | MAR4MONTELEONEDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Montelupone | MAR4MONTELUPONE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Montemarciano | MAR4MONTEMARCIAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Monte San Vito | MAR4MONTESANVITO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monte Vidon Combatte | MAR4MONTEVIDONCM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Monte Vidon Corrado | MAR4MONTEVIDONCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Montottone | MAR4MONTOTTONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Moresco | MAR4MORESCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Numana | MAR4NUMANA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Offagna | MAR4OFFAGNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Ostra | MAR4OSTRA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Ostra Vetere | MAR4OSTRAVETEREO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Peglio | MAR4PEGLIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Macerata | Petriolo | MAR4PETRIOLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Fermo | Petritoli | MAR4PETRITOLI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Pietrarubbia | MAR4PIETRARUBBIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Macerata | Pollenza | MAR4POLLENZA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Polverigi | MAR4POLVERIGI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Fermo | Porto Sant'Elpidio | MAR4PORTOSANTELP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Marche | Macerata | Potenza Picena | MAR4POTENZAPICEN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Marche | Fermo | Rapagnano | MAR4RAPAGNANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Santa Maria Nuova | MAR4SANTAMARIANU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Ippolito | MAR4SANTIPPOLITO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Senigallia | MAR4SENIGALLIA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Serra de' Conti | MAR4SERRADECONTI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Serrungarina | MAR4SERRUNGARINA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Marche | Ancona | Sirolo | MAR4SIROLO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Ancona | Staffolo | MAR4STAFFOLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Pesaro e Urbino | Tavoletto | MAR4TAVOLETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Marche | Ancona | Trecastelli | MAR4TRICASTELLI0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Marche | Macerata | Urbisaglia | MAR4URBISAGLIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Marche | Ancona | Cupramontana | MAR2CUPRAMONTANA_R1 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Acquaviva Collecroce | MOI4ACQUAVIVACOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Acquaviva d'Isernia | MOR3ACQUAVIVADIS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Agnone | MOR2AGNONE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Bagnoli del Trigno | MOR2BAGNOLIDELTR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Baranello | MOI3BARANELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Belmonte del Sannio | MOR2BELMONTEDELS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Bojano | MOR1BOJANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Molise | Campobasso | Bonefro | MOI4BONEFRO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Busso | MOI4BUSSO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Campobasso | MOR3CAMPOBASSO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Molise | Campobasso | Campochiaro | MOR1CAMPOCHIARO0_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Campodipietra | MOI3CAMPODIPIETR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Campolieto | MOR2CAMPOLIETO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Campomarino | MOI3CAMPOMARINO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Cantalupo nel Sannio | MOR1CANTALUPONEL | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Molise | Isernia | Capracotta | MOR2CAPRACOTTA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Carovilli | MOR2CAROVILLI000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Carpinone | MOI4CARPINONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Casacalenda | MOI4CASACALENDA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Casalciprano | MOI4CASALCIPRANO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Castelbottaccio | MOR2CASTELBOTTAC | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Molise | Isernia | Castel del Giudice | MOR2CASTELDELGIU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Castellino del Biferno | MOI4CASTELLINODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Molise | Campobasso | Castelmauro | MOI4CASTELMAURO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Isernia | Castelpetroso | MOR1CASTELPETROS | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Castelpizzuto | MOI4CASTELPIZZUT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Castel San Vincenzo | MOR3CASTELSANVIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Castelverrino | MOR2CASTELVERRIN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Castropignano | MOI4CASTROPIGNAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Cercemaggiore | MOR1CERCEMAGGIOR_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Cercepiccola | MOR1CERCEPICCOLA_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Cerro al Volturno | MOR3CERROALVOLTU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Molise | Isernia | Chiauci | MOR3CHIAUCI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Civitaampomariano | MOR2CIVITACAMPOM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Civitanova del Sannio | MOR2CIVITANOVADE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Colle d'Anchise | MOR1COLLEDANCHIS_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Colletorto | MOI4COLLETORTO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Isernia | Colli a Volturno | MOR3COLLIIVOLTUR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Conca Casale | MOI4CONCACASALE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Duronia | MOR2DURONIA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Ferrazzano | MOI3FERRAZZANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Filignano | MOR3FILIGNANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Forlì del Sannio | MOR3FORLIDELSANN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Fornelli | MOR3FORNELLI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Fossalto | MOI4FOSSALTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Frosolone | MOR2FROSOLONE000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Gambatesa | MOR2GAMBATESA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Gildone | MOR2GILDONE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Guardialfiera | MOI4GUARDIALFIER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Guardiaregia | MOR1GUARDIAREGIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Guglionesi | MOI4GUGLIONESI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Isernia | MOI3ISERNIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Molise | Campobasso | Jelsi | MOR1JELSI00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Larino | MOI4LARINO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Limosano | MOR2LIMOSANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Longano | MOI4LONGANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Lucito | MOR2LUCITO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Lupara | MOI4LUPARA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Macchia d'Isernia | MOI4MACCHIADISER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Macchiagodena | MOR2MACCHIAGODEN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Macchia Valfortore | MOR2MACCHIAVALFO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Mafalda | MOI4MAFALDA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Matrice | MOI4MATRICE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Mirabello Sannitico | MOI4MIRABELLOSAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Isernia | Miranda | MOI4MIRANDA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Molise | Campobasso | Molise | MOI4MOLISE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Molise | Campobasso | Monacilioni | MOR2MONACILIONI0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Montagano | MOR2MONTAGANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Montaquila | MOR3MONTAQUILA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Montecilfone | MOI4MONTECILFONE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Montefalcone nel Sannio | MOR2MONTEFALCONE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Montelongo | MOI4MONTELONGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Montemitro | MOI4MONTEMITRO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Montenero di Bisaccia | MOI3MONTENERODIB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Montenero Val Cocchiara | MOR3MONTENEROVAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Monteroduni | MOI4MONTERODUNIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Montorio nei Frentani | MOI4MONTORIONEIF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Morrone del Sannio | MOI4MORRONEDELSA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Oratino | MOI4ORATINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Palata | MOI4PALATA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Isernia | Pesche | MOI4PESCHE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Isernia | Pescolanciano | MOR2PESCOLANCIAN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Pescopennataro | MOR2PESCOPENNATA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Petacciato | MOI3PETACCIATO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Petrella Tifernina | MOR2PETRELLATIFE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Pettoranello del Molise | MOI4PETTORANELLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Pietrabbondante | MOR2PIETRABBONDA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Pietracatella | MOR2PIETRACATELL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Pietracupa | MOI4PIETRACUPA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Pizzone | MOR3PIZZONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Poggio Sannita | MOR2POGGIOSANNIT | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Portocannone | MOR3PORTOCANNONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Pozzilli | MO4POZZILLI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Provvidenti | MOI4PROVVIDENTIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Riccia | MOR1RICCIA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Rionero Sannitico | MOR3RIONEROSANNI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Ripabottoni | MOI4RIPABOTTONIO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Ripalimosani | MOI4RIPALIMOSANI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Molise | Isernia | Roccamandolfi | MOR1ROCCAMANDOLF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Roccasicura | MOR2ROCCASICURA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Roccapivara | MOR2ROCCAVIVARA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Rocchetta a Volturno | MOR3ROCCHETTAAVO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Rotello | MOI4ROTELLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Salcito | MOR2SALCITO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | San Biase | MOI4SANBIASE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | San Felice del Molise | MOR2SANFELICEDEL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | San Giacomo degli Schiavoni | MOI4SANGIACOMODE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | San Giovanni in Galdo | MOI4SANGIOVANNII | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | San Giuliano del Sannio | MOR1SANGIULIANOD_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | San Giuliano di Puglia | MOI4SANGIULIANOD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | San Martino in Pensilis | MOI4SANMARTINOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | San Massimo | MOR1SANMASSIMO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | San Pietro Avellana | MOR2SANPIETROAVE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | San Polo Matese | MOR1SANPOLOMATES_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Santa Croce di Magliano | MOR3SANTACROCEDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Sant'Agapito | MOI4SANTAGAPITOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Santa Maria del Molise | MOR1SANTAMARIADE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Sant'Angelo del Pesco | MOR2SANTANGELODE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Sant'Angelo Limosano | MOI4SANTANGELOLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Sant'Elena Sannita | MOR2SANTELENASAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Sant'Elia a Pianisi | MOR1SANTELIAAPIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Scapoli | MOR3SCAPOLI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Sepino | MOR1SEPINO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Isernia | Sessano del Molise | MOR3SESSANODELMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Sesto Campano | MOI4SESTOCAMPANO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Spinete | MOR1SPINETE00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Molise | Campobasso | Tavenna | MOI4TAVENNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Termoli | MOR3TERMOLI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Torella del Sannio | MOI4TORELLADELSA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Molise | Campobasso | Toro | MOR2TORO000000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Trivento | MOR2TRIVENTO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Molise | Campobasso | Tufara | MOR2TUFARA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Campobasso | Ururi | MOR3URURIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Isernia | Vastogirardi | MOR2VASTOGIRARDI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Molise | Isernia | Venafro | MO4VENAFRO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Molise | Campobasso | Vinchiaturò | MOI4VINCHIATUR00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Acqui Terme | PIE1ACQUITERME00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Ala di Stura | PIE1ALADISTURA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Alba | PIE1ALBA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Alpette | PIE1ALPETTE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Anzola d'Ossola | PIE1ANZOLADOSSOL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Arquata Scrivia | PIE1ARQUATASCRIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Bagnasco | PIE1BAGNASCO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bannio Anzino | PIE1BANNIOANZINO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bardonecchia | PIE1BARDONECCHIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Baveno | PIE1BAVENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Bene Vagienna | PIE1BENEVAGIENNA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Cuneo | Bernezzo | PIE1BERNEZZO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bognanco | PIE1BOGNANCO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Boves | PIE1BOVES0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Cuneo | Bra | PIE1BRA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Busca | PIE1BUSCA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Calasca-Castiglione | PIE1CALASCACASTI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Campiglia Cervo | PIE1CAMPIGLIACER | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Canale | PIE1CANALE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Asti | Canelli | PIE1CANELLI00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cannero Riviera | PIE1CANNERORIVIE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cantoira | PIE1CANTOIRA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Caraglio | PIE1CARAGLIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Carmagnola | PIE1CARMAGNOLA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Carrù | PIE1CARRU0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Casale Monferrato | PIE1CASALEMONFER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Castelletto sopra Ticino | PIE1CASTELLETOS | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cavaglio-Spocca | PIE1CAVAGLIOSPOC | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Cavour | PIE1CAVOUR000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Centallo | PIE1CENTALLO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Ceres | PIE1CERES0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cervasca | PIE1CERVASCA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Cesana Torinese | PIE1CESANATORINE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cherasco | PIE1CHERASCO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Chieri | PIE1CHIERI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Chiomonte | PIE1CHIOMONTE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Chiusa di Pesio | PIE1CHIUSADIPESI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Chivasso | PIE1CHIVASSO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Coassolo Torinese | PIE1COASSOLOTORI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Craveggia | PIE1CRAVEGGIA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Crevoladossola | PIE1CREVOLADOSSO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cursolo-Orasso | PIE1CURSOLOORASS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Dogliani | PIE1DOGLIANI0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola | PIE1DOMODOSSOLAO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Dormelletto | PIE1DORMELLETT00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Dronero | PIE1DRONERO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Entracque | PIE1ENTRACQUE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Exilles | PIE1EXILLES00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Falmenta | PIE1FALMENTA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Fiano | PIE1FIANO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Gavi | PIE1GAVI00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Germagnano | PIE1GERMAGNANO00 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Ghiffa | PIE1GHIFFA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Giaglione | PIE1GIAGLIONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Givoletto | PIE1GIVOLETTO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Gravellona Toce | PIE1GRAVELLONATO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Guero | PIE1GURRO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Ivrea | PIE1IVREA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | La Cassa | PIE1LACASSA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Lanzo Torinese | PIE1LANZOTORINES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Locana | PIE1LOCANA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------------|------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Malesco | PIE1MALESCO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Meana di Susa | PIE1MEANADISUSA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Mezzenile | PIE1MEZZENILE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Monasterolo di Savigliano | PIE1MONASTEROLOD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Moncalieri | PIE1MONCALIERI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Mondovì | PIE1MONDOVIO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Montà | PIE1MONTA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Novi Ligure | PIE1NOVILIGURE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Nucetto | PIE1NUCETTO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Oggebbio | PIE1OGGEBBIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Oleggio | PIE1OLEGGIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | PIE1OMEGNA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Ornavasso | PIE1ORNAVASSO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Oulx | PIE1OULX00000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Pallanzeno | PIE1PALLANZENO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pecetto Torinese | PIE1PECETTOTORIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Perosa Argentina | PIE1PEROSAARGENT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Perrero | PIE1PERRERO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Pessinetto | PIE1PESSINETTO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Pettenasco | PIE1PETTENASCO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Peveragno | PIE1PEVERAGNO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Pianezza | PIE1PIANEZZA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Piedimulera | PIE1PIEDIMULERA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Pieve Vergonte | PIE1PIEVEVERGONT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pinasca | PIE1PINASCA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pinerolo | PIE1PINEROLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pino Torinese | PIE1PINOTORINESE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pomaretto | PIE1POMARETTO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pont-Canavese | PIE1PONTCANAVESE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Prali | PIE1PRALIO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premosello-Chiovenda | PIE1PREMOSELLOCH | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Priola | PIE1PRIOLA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Biella | Quittengo | PIE1QUITTENGO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Racconigi | PIE1RACCONIGI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Re | PIE1RE0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rivarolo Canavese | PIE1RIVAROLOCANA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Rivoli | PIE1RIVOLIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Roaschia | PIE1ROASCHIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Robilante | PIE1ROBILANTE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Roccamare | PIE1ROCCAVIONE00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Biella | Ronco Biellese | PIE1RONCOBIELLES | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Biella | Sagliano Micca | PIE1SAGLIANOMICC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Salbertrand | PIE1SALBERTRAND0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Vercelli | Saluggia | PIE1SALUGGIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sampeyre | PIE1SAMPEYRE0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Asti | San Damiano d'Asti | PIE1SANDAMIANODA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | San Maurizio d'Opaglio | PIE1SANMAURIZIOD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Santa Maria Maggiore | PIE1SANTAMARIAMA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Savigliano | PIE1SAVIGLIANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Seppiana | PIE1SEPPIANA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Serravalle Scrivia | PIE1SERRAVALLESC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Serravalle Sesia | PIE1SERRAVALLESE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Sestriere | PIE1SESTRIERE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sommariva del Bosco | PIE1SOMMARIVADEL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Sparone | PIE1SPARONE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Stresa | PIE1STRESA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Ternengo | PIE1TERNENGO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Toceno | PIE1TOCENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Tortona | PIE1TORTONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Traves | PIE1TRAVES000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Val della Torre | PIE1VALDELLATORR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Valdieri | PIE1VALDIERIO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Cuneo | Valgrana | PIE1VALGRANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vallo Torinese | PIE1VALLOTORINES | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Varisella | PIE1VARISELLA000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Vernante | PIE1VERNANTE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------|----|
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Villadossola | PIE1VILLADOSSOLA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Villette | PIE1VILLETTE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Viù | PIE1VIU000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Vogogna | PIE1VOGOGNA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Agliè | PIE2AGLIE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Airasca | PIE2AIRASCA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Albera Ligure | PIE2ALBERALIGURE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Alice Bel Colle | PIE2ALICEBELCOLL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Alice Superiore | PIE2ALICESUPERIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Almese | PIE2ALMESE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Alpignano | PIE2ALPIGNANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Alzano Scrivia | PIE2ALZANOSCRIVI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Ameno | PIE2AMENO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Andezeno | PIE2ANDEZENO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Antignano | PIE2ANTIGNANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Arizzano | PIE2ARIZZANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Armeno | PIE2ARMENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Arona | PIE2ARONA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Avigliana | PIE2AVIGLIANA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Baceno | PIE2BACENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Baldichieri d'Asti | PIE2BALDICHIERID | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Baldissero d'Alba | PIE2BALDISSERODA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Baldissero Torinese | PIE2BALDISSEROTO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Banchette | PIE2BANCHETTE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Basaluzzo | PIE2BASALUZZO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bee | PIE2BEE0000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Bellinzago Novarese | PIE2BELLINZAGONO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Bioglio | PIE2BIOGLIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bollengo | PIE2BOLLENGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Borghetto di Borbera | PIE2BORGHETTODIB | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Vercelli | Borgo d'Ale | PIE2BORGODALE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Borgomanero | PIE2BORGOMANERO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Borgo San Dalmazzo | PIE2BORGOSANDALM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Piemonte | Vercelli | Borgosesia | PIE2BORGOESIA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Borgo Vercelli | PIE2BORGOVERCELL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bosconero | PIE2BOSCONERO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Bosio | PIE2BOSIO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Briga Novarese | PIE2BRIGANOVARES | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Brignano-Frascata | PIE2BRIGNANOFRAS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Briona | PIE2BRIONA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Brossasco | PIE2BROSSASCO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Brosso | PIE2BROSSO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bruino | PIE2BRUINO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Bubbio | PIE2BUBBIO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Busano | PIE2BUSANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bussoleno | PIE2BUSSOLENO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Cabella Ligure | PIE2CABELLALIGUR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Asti | Calamandrana | PIE2CALAMANDRANA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Caluso | PIE2CALUSO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cambiano | PIE2CAMBIANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Candelo | PIE2CANDELO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Candiolo | PIE2CANDIOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Cantalupo Ligure | PIE2CANTALUPOLIG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Capriata d'Orba | PIE2CAPRIATADORB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Caresanablot | PIE2CARESANABLOT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Carignano | PIE2CARIGNANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Carrosio | PIE2CARROSIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Casaleggio Boiro | PIE2CASALEGGIOBO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Casalgrasso | PIE2CASALGRASSO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Caselle Torinese | PIE2CASELLETORIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Cassinasco | PIE2CASSINASCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Castagneto Po | PIE2CASTAGNETOPO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Castagnito | PIE2CASTAGNITO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castel Boglione | PIE2CASTELBOGLIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Casteldelfino | PIE2CASTELDELFIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castell'Alfero | PIE2CASTELLALFER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Castellamonte | PIE2CASTELLAMONT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Castellar | PIE2CASTELLAR000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Castellazzo Bormida | PIE2CASTELLAZZOB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Castelletto d'Orba | PIE2CASTELLETOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castelletto Molina | PIE2CASTELLETOM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Castelletto Stura | PIE2CASTELLETOS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Castelnuovo Scrivia | PIE2CASTELNUOVOS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Castiglione Tinella | PIE2CASTIGLIONET | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cavagnolo | PIE2CAVAGNOLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cavallermaggiore | PIE2CAVALLERMAGG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Cavatore | PIE2CAVATORE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Cellio | PIE2CELLIO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Cerano | PIE2CERANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Ceresole Alba | PIE2CERESOLEALBA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Ceresole Reale | PIE2CERESOLEREAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Cerreto Castello | PIE2CERRETOCASTE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Cerrione | PIE2CERRIONE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Cessole | PIE2CESSOLE00000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Ceva | PIE2CEVA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Chianocco | PIE2CHIANOCCO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Cigliano | PIE2CIGLIANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Ciriè | PIE2CIRIE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Asti | Cisterna d'Asti | PIE2CISTERNADAST | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Colazza | PIE2COLAZZA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Condove | PIE2CONDOVE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Cossato | PIE2COSSATO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Costigliole d'Asti | PIE2COSTIGLIOLED | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Cremolino | PIE2CREMOLINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Crescentino | PIE2CRESCENTINO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Crevacuore | PIE2CREVACUORE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Crodo | PIE2CRODO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cuceglio | PIE2CUCEGLIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cumiana | PIE2CUMIANA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------------|------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Diano d'Alba | PIE2DIANODALBA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Donato | PIE2DONATO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Dusino San Michele | PIE2DUSINOSANMIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Envie | PIE2ENVIE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Fara Novarese | PIE2FARANOVARESE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Favria | PIE2FAVRIA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Ferrere | PIE2FERRERE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Fontaneto d'Agogna | PIE2FONTANETODAG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Fontanile | PIE2FONTANILE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Forno Canavese | PIE2FORNOCANAVES | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Fossano | PIE2FOSSANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Frabosa Soprana | PIE2FRABOSASOPRA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Frabosa Sottana | PIE2FRABOSASOTTA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Cuneo | Frassino | PIE2FRASSINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Frossasco | PIE2FROSSASCO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Gassino Torinese | PIE2GASSINOTORIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Germagno | PIE2GERMAGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Giaveno | PIE2GIAVENO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Gignese | PIE2GIGNESE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Gozzano | PIE2GOZZANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Granozzo con Monticello | PIE2GRANOZZOCONM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Grondona | PIE2GRONDONA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Novara | Inverio | PIE2INVORIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Lauriano | PIE2LAURIANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Lerma | PIE2LERMA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Leegno | PIE2LESEGNO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Lessolo | PIE2LESSOLO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Lessona | PIE2LESSONA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Lisio | PIE2LISIO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Livorno Ferraris | PIE2LIVORNOFERRA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Loazzolo | PIE2LOAZZOLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Lombardore | PIE2LOMBARDORE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Lombriasco | PIE2LOMBRIASCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Lugnacco | PIE2LUGNACCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Marano Ticino | PIE2MARANOTICINO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Margarita | PIE2MARGARITA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Martiniana Po | PIE2MARTINIANAPO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Massino Visconti | PIE2MASSINOVISCO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Mathi | PIE2MATHI0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Torino | Mattie | PIE2MATTIE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Mazzè | PIE2MAZZE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Meina | PIE2MEINA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Melazzo | PIE2MELAZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Melle | PIE2MELLE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Meugliano | PIE2MEUGLIANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Miasino | PIE2MIASINO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Mombaruzzo | PIE2MOMBARUZZO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Mombasiglio | PIE2MOMBASIGLIO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Momo | PIE2MOMO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Mompantero | PIE2MOMPANTERO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Asti | Monastero Bormida | PIE2MONASTEROBOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Monastero di Vasco | PIE2MONASTERODIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Monchiero | PIE2MONCHIERO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Moncrivello | PIE2MONCRIVELLO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Monforte d'Alba | PIE2MONFORTEDALB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Mongrando | PIE2MONGRANDO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Montaldo di Mondovì | PIE2MONTALDODIMO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montecrestese | PIE2MONTECRESTES | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Montegrosso d'Asti | PIE2MONTEGROSSOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Monteu Roero | PIE2MONTEUROEROO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Mornese | PIE2MORNESE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Morsasco | PIE2MORSASCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Mosso | PIE2MOSSO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Mottalciata | PIE2MOTTALCIATA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Narzole | PIE2NARZOLE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Neive | PIE2NEIVE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Biella | Netro | PIE2NETRO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Niella Tanaro | PIE2NIELLATANARO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Nizza Monferrato | PIE2NIZZAMONFERR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Noasca | PIE2NOASCA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | None | PIE2NONE000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Nonio | PIE2NONIO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Novalesa | PIE2NOVALESA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Cuneo | Novello | PIE2NOVELLO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Occhieppo Inferiore | PIE2OCCHIEPPOINF | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Occhieppo Superiore | PIE2OCCHIEPPOSUP | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Oglianico | PIE2OGLIANICO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Orbassano | PIE2ORBASSANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Osasio | PIE2OSASIO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Ovada | PIE2OVADA000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Pagno | PIE2PAGNO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Pamparato | PIE2PAMPARATO0000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Pareto | PIE2PARETO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pecco | PIE2PECCO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Pella | PIE2PELLA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Pettinengo | PIE2PETTINENGO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Piasco | PIE2PIASCO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Pietra Marazzi | PIE2PIETRAMARAZZ | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Piosasco | PIE2PIOSSASCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Piozzo | PIE2PIOZZO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Pogno | PIE2POGNO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Poirino | PIE2POIRINO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Biella | Pollone | PIE2POLLONE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Pontecurone | PIE2PONTECURONE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Portacomaro | PIE2PORTACOMAROO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Pralormo | PIE2PRALORMO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premeno | PIE2PREMENO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Asti | Quaranti | PIE2QUARANTI00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Alessandria | Quargnento | PIE2QUARGNENTO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Quarna Sopra | PIE2QUARNASOPRA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Quattordio | PIE2QUATTORDIO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Quincinetto | PIE2QUINCINETTO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Revello | PIE2REVELLO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Revigliasco d'Asti | PIE2REVIGLIASCOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rivara | PIE2RIVARA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rivarossa | PIE2RIVAROSSA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Roburent | PIE2ROBURENT0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Rocca Canavese | PIE2ROCCACANAVES | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Roccaforte Ligure | PIE2ROCCAFORTELI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Roccaforte Mondovì | PIE2ROCCAFORTEMO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Rocca Grimalda | PIE2ROCCAGRIMALD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Rocchetta Ligure | PIE2ROCCHETTALIG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Rodello | PIE2RODELLO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Rossana | PIE2ROSSANA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rueglio | PIE2RUEGLIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Sala Biellese | PIE2SALABIELLESE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sale delle Langhe | PIE2SALEDELLELAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sale San Giovanni | PIE2SALESANGIOVA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Saliceto | PIE2SALICETO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Saluzzo | PIE2SALUZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Benigno Canavese | PIE2SANBENIGNOCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sanfront | PIE2SANFRONT0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Gillio | PIE2SANGILLIO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Giorgio Canavese | PIE2SANGIORGIOCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | San Martino Alfieri | PIE2SANMARTINOAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Maurizio Canavese | PIE2SANMAURIZIOC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Cuneo | San Michele Mondovì | PIE2SANMICHELEMO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Pietro Val Lemina | PIE2SANPIETROVAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | San Salvatore Monferrato | PIE2SANSALVATORE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Vercelli | Santhià | PIE2SANTHIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Cuneo | Scagnello | PIE2SCAGNELLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Scarnafigi | PIE2SCARNAFIGI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Sessame | PIE2SESSAME00000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Silvano d'Orba | PIE2SILVANODORBA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Solero | PIE2SOLERO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sommariva Perno | PIE2SOMMARIVAPER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Sordevolo | PIE2SORDEVOLO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Biella | Sostegno | PIE2SOSTEGNO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Torino | Strambino | PIE2STRAMBINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Susa | PIE2SUSA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Tagliolo Monferrato | PIE2TAGLIOLOMONF | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Tavagnasco | PIE2TAVAGNASCO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Tonco | PIE2TONCO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Torre Mondovì | PIE2TORREMONDOVI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Torre Pellice | PIE2TORREPELLICE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Trecate | PIE2TRECATE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Trino | PIE2TRINO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Trofarello | PIE2TROFARELLO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vaie | PIE2VAIE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Valenza | PIE2VALENZA00000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Valgioie | PIE2VALGIOIE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Valle Mosso | PIE2VALLEMOSO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Valle San Nicolao | PIE2VALLESANNICO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Valstrona | PIE2VALSTRONA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Piemonte | Cuneo | Venasca | PIE2VENASCA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Venaus | PIE2VENAUS000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Verolengo | PIE2VEROLENGO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Verrone | PIE2VERRONE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Verzuolo | PIE2VERZUOLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Vesime | PIE2VESIME000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vico Canavese | PIE2VICOCANAVESE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Vicoforte | PIE2VICOFORTE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Vicolungo | PIE2VICOLUNGO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Vigliano Biellese | PIE2VIGLIANOBIEL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Vignole Borbera | PIE2VIGNOLEBORBE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Villafranca d'Asti | PIE2VILLAFRANCAD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Villanova d'Asti | PIE2VILLANOVADAS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Villanova Mondovì | PIE2VILLANOVAMON | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villareggia | PIE2VILLAREGGIAO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villar Pellice | PIE2VILLARPELLIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villastellone | PIE2VILLASTELLON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vinovo | PIE2VINOVO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Viola | PIE2VIOLA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Virle Piemonte | PIE2VIRLEPIEMONT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Volpiano | PIE2VOLPIANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Voltaggio | PIE2VOLTAGGIO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Volvera | PIE2VOLVERA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Zubiena | PIE2ZUBIENA00000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Piemonte | Torino | Leini | PIE1LEINI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Viganella | PIE1VIGANELLA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Calliano | PIE2CALLIANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Rocca de' Baldi | PIE2ROCCADEBALDI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Agliano Terme | PIE3AGLIANOTERME | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Agrate Conturbia | PIE3AGRATECONTUR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Aisone | PIE3AISONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Albaretto della Torre | PIE3ALBARETTODEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Alessandria | PIE3ALESSANDRIA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Alfiano Natta | PIE3ALFIANONATTA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Alice Castello | PIE3ALICECASTELL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Alessandria | Alluvioni Cambiò | PIE3ALLUVIONICAM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Arborio | PIE3ARBORIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Argentera | PIE3ARGENTERA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Arguello | PIE3ARGUELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Vercelli | Asigliano Verellese | PIE3ASIGLIANOVER | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Asti | Asti | PIE3ASTI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Balangero | PIE3BALANGERO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Balzola | PIE3BALZOLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Barengo | PIE3BARENGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Barge | PIE3BARGE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Beinette | PIE3BEINETTE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Belforte Monferrato | PIE3BELFORTEMONF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Benevello | PIE3BENEVELLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Benna | PIE3BENNA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Bergamasco | PIE3BERGAMASCO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Beura-Cardezza | PIE3BEURACARDEZZ | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Biandrate | PIE3BIANDRATE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Bianzè | PIE3BIANZE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Bibiana | PIE3BIBIANA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Biella | PIE3BIELLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Bistagno | PIE3BISTAGNO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Bolzano Novarese | PIE3BOLZANONOVAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Borgaro Torinese | PIE3BORGAROTORIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Borgomale | PIE3BORGOMALE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Borgone Susa | PIE3BORGONESUSAO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Borgo San Martino | PIE3BORGOSANMART | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Bossolasco | PIE3BOSSOLASCO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Brandizzo | PIE3BRANDIZZO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Bricherasio | PIE3BRICHERASIO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Brovello-Carpugnino | PIE3BROVELLOCARP | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Bruzolo | PIE3BRUZOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Burolo | PIE3BUROLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Buronzo | PIE3BURONZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Buttigliera Alta | PIE3BUTTIGLIERAA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cafasse | PIE3CAFASSE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Camagna Monferrato | PIE3CAMAGNAMONFE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Camerana | PIE3CAMERANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Cameri | PIE3CAMERIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Camino | PIE3CAMINO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Camo | PIE3CAMO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Candia Canavese | PIE3CANDIACANAVE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Canischio | PIE3CANISCHIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Cantarana | PIE3CANTARANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Caprie | PIE3CAPRIE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Caramagna Piemonte | PIE3CARAMAGNAPIE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Caravino | PIE3CARAVINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cardè | PIE3CARDE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Caresana | PIE3CARESANA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Carisio | PIE3CARISIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Carpeneto | PIE3CARPENETO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cartosio | PIE3CARTOSIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Casalborgone | PIE3CASALBORGONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Casal Cermelli | PIE3CASALCERMELL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Casale Corte Cerro | PIE3CASALECORTEC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Casaleggio Novara | PIE3CASALEGGIONO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Casalino | PIE3CASALINO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Casalnoceto | PIE3CASALNOCETO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Cascinette d'Ivrea | PIE3CASCINETTEDI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Caselle | PIE3CASELETTE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Casorzo | PIE3CASORZO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castagnole Monferrato | PIE3CASTAGNOLEMO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Castagnole Piemonte | PIE3CASTAGNOLEPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castellero | PIE3CASTELLERO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Castelletto Cervo | PIE3CASTELLETTOC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Castelletto Merli | PIE3CASTELLETTOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Castelletto Uzzone | PIE3CASTELLETTOU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castellinaldo | PIE3CASTELLINALD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castello di Annone | PIE3CASTELLODIAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Castelnuovo Don Bosco | PIE3CASTELNUOVOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Castelspina | PIE3CASTELSPINA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Cavaglia | PIE3CAVAGLIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Cavaglietto | PIE3CAVAGLIETTO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Cavaglio d'Agogna | PIE3CAVAGLIODAGO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Cellarengo | PIE3CELLARENGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cerretto Langhe | PIE3CERRETTOLANG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Cerro Tanaro | PIE3CERROTANAR00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cervere | PIE3CERVERE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Clavesana | PIE3CLAVESANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Coazze | PIE3COAZZE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Coggiola | PIE3COGGIOLA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Comignago | PIE3COMIGNAGO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Conzano | PIE3CONZANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Asti | Cortandone | PIE3CORTANDONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Cortazzone | PIE3CORTAZZONE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Costanzana | PIE3COSTANZANA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Costigliole Saluzzo | PIE3COSTIGLIOLES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Cuneo | PIE3CUNEO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Cuorgnè | PIE3CUORGNE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Demonte | PIE3DEMONTE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Dorzano | PIE3DORZANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Druento | PIE3DRUENTO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Druogno | PIE3DRUOGNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Fenestrelle | PIE3FENESTRELLE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Fiorano Canavese | PIE3FIORANOCANAV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Fontanetto Po | PIE3FONTANETTOPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Frassineto Po | PIE3FRASSINETOPO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Gabiano | PIE3GABIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Gaglianico | PIE3GAGLIANICO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Gaiola | PIE3GAIOLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Garbagna | PIE3GARBAGNA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Garbagna Novarese | PIE3GARBAGNANOVA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Garzigliana | PIE3GARZIGLIANA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Gattico | PIE3GATTICO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Genola | PIE3GENOLA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Ghemme | PIE3GHEMME000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Gravere | PIE3GRAVERE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Grazzano Badoglio | PIE3GRAZZANOBADO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Guarene | PIE3GUARENE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Incisa Scapaccino | PIE3INCISASCAPAC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Isola d'Asti | PIE3ISOLADASTI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Lagnasco | PIE3LAGNASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | La Morra | PIE3LAMORRA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Lamporo | PIE3LAMPORO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Landiona | PIE3LANDIONA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Lequio Berria | PIE3LEQUIOBERRIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Lignana | PIE3LIGNANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Lu | PIE3LU0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Luserna San Giovanni | PIE3LUSERNASANGI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Lusigliè | PIE3LUSIGLIE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Macello | PIE3MACELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Magliano Alpi | PIE3MAGLIANOALPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Malvicino | PIE3MALVICINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Novara | Mandello Vitta | PIE3MANDELLOVITT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Mango | PIE3MANGO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Marene | PIE3MARENE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Marentino | PIE3MARENTINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Maretto | PIE3MARETTO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Masera | PIE3MASERA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Masio | PIE3MASIO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Massazza | PIE3MASSAZZA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Mergozzo | PIE3MERGOZZO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Moiola | PIE3MOIOLA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Molino dei Torti | PIE3MOLINODEITOR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Mombarcaro | PIE3MOMBARCARO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Mombello Monferrato | PIE3MOMBELLOMONF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Mombercelli | PIE3MOMBERCELLIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Momperone | PIE3MOMPERONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Monale | PIE3MONALE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Moncalvo | PIE3MONCALVO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Moncestino | PIE3MONCESTINO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Moncucco Torinese | PIE3MONCUCCOTORI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Monesiglio | PIE3MONESIGLIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Mongardino | PIE3MONGARDINO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Monleale | PIE3MONLEALE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Montaldo Bormida | PIE3MONTALDOBORM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Montaldo Roero | PIE3MONTALDOROER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Montaldo Torinese | PIE3MONTALDOTORI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Montalenghe | PIE3MONTALENGHE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Montecastello | PIE3MONTECASTELL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Montechiaro d'Asti | PIE3MONTECHIAROD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Montemagno | PIE3MONTEMAGNO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Montemarzino | PIE3MONTEMARZINO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Monteu da Po | PIE3MONTEUDAPO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Monticello d'Alba | PIE3MONTICELLODA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Morano sul Po | PIE3MORANOSULPO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Morozzo | PIE3MOROZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Motta de' Conti | PIE3MOTTADECONTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Murisengo | PIE3MURISENGO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Nebbiuno | PIE3NEBBIUNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Nibbiola | PIE3NIBBIOLA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Nole | PIE3NOLE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Novara | PIE3NOVARA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Occimiano | PIE3OCCIMIANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Odalengo Grande | PIE3ODALENGOGRAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Odalengo Piccolo | PIE3ODALENGOPICC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Olcenengo | PIE3OLCENENGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Orio Canavese | PIE3ORIOCANAVESE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Orsara Bormida | PIE3ORSARABORMID | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Osasco | PIE3OSASCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Ottiglio | PIE3OTTIGLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Oviglio | PIE3OVIGLIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Palazzo Canavese | PIE3PALAZZOCANAV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Palazzolo Vercellese | PIE3PALAZZOLOVER | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Pancalieri | PIE3PANCALIERI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Paroldo | PIE3PAROLDO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Pavone Canavese | PIE3PAVONECANAVE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Pecetto di Valenza | PIE3PECETTODIVAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Pezzana | PIE3PEZZANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Cuneo | Pezzolo Valle Uzzone | PIE3PEZZOLOVALLE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Pianfei | PIE3PIANFEI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Piea | PIE3PIEA000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Pietraporzio | PIE3PIETRAPORZIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Piovà Massaia | PIE3PIOVAMASSAIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Piovera | PIE3PIOVERA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Pocapaglia | PIE3POCAPAGLIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Ponderano | PIE3PONDERANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Alessandria | Pontestura | PIE3PONTESTURA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Ponzone | PIE3PONZONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Porte | PIE3PORTE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Pragelato | PIE3PRAGELATO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Pralungo | PIE3PRALUNGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Prarolo | PIE3PRAROLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Prato Sesia | PIE3PRATOSESIA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Pray | PIE3PRAY000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Predosa | PIE3PREDOSA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Prunetto | PIE3PRUNETTO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Quarona | PIE3QUARONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Torino | Reano | PIE3REANO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Recetto | PIE3RECETTO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Refrancore | PIE3REFRANCORE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Rifreddo | PIE3RIFREDDO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rivalba | PIE3RIVALBA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Rivalta Bormida | PIE3RIVALTABORMI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rivalta di Torino | PIE3RIVALTADITOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Riva presso Chieri | PIE3RIVAPRESSOCH | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Roatto | PIE3ROATTO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Robassomero | PIE3ROBASSOMERO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Asti | Rocca d'Arazzo | PIE3ROCCADARAZZO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Roccasparvera | PIE3ROCCASPARVER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Rocchetta Tanaro | PIE3ROCCHETTATAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Roddi | PIE3RODDI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Rondissone | PIE3RONDISSONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Ronsecco | PIE3RONSECCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Rosignano Monferrato | PIE3ROSIGNANOMON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Rosta | PIE3ROSTA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Roure | PIE3ROURE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rovasenda | PIE3ROVASENDA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Sale | PIE3SALE000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Salerano Canavese | PIE3SALERANOCANA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Salussola | PIE3SALUSSOLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sambuco | PIE3SAMBUCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Samone | PIE3SAMONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Carlo Canavese | PIE3SANCARLOCANA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | San Cristoforo | PIE3SANCRISTOFOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Sandigliano | PIE3SANDIGLIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Sangano | PIE3SANGANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Germano Chisone | PIE3SANGERMANOCH | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | San Germano Vercellese | PIE3SANGERMANOVE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Piemonte | Vercelli | San Giacomo Vercellese | PIE3SANGIACOMOVE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Giorio di Susa | PIE3SANGIORIODIS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | San Paolo Solbrito | PIE3SANPAOLOSOLB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | San Pietro Mosezzo | PIE3SANPIETROMOS | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | San Sebastiano Curone | PIE3SANSEBASTIAC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | San Sebastiano da Po | PIE3SANSEBASTIAP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | San Secondo di Pinerolo | PIE3SANSECONDODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Sant'Albano Stura | PIE3SANTALBANOST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Sant'Ambrogio di Torino | PIE3SANTAMBROGIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Sant'Antonino di Susa | PIE3SANTANTONINO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Cuneo | Santa Vittoria d'Alba | PIE3SANTAVITTORI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Santena | PIE3SANTENA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Santo Stefano Belbo | PIE3SANTOSTEFANB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Santo Stefano Roero | PIE3SANTOSTEFANR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Sarezzano | PIE3SAREZZANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Sauze d'Oulx | PIE3SAUZEDOULX00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Sciolze | PIE3SCIOLZE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Scurzolengo | PIE3SCURZOLENGO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Serralunga di Crea | PIE3SERRALUNGADI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Settime | PIE3SETTIME00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Settimo Rottaro | PIE3SETTIMOROTTA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Settimo Vittone | PIE3SETTIMOVITTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Sezzadio | PIE3SEZZADIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Sizzano | PIE3SIZZANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Somano | PIE3SOMANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Sozzago | PIE3SOZZAGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Strona | PIE3STRONA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Stroppiana | PIE3STROPPIANA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Suno | PIE3SUNO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Tarantasca | PIE3TARANTASCA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Terdobbiate | PIE3TERDOBBIATE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Terruggia | PIE3TERRUGGIA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Terzo | PIE3TERZO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Ticineto | PIE3TICINETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Tigliole | PIE3TIGLIOLE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Tollegno | PIE3TOLLEGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Torino | PIE3TORINO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Tornaco | PIE3TORNACO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Torrazza Piemonte | PIE3TORRAZZAPIEM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Trana | PIE3TRANA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trasquera | PIE3TRASQUERA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Treiso | PIE3TREISO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Trezzo Tinella | PIE3TREZZOTINELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Tricerro | PIE3TRICERRO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Piemonte | Alessandria | Trisobbio | PIE3TRISOBBIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Biella | Trivero | PIE3TRIVERO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Vercelli | Tronzano Vercellese | PIE3TRONZANOVERC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Biella | Valdengo | PIE3VALDENGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Valfenera | PIE3VALFENERA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Valmacca | PIE3VALMACCA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Valperga | PIE3VALPERGA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Vaprio d'Agogna | PIE3VAPRIODAGOGN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Varallo | PIE3VARALLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Varzo | PIE3VARZO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vauda Canavese | PIE3VAUDACANAVES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania | PIE3VERBANIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Vercelli | PIE3VERCELLI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Verduno | PIE3VERDUNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Novara | Vespolate | PIE3VESPOLATE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Veza d'Alba | PIE3VEZZADALBA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Viale | PIE3VIALE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Vigliano d'Asti | PIE3VIGLIANODAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Vignale Monferrato | PIE3VIGNALEMONFE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Vignolo | PIE3VIGNOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Viguzzolo | PIE3VIGUZZOLO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Piemonte | Alessandria | Villadeati | PIE3VILLADEATI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Villafranca Piemonte | PIE3VILLAFRANCAP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Villamiroglia | PIE3VILLAMIROGLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Villanova Biellese | PIE3VILLANOVABIE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Villanova Monferrato | PIE3VILLANOVAMON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villarbasse | PIE3VILLARBASSE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Villar Dora | PIE3VILLARDORA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villar Focchiardo | PIE3VILLARFOCCHI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Villar Perosa | PIE3VILLARPEROSA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Villa San Secondo | PIE3VILLASANSECO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Villata | PIE3VILLATA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Vinadio | PIE3VINADIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Asti | Vinchio | PIE3VINCHIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Vische | PIE3VISCHE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Visone | PIE3VISONE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Torino | Vistrorio | PIE3VISTRORIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Alessandria | Volpedo | PIE3VOLPEDO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Piemonte | Cuneo | Acceglio | PIE4ACCEGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Ailoche | PIE4AILOCHE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Alagna Valsesia | PIE4ALAGNAVALSES | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Albano Vercellese | PIE4ALBANOVERCEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Albiano d'Ivrea | PIE4ALBIANODIVRE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Albugnano | PIE4ALBUGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Altavilla Monferrato | PIE4ALTAVILLAMON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Alto | PIE4ALTO0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Andorno Micca | PIE4ANDORNOMICCA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Andrate | PIE4ANDRATE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Angrogna | PIE4ANGROGNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Antrona Schieranco | PIE4ANTRONASCHIE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Aramengo | PIE4ARAMENGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Arignano | PIE4ARIGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Arola | PIE4AROLA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Aurano | PIE4AURANO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Avolasca | PIE4AVOLASCA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Azeglio | PIE4AZEGLIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Azzano d'Asti | PIE4AZZANODASTIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bagnolo Piemonte | PIE4BAGNOLOPIEMO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Bairo | PIE4BAIRO0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Baldissero Canavese | PIE4BALDISSEROCA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Balme | PIE4BALME00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Balmuccia | PIE4BALMUCCIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Balocco | PIE4BALOCCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Barbania | PIE4BARBANIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Barbaresco | PIE4BARBARESCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Barolo | PIE4BAROLO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Barone Canavese | PIE4BARONECANAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Alessandria | Bassignana | PIE4BASSIGNANA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bastia Mondovì | PIE4BASTIAMONDOV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Battifollo | PIE4BATTIFOLLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Beinasco | PIE4BEINASCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Belgirate | PIE4BELGIRATE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bellino | PIE4BELLINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Belvedere Langhe | PIE4BELVEDERELAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Belveglio | PIE4BELVEGLIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bergolo | PIE4BERGOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Berzano di San Pietro | PIE4BERZANODISAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Berzano di Tortona | PIE4BERZANODITOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Bobbio Pellice | PIE4BOBBIOPELLIC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Boca | PIE4BOCA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Boccioleto | PIE4BOCCIOLETO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Bogogno | PIE4BOGOGNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bonvicino | PIE4BONVICINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Borgiallo | PIE4BORGIALLO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Borgofranco d'Ivrea | PIE4BORGOFRANCOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Borgolavezzaro | PIE4BORGOLAVEZZA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Borgomasino | PIE4BORGOMASINOO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Borgoratto Alessandrino | PIE4BORGORATTOAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Borgo Ticino | PIE4BORGOTICINO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Borriana | PIE4BORRIANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Bosco Marengo | PIE4BOSCOMARENGO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Bosia | PIE4BOSIA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Bozzole | PIE4BOZZOLE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Breia | PIE4BREIA0000000 | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Piemonte | Cuneo | Briaglia | PIE4BRIAGLIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Briga Alta | PIE4BRIGAALTA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Brondello | PIE4BRONDELLO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Brozolo | PIE4BROZOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Bruno | PIE4BRUNO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Brusasco | PIE4BRUSASCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Biella | Brusnengo | PIE4BRUSNENGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Buriasco | PIE4BURIASCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Buttigliera d'Asti | PIE4BUTTIGLIERAD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Callabiana | PIE4CALLABIANA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Calosso | PIE4CALOSSO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Caltignaga | PIE4CALTIGNAGA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Camandona | PIE4CAMANDONA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cambiasca | PIE4CAMBIASCA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Camburzano | PIE4CAMBURZANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Camerano Casasco | PIE4CAMERANOCASA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Campertogno | PIE4CAMPERTOOGNO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cannobio | PIE4CANNOBIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Canosio | PIE4CANOSIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Cantalupa | PIE4CANTALUPA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Caprauna | PIE4CAPRAUNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Caprezzo | PIE4CAPREZZO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Capriglio | PIE4CAPRIGLIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Caprile | PIE4CAPRILE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Carbonara Scrivia | PIE4CARBONARASCR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Carcoforo | PIE4CARCOFORO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Carema | PIE4CAREMA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Carentino | PIE4CARENTINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Carezzano | PIE4CAREZZANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Carpignano Sesia | PIE4CARPIGNANOSE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Carrega Ligure | PIE4CARREGALIGUR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cartignano | PIE4CARTIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Casalbeltrame | PIE4CASALBELTRAM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Casalvolone | PIE4CASALVOLONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Casanova Elvo | PIE4CASANOVAELVO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Casapinta | PIE4CASAPINTA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Casasco | PIE4CASASCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cassano Spinola | PIE4CASSANOSPINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cassine | PIE4CASSINE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Alessandria | Cassinelle | PIE4CASSINELLE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Castagnole delle Lanze | PIE4CASTAGNOLEDE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Castellania | PIE4CASTELLANIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Castellar Guidobono | PIE4CASTELLARGUI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Castellazzo Novarese | PIE4CASTELLAZZON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Castelletto d'Erro | PIE4CASTELLETTOD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Castelletto Monferrato | PIE4CASTELLETTOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castellino Tanaro | PIE4CASTELLINOTA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castelmagno | PIE4CASTELMAGNO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Castelnuovo Bormida | PIE4CASTELNUOVBR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Castelnuovo Belbo | PIE4CASTELNUOVOB | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Castelnuovo Calcea | PIE4CASTELNUOVOC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castelnuovo di Ceva | PIE4CASTELNUOVOD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Castelnuovo Nigra | PIE4CASTELNUOVON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Castel Rocchero | PIE4CASTELROCCHER | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castiglione Falletto | PIE4CASTIGLIONEF | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Castiglione Torinese | PIE4CASTIGLIONET | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Castino | PIE4CASTINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cavallerleone | PIE4CAVALLERLEON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Cavallirio | PIE4CAVALLIRIO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cella Monte | PIE4CELLAMONTE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Celle di Macra | PIE4CELLEDIMACRA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Celle Enomondo | PIE4CELLEENOMOND | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Ceppo Morelli | PIE4CEPPOMORELLI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Cercenasco | PIE4CERCENASCO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cereseto | PIE4CERESETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Cerreto d'Asti | PIE4CERRETOASTI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cerreto Grue | PIE4CERRETOGRUE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cerrina Monferrato | PIE4CERRINAMONFE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Cervatto | PIE4CERVATTO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cesara | PIE4CESARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Chialamberto | PIE4CHIALAMBERTO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Chiaverano | PIE4CHIAVERANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Chiesanuova | PIE4CHIESANUOVA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Chiusa di San Michele | PIE4CHIUSADISANM | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Chiusano d'Asti | PIE4CHIUSANODAST | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Ciconio | PIE4CICONIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cigliè | PIE4CIGLIE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Cinaglio | PIE4CINAGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Cintano | PIE4CINTANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Cinzano | PIE4CINZANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cissone | PIE4CISSONE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Civiasco | PIE4CIVIASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Claviere | PIE4CLAVIERE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Coazzolo | PIE4COAZZOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Cocconato | PIE4COCCONATO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Collegno | PIE4COLLEGNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Colleretto Castelnuovo | PIE4COLLERETTOCA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Colleretto Giacosa | PIE4COLLERETTOGI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Collobiano | PIE4COLLOBIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Coniolo | PIE4CONIOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Corio | PIE4CORIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Corneliano d'Alba | PIE4CORNELIANODA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Corsione | PIE4CORSIONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Cortanze | PIE4CORTANZE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cortemilia | PIE4CORTEMILIA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Cortiglione | PIE4CORTIGLIONE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cossano Belbo | PIE4COSSANOBELBO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Cossano Canavese | PIE4COSSANOCANAV | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cossogno | PIE4COSSOGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Cossombrato | PIE4COSSOMBRATO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Costa Vescova | PIE4COSTAVESCOVA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Cravagliana | PIE4CRAVAGLIANA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Cravanzana | PIE4CRAVANZANA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Cressa | PIE4CRESSA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Crissolo | PIE4CRISSOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Biella | Crosa | PIE4CROSA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Crova | PIE4CROVA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Cuccaro Monferrato | PIE4CUCCAROMONFE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Cunico | PIE4CUNICO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Cureggio | PIE4CUREGGIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Curino | PIE4CURINO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Denice | PIE4DENICE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Dernice | PIE4DERNICE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Desana | PIE4DESANA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Divignano | PIE4DIVIGNANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Elva | PIE4ELVA000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Fabbrica Curone | PIE4FABBRICACURO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Farigliano | PIE4FARIGLIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Faule | PIE4FAULE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Feisoglio | PIE4FEISOGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Feletto | PIE4FELETTO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Felizzano | PIE4FELIZZANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Fobello | PIE4FOBELLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Foglizzo | PIE4FOGLIZZO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Formazza | PIE4FORMAZZA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Formigliana | PIE4FORMIGLIANA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Fraconalto | PIE4FRACONALTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Francavilla Bisio | PIE4FRANCAVILLAB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Frascaro | PIE4FRASCARO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Frassinello Monferrato | PIE4FRASSINELLOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Frassinetto | PIE4FRASSINETTO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Fresonara | PIE4FRESONARA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Frinco | PIE4FRINCO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Front | PIE4FRONT00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Frugarolo | PIE4FRUGAROLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Fubine | PIE4FUBINE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Galliate | PIE4GALLIATE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Gamalero | PIE4GAMALERO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Gambasca | PIE4GAMBASCA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Garessio | PIE4GARESSIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Gargallo | PIE4GARGALLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Gattinara | PIE4GATTINARA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Gavazzana | PIE4GAVAZZANA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Ghislarengo | PIE4GHISLARENGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Giarole | PIE4GIAROLE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Giffenga | PIE4GIFFLENGA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Gorzegno | PIE4GORZEGNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Gottasecca | PIE4GOTTASECCA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Govone | PIE4GOVONE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Graglia | PIE4GRAGLIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Grana | PIE4GRANA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Greggio | PIE4GREGGIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Gremiasco | PIE4GREMIASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Grignasco | PIE4GRIGNASCO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Grinzane Cavour | PIE4GRINZANECAVO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Grogardo | PIE4GROGNARDO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Groscavallo | PIE4GROSCAVALLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Grosso | PIE4GROSSO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Grugliasco | PIE4GRUGLIASCO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Guardabosone | PIE4GUARDABOSONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Guazzora | PIE4GUAZZORA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Igliano | PIE4IGLIANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Ingria | PIE4INGRIA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Intragna | PIE4INTRAGNA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Inverso Pinasca | PIE4INVERSOPINAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Isasca | PIE4ISASCA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Isolabella | PIE4ISOLABELLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Isola Sant'Antonio | PIE4ISOLASANTANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Issiglio | PIE4ISSIGLIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | La Loggia | PIE4LALOGGIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Lemie | PIE4LEMIE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Vercelli | Lenta | PIE4LENTA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Lequio Tanaro | PIE4LEQUIOTANARO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Lesa | PIE4LESA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Levice | PIE4LEVICE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Levone | PIE4LEVONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Limone Piemonte | PIE4LIMONEPIEMON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Loranzè | PIE4LORANZE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Loreglia | PIE4LOREGLIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Lozzolo | PIE4LOZZOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Lusernetta | PIE4LUSERNETTA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Macra | PIE4MACRA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Macugnaga | PIE4MACUGNAGA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Madonna del Sasso | PIE4MADONNADELSA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Maggiora | PIE4MAGGIORA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Magliano Alfieri | PIE4MAGLIANOALFI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Maglione | PIE4MAGLIONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Magnano | PIE4MAGNANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Manta | PIE4MANTA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Maranzana | PIE4MARANZANA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Marmora | PIE4MARMORA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Marsaglia | PIE4MARSAGLIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Massello | PIE4MASSELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Masserano | PIE4MASSERANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Massiola | PIE4MASSIOLA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Merana | PIE4MERANA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Mercenasco | PIE4MERCENASCO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Mezzana Mortigliengo | PIE4MEZZANAMORTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Mezzomerico | PIE4MEZZOMERICO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Miagliano | PIE4MIAGLIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Miazzina | PIE4MIAZZINA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Mirabello Monferrato | PIE4MIRABELLOMON | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Moasca | PIE4MOASCA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Molare | PIE4MOLARE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Vercelli | Mollia | PIE4MOLLIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Mombaldone | PIE4MOMBALDONE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Mombello di Torino | PIE4MOMBELLODITO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Monastero di Lanzo | PIE4MONASTERODIL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Monasterolo Casotto | PIE4MONASTEROLOC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Moncenisio | PIE4MONCENISIO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Mongiardino Ligure | PIE4MONGIARDINOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Montabone | PIE4MONTABONE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Montacuto | PIE4MONTACUTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Montafia | PIE4MONTAFIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Montaldeo | PIE4MONTALDEO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Montaldo Scarampi | PIE4MONTALDOSCAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Montalto Dora | PIE4MONTALTODORA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Montanaro | PIE4MONTANARO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Montanera | PIE4MONTANERA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Montechiaro d'Acqui | PIE4MONTECHIAROD | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Montegioco | PIE4MONTEGIOCO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Montelupo Albese | PIE4MONTELUPOALB | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Montemale di Cuneo | PIE4MONTEMALEDIC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Monterosso Grana | PIE4MONTEROSSOGR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montescheno | PIE4MONTESCHENOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Montezemolo | PIE4MONTEZEMOLOO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Montiglio Monferrato | PIE4MONTIGLIOMON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Moransengo | PIE4MORANSENGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Morbello | PIE4MORBELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Moretta | PIE4MORETTA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Moriondo Torinese | PIE4MORIONDOTORI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Murazzano | PIE4MURAZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Murello | PIE4MURELLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Muzzano | PIE4MUZZANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Neviglie | PIE4NEVIGLIE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Nichelino | PIE4NICHELINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Niella Belbo | PIE4NIELLABELBOO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Nomaglio | PIE4NOMAGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Oldenico | PIE4OLDENICO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Oleggio Castello | PIE4OLEGGIOCASTE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Olivola | PIE4OLIVOLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Olmo Gentile | PIE4OLMOGENTILE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Oncino | PIE4ONCINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Ormea | PIE4ORMEA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Orta San Giulio | PIE4ORTASANGIULI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Ostana | PIE4OSTANA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Ozegna | PIE4OZEGNA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Ozzano Monferrato | PIE4OZZANOMONFER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Paderna | PIE4PADERNA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Paesana | PIE4PAESANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Parella | PIE4PARELLA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Parodi Ligure | PIE4PARODILIGURE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Paruzzaro | PIE4PARUZZARO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Passerano Marmorito | PIE4PASSERANOMAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Pasturana | PIE4PASTURANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Pavarolo | PIE4PAVAROLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Penango | PIE4PENANGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Perletto | PIE4PERLETTO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Perlo | PIE4PERLO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Perosa Canavese | PIE4PEROSACANAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Pertengo | PIE4PERTENGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Pertusio | PIE4PERTUSIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Piatto | PIE4PIATTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Piedicavallo | PIE4PIEDICAVALLO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Pila | PIE4PILA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Asti | Pino d'Asti | PIE4PINODASTI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Piobesi d'Alba | PIE4PIOBESIDALBA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Piobesi Torinese | PIE4PIOBESITORIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Piode | PIE4PIODE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Pisano | PIE4PISANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | Piscina | PIE4PISCINA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Piverone | PIE4PIVERONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Polonghera | PIE4POLONGHERA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Pomaro Monferrato | PIE4POMAROMONFER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Pombia | PIE4POMBIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Pontechianale | PIE4PONTECHIANAL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Ponti | PIE4PONTI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Ponzano Monferrato | PIE4PONZANOMONFE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Portula | PIE4PORTULA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Postua | PIE4POSTUA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Pozzol Groppo | PIE4POZZOLGROPPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Pozzolo Formigaro | PIE4POZZOLOFORMI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Pradlevés | PIE4PRADLEVES000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Pramollo | PIE4PRAMOLLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Prarostino | PIE4PRAROSTINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Prasco | PIE4PRASCO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Prascorsano | PIE4PRASCORSANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Pratiglione | PIE4PRATIGLIONE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Prazzo | PIE4PRAZZO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premia | PIE4PREMIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Priero | PIE4PRIERO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Priocca | PIE4PRIOCCA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Quagliuzzo | PIE4QUAGLIUZZO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Quaregna | PIE4QUAREGNA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Quarna Sotto | PIE4QUARNASOTTO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Quassolo | PIE4QUASSOLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Quinto Vercellese | PIE4QUINTOVERCEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rassa | PIE4RASSA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Ribordone | PIE4RIBORDONE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Ricaldone | PIE4RICALDONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rima San Giuseppe | PIE4RIMASANGIUSE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rimasco | PIE4RIMASCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rimella | PIE4RIMELLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Cuneo | Rittana | PIE4RITTANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Rivarone | PIE4RIVARONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Riva Valdobbia | PIE4RIVAVALDOBBI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rive | PIE4RIVE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Roascio | PIE4ROASCIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Roasio | PIE4ROASIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Robella | PIE4ROBELLA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Roccabruna | PIE4ROCCABRUNA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Rocca Cigliè | PIE4ROCCACIGLIE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Roccoverano | PIE4ROCCAVERANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Rocchetta Belbo | PIE4ROCCHETTABEL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Rocchetta Palafea | PIE4ROCCHETTAPAL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Roddino | PIE4RODDINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Roletto | PIE4ROLETTO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Romagnano Sesia | PIE4ROMAGNANOSES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Romano Canavese | PIE4ROMANOCANAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Romentino | PIE4ROMENTINO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Ronco Canavese | PIE4RONCOCANAVES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Roppolo | PIE4ROPPOLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Rorà | PIE4RORA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Rosazza | PIE4ROSAZZA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Rossa | PIE4ROSSA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Rubiana | PIE4RUBIANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Ruffia | PIE4RUFFIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Sabbia | PIE4SABBIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Sala Monferrato | PIE4SALAMONFERRA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Salasco | PIE4SALASCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Salassa | PIE4SALASSA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Sali Vercellese | PIE4SALIVERCELLE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Salmour | PIE4SALMOUR00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Salza di Pinerolo | PIE4SALZADIPINER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | San Benedetto Belbo | PIE4SANBENEDETTO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | San Bernardino Verbano | PIE4SANBERNARDIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Torino | San Colombano Belmonte | PIE4SANCOLOMBANO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | San Damiano Macra | PIE4SANDAMIANOMA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | San Didero | PIE4SANDIDERO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | San Francesco al Campo | PIE4SANFRANCESCO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Sanfrè | PIE4SANFRE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | San Giorgio Monferrato | PIE4SANGIORGIOMO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | San Giorgio Scarampi | PIE4SANGIORGIOSC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | San Giusto Canavese | PIE4SANGIUSTOCAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | San Martino Canavese | PIE4SANMARTINOCA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | San Marzano Oliveto | PIE4SANMARZANOOL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | San Mauro Torinese | PIE4SANMAUROTORI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | San Nazzaro Sesia | PIE4SANNAZZAROSE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | San Paolo Cervo | PIE4SANPAOLOCERV | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Piemonte | Torino | San Ponso | PIE4SANPONSO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | San Raffaele Cimena | PIE4SANRAFFAELEC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Sant'Agata Fossili | PIE4SANTAGATAFOS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Sardigliano | PIE4SARDIGLIANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Sauze di Cesana | PIE4SAUZEDICESAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Scalenghe | PIE4SCALENGHE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Scarmagno | PIE4SCARMAGNO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Scopa | PIE4SCOPA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Scopello | PIE4SCOPELLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Selve Marcone | PIE4SELVEMARCONE | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Piemonte | Asti | Serole | PIE4SEROLE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Serralunga d'Alba | PIE4SERRALUNGADA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Serravalle Langhe | PIE4SERRAVALLELA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Settimo Torinese | PIE4SETTIMOTORIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Sillavengo | PIE4SILLAVENGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Sinio | PIE4SINIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Soglio | PIE4SOGLIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Solonghello | PIE4SOLONGHELLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Soprana | PIE4SOPRANA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Novara | Soriso | PIE4SORISO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Alessandria | Spigno Monferrato | PIE4SPIGNOMONFER | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Spineto Scrivia | PIE4SPINETOSCRIV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Stazzano | PIE4STAZZANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Strambinello | PIE4STRAMBINELLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Strevi | PIE4STREVI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Stroppo | PIE4STROPPO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Tassarolo | PIE4TASSAROLO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Tavigliano | PIE4TAVIGLIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Tonengo | PIE4TONENGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Torrazzo | PIE4TORRAZZO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Torre Bormida | PIE4TORREBORMIDA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Torre Canavese | PIE4TORRECANAVES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Torre San Giorgio | PIE4TORRESANGIOR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Torresina | PIE4TORRESINA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trarego Viggiona | PIE4TRAREGOVIGGI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Trausella | PIE4TRAUSELLA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Traversella | PIE4TRAVERSELLA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Treville | PIE4TREVILLE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Trinità | PIE4TRINITA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trontano | PIE4TRONTANO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Usseaux | PIE4USSEAU000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Usseglio | PIE4USSEGLIO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Vaglio Serra | PIE4VAGLIOSERRA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Valduggia | PIE4VALDUGGIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Vallanzengo | PIE4VALLANZENGO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Valloriate | PIE4VALLORiate00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Valmala | PIE4VALMALA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Valprato Soana | PIE4VALPRATOSOAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Vanzone con San Carlo | PIE4VANZONECONSA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Varallo Pombia | PIE4VARALLOPOMBI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Veglio | PIE4VEGLIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Venaria Reale | PIE4VENARIAREALE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Verrua Savoia | PIE4VERRUASAVOIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Piemonte | Novara | Veruno | PIE4VERUNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Vestignè | PIE4VESTIGNE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Vialfrè | PIE4VIALFRE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Asti | Viarigi | PIE4VIARIGIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Vidracco | PIE4VIDRACCO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Vignone | PIE4VIGNONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Vigone | PIE4VIGONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Villa del Bosco | PIE4VILLADELBOSC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Villafalletto | PIE4VILLAFALLETT | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Alessandria | Villalvernia | PIE4VILLALVERNIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Torino | Villanova Canavese | PIE4VILLANOVACAN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Cuneo | Villanova Solaro | PIE4VILLANOVASOL | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Villarboit | PIE4VILLARBOIT00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Villaromagnano | PIE4VILLAROMAGNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Villar San Costanzo | PIE4VILLARSANCOS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Novara | Vinzaglio | PIE4VINZAGLIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Viverone | PIE4VIVERONE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Vercelli | Vocca | PIE4VOCCA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Alessandria | Volpeglino | PIE4VOLPEGLINO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Cuneo | Vottignasco | PIE4VOTTIGNASCO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Biella | Zimone | PIE4ZIMONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Piemonte | Biella | Zumaglia | PIE4ZUMAGLIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Piemonte | Torino | Campiglione-Fenile | PIE4CAMPIGLIONEF | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | Acireale | SIC1ACIREALE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Acquedolci | SIC1ACQUEDOLCI00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | SIC1BARCELLONAPO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Brolo | SIC1BROLO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Caltanissetta | SIC1CALTANISSETT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Capo d'Orlando | SIC1CAPODORLANDO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Capri Leone | SIC1CAPRILEONE00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Trapani | Castellammare del Golfo | SIC1CASTELLAMMAR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Castellana Sicula | SIC1CASTELLANASI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Castell'Umberto | SIC1CASTELLUMBER | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Messina | Castelmola | SIC1CASTELMOLA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Castiglione di Sicilia | SIC1CASTIGLIONED | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Palermo | Cefalà Diana | SIC1CEFALADIANA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Cefalù | SIC1CEFALU000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Trapani | Custonaci | SIC1CUSTONACI000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Enna | Enna | SIC1ENNA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Trapani | Favignana | SIC1FAVIGNANA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Floresta | SIC1FLORESTA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Francavilla di Sicilia | SIC1FRANCAVILLAD_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Gallodoro | SIC1GALLODORO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Gangi | SIC1GANGI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Geraci Siculo | SIC1GERACISICULO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Gioiosa Marea | SIC1GIOIOSAMAREA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Agrigento | Grotte | SIC1GROTTE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Sicilia | Agrigento | Lampedusa e Linosa | SIC1LAMPEDUSAELI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Catania | Linguaglossa | SIC1LINGUAGLOSSA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Lipari | SIC1LIPARI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Malfa | SIC1MALFA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Mirto | SIC1MIRTO00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Messina | Monforte San Giorgio | SIC1MONFORTESANG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Naso | SIC1NASO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Novara di Sicilia | SIC1NOVARADISICI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Oliveri | SIC1OLIVERI000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Pace del Mela | SIC1PACEDELMELA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Messina | Patti | SIC1PATTI00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Petralia Soprana | SIC1PETRALIASOPR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Petralia Sottana | SIC1PETRALIASOTT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Piraino | SIC1PIRAINO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Ragusa | Ragusa | SIC1RAGUSA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Messina | Roccalumera | SIC1ROCCALUMERA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Agrigento | San Giovanni Gemini | SIC1SANGIOVANNIG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | San Giovanni la Punta | SIC1SANGIOVANNIL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | San Piero Patti | SIC1SANPIEROPATT_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Catania | Sant'Agata li Battiati | SIC1SANTAGATALIB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Sant'Alessio Siculo | SIC1SANTALESSIOS_DEF | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Sicilia | Messina | Santa Marina Salina | SIC1SANTAMARINAS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Sant'Angelo di Brolo | SIC1SANTANGELODI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Trapani | Santa Ninfa | SIC1SANTANINFA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Santa Teresa di Riva | SIC1SANTATERESAD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Santo Stefano di Camastra | SIC1SANTOSTEFANO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Sinagra | SIC1SINAGRA00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Siracusa | Siracusa | SIC1SIRACUSA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Spadafora | SIC1SPADAFORA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Terme Vigliatore | SIC1TERMEVIGLIAT_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Torrenova | SIC1TORRENOVA000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Trecastagni | SIC1TRECASTAGNIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Tusa | SIC1TUSA00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Ustica | SIC1USTICA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Messina | Valdina | SIC1VALDINA00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Venetico | SIC1VENETICO00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Acì Bonaccorsi | SIC2ACIBONACCORS | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Acì Castello | SIC2ACICASTELLO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Agrigento | SIC2AGRIGENTO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Agrigento | Alessandria della Rocca | SIC2ALESSANDRIAD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Alimena | SIC2ALIMENA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Alì Terme | SIC2ALITERME0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Aragona | SIC2ARAGONA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Sicilia | Palermo | Balestrate | SIC2BALESTRATE00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Messina | Basicò | SIC2BASICO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Belpasso | SIC2BELPASSO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Sicilia | Agrigento | Bivona | SIC2BIVONA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Bolognetta | SIC2BOLOGNETTA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Siracusa | Buccheri | SIC2BUCCHERIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Trapani | Buseto Palizzolo | SIC2BUSETOPALIZZ | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Agrigento | Canicattì | SIC2CANICATTI000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Canicattini Bagni | SIC2CANICATTINIB | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Messina | Caronia | SIC2CARONIA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Castel di Lucio | SIC2CASTELDILUCI | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Catania | Catania | SIC2CATANIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Cesarò | SIC2CESARO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | SIC2CHIARAMONTEG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Agrigento | Cianciana | SIC2CIANCIANA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Collesano | SIC2COLLESANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Falcone | SIC2FALCONE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Ficarra | SIC2FICARRA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Fiumedinisi | SIC2FIUMEDINISIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Fondachelli-Fantina | SIC2FONDACHELLIF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Furci Siculo | SIC2FURCISICULOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Gagliano Castelferrato | SIC2GAGLIANOCAST | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Ragusa | Giarratana | SIC2GIARRATANA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Giarre | SIC2GIARRE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Ragusa | Ispica | SIC2ISPICA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Agrigento | Joppolo Giancaxio | SIC2JOPPOLOGIANC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Leni | SIC2LENI00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Siracusa | Lentini | SIC2LENTINI00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Lercara Friddi | SIC2LERCARAFRIDD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Longi | SIC2LONGI0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Trapani | Marsala | SIC2MARSALA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Merì | SIC2MERI00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Messina | SIC2MESSINA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Milazzo | SIC2MILAZZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Milena | SIC2MILENA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Milo | SIC2MILO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Mistretta | SIC2MISTRETТА000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Ragusa | Modica | SIC2MODICA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Mongiuffi Melia | SIC2MONGIUFFIMEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Montalbano Elicona | SIC2MONTALBANOEL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Montedoro | SIC2MONTEODORO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Enna | Nicosia | SIC2NICOSIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Messina | Nizza di Sicilia | SIC2NIZZADISICIL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Catania | Piedimonte Etneo | SIC2PIEDIMONTEET | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Polizzi Generosa | SIC2POLIZZIGENER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Pollina | SIC2POLLINA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Siracusa | Portopalo di Capo Passero | SIC2PORTOPALODIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Regalbuto | SIC2REGALBUTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Reitano | SIC2REITANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Riposto | SIC2RIPOSTO00000 | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | San Cataldo | SIC2SANCATALDO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | San Filippo del Mela | SIC2SANFILIPPODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | San Gregorio di Catania | SIC2SANGREGORIOD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | San Marco d'Alunzio | SIC2SANMARCODALU | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | San Mauro Castelverde | SIC2SANMAUROCAST | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Santa Cristina Gela | SIC2SANTACRISTIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Santa Elisabetta | SIC2SANTAELISABE | FIBRA | In esecuzione | NO |
| Sicilia | Catania | Santa Venerina | SIC2SANTAVENERIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | SIC2SANTOSTEFANO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Saponara | SIC2SAPONARA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Scaletta Zanclea | SIC2SCALETTAZANC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Sciacca | SIC2SCIACCA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Ragusa | Scicli | SIC2SCICLI000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Serradifalco | SIC2SERRADIFALCO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Sutera | SIC2SUTERA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Torregrotta | SIC2TORREGROTTA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Tremestieri Etneo | SIC2TREMESTIERIE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Tripi | SIC2TRIPI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Sicilia | Messina | Ucria | SIC2UCRIA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Palermo | Valledolmo | SIC2VALLEDOLMO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Messina | Villafranca Tirrena | SIC2VILLAFRANCAT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Zafferana Etnea | SIC2ZAFFERANAETN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Sicilia | Catania | Valverde | SIC2VALVERDE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Aidone | SIC3AIDONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Alcara li Fusi | SIC3ALCARALIFUSI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Palermo | Alia | SIC3ALIA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Aliminusa | SIC3ALIMINUSA000 | FIBRA | In approvazione progetto esecutivo | SI |
| Sicilia | Enna | Assoro | SIC3ASSORO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Siracusa | Augusta | SIC3AUGUSTA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Baucina | SIC3BAUCINA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Bompensiere | SIC3BOMPENSIERE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Bompietro | SIC3BOMPIETRO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Bronte | SIC3BRONTE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Cammarata | SIC3CAMMARATA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Campobello di Mazara | SIC3CAMPOBELLODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Campofranco | SIC3CAMPOFRANCOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Castelvetrano | SIC3CASTELVETRAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Castronovo di Sicilia | SIC3CASTRONOVODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Castroreale | SIC3CASTROREALE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Enna | Catenanuova | SIC3CATENANUOVA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Centuripe | SIC3CENTURIPE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Cerda | SIC3CERDA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Chiusa Sclafani | SIC3CHIUSASCLAFA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Delia | SIC3DELIA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Trapani | Erice | SIC3ERICE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Favara | SIC3FAVARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Fiumefreddo di Sicilia | SIC3FIUMEFREDDOD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Gibellina | SIC3GIBELLINA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Gratteri | SIC3GRATTERI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Gravina di Catania | SIC3GRAVINADICAT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Isola delle Femmine | SIC3ISOLADELLEFE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Lascari | SIC3LASCARI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Librizzi | SIC3LIBRIZZI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Mascali | SIC3MASCALI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Melilli | SIC3MELILLI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Mirabella Imbaccari | SIC3MIRABELLAIMB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Misterbianco | SIC3MISTERBIANCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Montemaggiore Belsito | SIC3MONTEMAGGIOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Messina | Motta Camastra | SIC3MOTTACAMASTR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Motta d'Affermo | SIC3MOTTADAFFERM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Nicolosi | SIC3NICOLOSI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Nissoria | SIC3NISSORIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Noto | SIC3NOTO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Partinico | SIC3PARTINICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Paternò | SIC3PATERNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Pedara | SIC3PEDARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Piana degli Albanesi | SIC3PIANADEGLIAL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Agrigento | Porto Empedocle | SIC3PORTOEMPEDOC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Ragusa | Pozzallo | SIC3POZZALLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Priolo Gargallo | SIC3PRIOLOGARGAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Racalmuto | SIC3RACALMUTO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Raddusa | SIC3RADDUSA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Ragalna | SIC3RAGALNA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Resuttano | SIC3RESUTTANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Ribera | SIC3RIBERA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Salaparuta | SIC3SALAPARUTA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Trapani | Salemi | SIC3SALEMI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Sambuca di Sicilia | SIC3SAMBUCADISIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | San Pier Niceto | SIC3SANPIERNICET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | San Salvatore di Fitalia | SIC3SANSALVATORE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Sant'Alfio | SIC3SANTALFIO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Santa Margherita di Belice | SIC3SANTAMARGHER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Siracusa | Solarino | SIC3SOLARINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Sperlinga | SIC3SPERLINGA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Vallelunga Pratameno | SIC3VALLELUNGAPR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Villafanca Sicula | SIC3VILLAFRANCAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Villafraati | SIC3VILLAFRATI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Enna | Villarosa | SIC3VILLAROSA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Ragusa | Acate | SIC4ACATE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | Aci Catena | SIC4ACICATENA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Catania | Aci Sant'Antonio | SIC4ACISANTANTON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Caltanissetta | Acquaviva Platani | SIC4ACQUAVIVAPLA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Adrano | SIC4ADRANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Enna | Agira | SIC4AGIRA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Trapani | Alcamo | SIC4ALCAMO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Ali | SIC4ALI000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Altavilla Milicia | SIC4ALTAVILLAMIL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Altofonte | SIC4ALTOFONTE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Antillo | SIC4ANTILLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Avola | SIC4AVOLA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Bagheria | SIC4BAGHERIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Enna | Barrafranca | SIC4BARRAFRANCA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Belmonte Mezzagno | SIC4BELMONTEMEZZ | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Biancavilla | SIC4BIANCAVILLAO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Bisacquino | SIC4BISACQUINO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Blufi | SIC4BLUFIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Palermo | Borgetto | SIC4BORGETTO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Burgio | SIC4BURGIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Buscemi | SIC4BUSCEMI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Butera | SIC4BUTERA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Caccamo | SIC4CACCAMO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Calamonaci | SIC4CALAMONACI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Calascibetta | SIC4CALASCIBETTA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Calatabiano | SIC4CALATABIANO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Calatafimi-Segesta | SIC4CALATAFIMISE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Caltabellotta | SIC4CALTABELLOTT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Caltagirone | SIC4CALTAGIRONE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Caltavuturo | SIC4CALTAVUTURO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Camastra | SIC4CAMASTRA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Campobello di Licata | SIC4CAMPOBELLODI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Campofelice di Fitalia | SIC4CAMPOFELICEF | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Campofelice di Roccella | SIC4CAMPOFELICER | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Campofiorito | SIC4CAMPOFIORITO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Camporeale | SIC4CAMPOREALE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Catania | Camporotondo Etneo | SIC4CAMPOROTONDO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Capaci | SIC4CAPACI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Capizzi | SIC4CAPIZZI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Carini | SIC4CARINI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Siracusa | Carlentini | SIC4CARLENTINI00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Casalvecchio Siculo | SIC4CASALVECCHIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Cassaro | SIC4CASSARO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Castelbuono | SIC4CASTELBUONO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Casteldaccia | SIC4CASTELDACCIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Castel di Iudica | SIC4CASTELDIIUDI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Casteltermini | SIC4CASTELTERMIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Castrofilippo | SIC4CASTROFILIPP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Cattolica Eraclea | SIC4CATTOLICAERA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Cerami | SIC4CERAMI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Ciminna | SIC4CIMINNA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Cinisi | SIC4CINISIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Ragusa | Comiso | SIC4COMISO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Comitini | SIC4COMITINI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Condò | SIC4CONDRO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Contessa Entellina | SIC4CONTESSAENTE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Corleone | SIC4CORLEONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Siracusa | Ferla | SIC4FERLA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Ficarazzi | SIC4FICARAZZI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Floridia | SIC4FLORIDIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Forza d'Agrò | SIC4FORZADAGRO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Siracusa | Francofonte | SIC4FRANCOFONTE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Frazzanò | SIC4FRAZZANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Furnari | SIC4FURNARIO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Gaggi | SIC4GAGGI00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Galati Mamertino | SIC4GALATIMAMERT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Gela | SIC4GELA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Giardinello | SIC4GIARDINELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Giardini-Naxos | SIC4GIARDININAXO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Palermo | Giuliana | SIC4GIULIANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Godrano | SIC4GODRANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Grammichele | SIC4GRAMMICHELE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Graniti | SIC4GRANITI00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Gualtieri Sicaminò | SIC4GUALTIERISIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Isnello | SIC4ISNELLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Itala | SIC4ITALA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Leonforte | SIC4LEONFORTE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Letojanni | SIC4LETOJANNI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Agrigento | Licata | SIC4LICATA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | Licodia Eubea | SIC4LICODIAEUBEA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Limina | SIC4LIMINA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Lucca Sicula | SIC4LUCCASICULA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Maletto | SIC4MALETTO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Malvagna | SIC4MALVAGNA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Mandanici | SIC4MANDANICI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Maniace | SIC4MANIACE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Marianopoli | SIC4MARIANOPOLI0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Marineo | SIC4MARINEO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Mascalucia | SIC4MASCALUCIA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Trapani | Mazara del Vallo | SIC4MAZARADELVAL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Mazzarino | SIC4MAZZARINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Mazzarrà Sant'Andrea | SIC4MAZZARRASANT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Mazzarrone | SIC4MAZZARRONE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Menfi | SIC4MENFI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Mezzojuso | SIC4MEZZOJUSO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | Militello in Val di Catania | SIC4MILITELLOINV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Militello Rosmarino | SIC4MILITELLOROS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Mineo | SIC4MINEO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Misilmeri | SIC4MISILMERI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Moio Alcantara | SIC4MOIOALCANTAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Monreale | SIC4MONREALE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Montagnareale | SIC4MONTAGNAREAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Agrigento | Montallegro | SIC4MONTALLEGRO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Montelepre | SIC4MONTELEPRE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Ragusa | Monterosso Almo | SIC4MONTEROSSOAL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Agrigento | Montevago | SIC4MONTEVAGO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Motta Sant'Anastasia | SIC4MOTTASANTANA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Mussomeli | SIC4MUSSOMELI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Naro | SIC4NARO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Niscemi | SIC4NISCEMI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Trapani | Paceco | SIC4PACECO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Siracusa | Pachino | SIC4PACHINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Pagliara | SIC4PAGLIARA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Palagonia | SIC4PALAGONIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Palazzo Adriano | SIC4PALAZZOADRIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Siracusa | Palazzolo Acreide | SIC4PALAZZOLOACR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Palermo | SIC4PALERMO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Agrigento | Palma di Montechiaro | SIC4PALMADIMONTE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Pantelleria | SIC4PANTELLERIA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Trapani | Partanna | SIC4PARTANNA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Trapani | Petrosino | SIC4PETROSINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Pettineo | SIC4PETTINEO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Enna | Piazza Armerina | SIC4PIAZZAARMERI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Enna | Pietraperzia | SIC4PIETRAPERZIA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Trapani | Poggioreale | SIC4POGGIOREALE0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Sicilia | Palermo | Prizzi | SIC4PRIZZI000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Raccuja | SIC4RACCUJA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Agrigento | Raffadali | SIC4RAFFADALI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Catania | Ramacca | SIC4RAMACCA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | Randazzo | SIC4RANDAZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Ravanusa | SIC4RAVANUSA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Realmonte | SIC4REALMONTE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Riesi | SIC4RIESI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Roccafiorita | SIC4ROCCAFIORITA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Roccamena | SIC4ROCCAMENA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Palermo | Roccapalumba | SIC4ROCCAPALUMBA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Roccavaldina | SIC4ROCCAVALDINA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | Roccella Valdemone | SIC4ROCCELLAVALD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Rodi Milici | SIC4RODIMILICIO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Rometta | SIC4ROMETTA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Siracusa | Rosolini | SIC4ROSOLINI0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | San Biagio Platani | SIC4SANBIAGIOPLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | San Cipirello | SIC4SANCIPIRELL0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Catania | San Cono | SIC4SANCONO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | San Fratello | SIC4SANFRATELLO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | San Giuseppe Jato | SIC4SANGIUSEPPEJ | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | San Michele di Ganzaria | SIC4SANMICHELEDI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Catania | San Pietro Clarenza | SIC4SANPIETROCLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Caltanissetta | Santa Caterina Villarmosa | SIC4SANTACATERIN | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Ragusa | Santa Croce Camerina | SIC4SANTACROCECA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Santa Domenica Vittoria | SIC4SANTADOMENIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Santa Flavia | SIC4SANTAFLAVIA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Messina | Sant'Agata di Militello | SIC4SANTAGATADIM | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Santa Lucia del Mela | SIC4SANTALUCIADE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Santa Maria di Licodia | SIC4SANTAMARIADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Agrigento | Sant'Angelo Muxaro | SIC4SANTANGELOMU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Messina | San Teodoro | SIC4SANTEODORO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | San Vito Lo Capo | SIC4SANVITOLOCAP | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Messina | Savoca | SIC4SAVOCA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Sciara | SIC4SCIARA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Scillato | SIC4SCILLATO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Sclafani Bagni | SIC4SCLAFANIBAGN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Scordia | SIC4SCORDIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Agrigento | Siculiana | SIC4SICULIANA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Sommatino | SIC4SOMMATINO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Siracusa | Sortino | SIC4SORTINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Taormina | SIC4TAORMINA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Termini Imerese | SIC4TERMINIIMERE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Sicilia | Palermo | Terrasini | SIC4TERRASINI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Palermo | Torretta | SIC4TORRETTA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Messina | Tortorici | SIC4TORTORICI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Palermo | Trabia | SIC4TRABIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Trapani | Trapani | SIC4TRAPANI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Palermo | Trappeto | SIC4TRAPPETO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Enna | Troina | SIC4TROINA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Trapani | Valderice | SIC4VALDERICE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Enna | Valguarnera Caropepe | SIC4VALGUARNERAC | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Ventimiglia di Sicilia | SIC4VENTIMIGLIAD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Sicilia | Catania | Viagrande | SIC4VIAGRANDE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Vicari | SIC4VICARIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Sicilia | Palermo | Villabate | SIC4VILLABATE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Caltanissetta | Villalba | SIC4VILLALBA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Trapani | Vita | SIC4VITA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Sicilia | Ragusa | Vittoria | SIC4VITTORIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Sicilia | Catania | Vizzini | SIC4VIZZINI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Siena | Abbadia San Salvatore | TOR1ABBADIASANSA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pistoia | Abetone | TOR1ABETONE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pistoia | Agliana | TOI2AGLIANA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Arezzo | Anghiari | TOR1ANGHIARIO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Arcidosso | TOR2ARCIDOSSO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Arezzo | TOI2AREZZO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | Asciano | TOR4ASCIANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Massa-Carrara | Aulla | TOR1AULLA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Badia Tedalda | TOR1BADIATEDALDA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | Bagni di Lucca | TOR2BAGNIDILUCCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Bagno a Ripoli | TOI3BAGNOARIPOLI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Bagnone | TOR4BAGNONE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Barberino di Mugello | TOR4BARBERINODIM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Barberino Val d'Elsa | TOR1BARBERINOVAL_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | Barga | TOI2BARGA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Arezzo | Bibbiena | TOI2BIBBIENA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Livorno | Bibbona | TOR3BIBBONA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Borgo a Mozzano | TOR1BORGOAMOZZAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Borgo San Lorenzo | TOI4BORGOSANLORE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Arezzo | Bucine | TOI3BUCINE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Buggiano | TOI2BUGGIANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Siena | Buonconvento | TOR1BUONCONVENTO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Buti | TOI3BUTI00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Calci | TOI3CALCI0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Calcinaia | TOI2CALCINAIA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Calenzano | TOI4CALENZANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Camaiore | TOR1CAMAIORE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Campagnatico | TOR1CAMPAGNATICO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Campi Bisenzio | TOI3CAMPIBISENZI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Livorno | Campiglia Marittima | TOI3CAMPIGLIAMAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Camporgiano | TOI4CAMPORGIANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Prato | Cantagallo | TOI4CANTAGALLO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pisa | Capannoli | TOI3CAPANNOLI000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Capannori | TOI4CAPANNORI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Livorno | Capoliveri | TOR1CAPOLIVERI00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Capolona | TOI2CAPOLONA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Firenze | Capraia e Limite | TOI3CAPRAIAELIMI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Livorno | Capraia Isola | TOR1CAPRAIAISOLA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Caprese Michelangelo | TOR3CAPRESEMICHE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Careggine | TOI4CAREGGINE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Prato | Carmignano | TOR2CARMIGNANO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Carrara | TOI4CARRARA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pisa | Casale Marittimo | TOR4CASALEMARITT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Pisa | Casciana Terme Lari | TOI2CASCIANATERM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Cascina | TOI4CASCINA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Casola in Lunigiana | TOR3CASOLAINLUNI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Casole d'Elsa | TOR1CASOLEDELSA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Castagneto Carducci | TOI2CASTAGNETOCA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Castelfiorentino | TOI4CASTELFIOREN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Arezzo | Castel Focognano | TOR2CASTELFOCOGN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Castelfranco di Sotto | TOI4CASTELFRANCO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Arezzo | Castelfranco Piandiscò | TOI3CASTELFRANCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Grosseto | Castell'Azzara | TOR4CASTELLAZZAR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Siena | Castellina in Chianti | TOR2CASTELLINAIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Castellina Marittima | TOI2CASTELLINAMA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Siena | Castelnuovo Berardenga | TOR4CASTELNUOVOB | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | TOR1CASTELNUOVOD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pisa | Castelnuovo di Val di Cecina | TOR3CASTELNUOVOD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Arezzo | Castel San Niccolò | TOR1CASTELSANNIC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Castiglione della Pescaia | TOR1CASTIGLIONED | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | Castiglione di Garfagnana | TOR4CASTIGLIONED | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | Castiglione d'Orcia | TOR2CASTIGLIONED | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Castiglione Fibocchi | TOI3CASTIGLIONFB | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Arezzo | Castiglione Fiorentino | TOI3CASTIGLIONFI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Cavriglia | TOI4CAVRIGLIA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Livorno | Cecina | TOI2CECINA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Certaldo | TOR1CERTALDO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Cetona | TOR3CETONA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Chianciano Terme | TOR1CHIANCIANOTE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Chianni | TOR3CHIANNIO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Chiesina Uzzanese | TOR1CHIESINAUZZA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Chitignano | TOI4CHITIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | Chiusdino | TOR2CHIUSDINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Chiusi | TOR1CHIUSIO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna | TOR1CHIUSIDELLAV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Cinigiano | TOR1CINIGIANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Civitella in Val di Chiana | TOR1CIVITELLAINV | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Civitella Paganico | TOR1CIVITELLAPAG | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Siena | Colle di Val d'Elsa | TOR1COLLEDIVALDE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Livorno | Collesalveti | TOI4COLLESALVETT | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Massa-Carrara | Comano | TOI3COMANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Coreglia Antelminelli | TOI2COREGLIAANTE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Arezzo | Cortona | TOI3CORTONA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Crespina Lorenzana | TOI2CRESPINALORE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pistoia | Cutigliano | TOR1CUTIGLIANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Dicomano | TOI3DICOMANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Empoli | TOI2EMPOLI000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Lucca | Fabbriche di Vergemoli | TOI3FABBRICHEDIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Fauglia | TOI3FAUGLIA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Fiesole | TOI3FIESOLE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Figline e Incisa Valdarno | TOI2FIGLINEEINCI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Massa-Carrara | Filattiera | TOR4FILATTIERA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Firenze | Firenze | TOI2FIRENZE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Firenzuola | TOR1FIRENZUOLA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Fivizzano | TOI4FIVIZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Arezzo | Foiano della Chiana | TOR1FOIANODELLAC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Follonica | TOR1FOLLONICA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Lucca | Forte dei Marmi | TOR1FORTEDEIMARM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Lucca | Fosciandora | TOR4FOSCIANDORA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Massa-Carrara | Fosdinovo | TOI4FOSDINOVO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Fucecchio | TOI3FUCECCHIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | Gaiole in Chianti | TOR2GAIOLEINCHIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Galliciano | TOI3GALLICIANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Gambassi Terme | TOR2GAMBASSITERM | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Grosseto | Gavorrano | TOR4GAVORRANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Lucca | Giuncugnano | TOI2GIUNCUGNANO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Greve in Chianti | TOI2GREVEINCHIAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Grosseto | Grosseto | TOI4GROSSETO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Pisa | Guardistallo | TOI4GUARDISTALLO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Firenze | Impruneta | TOI4IMPRUNETATA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Isola del Giglio | TOR1ISOLADELGIGL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pisa | Lajatico | TOI2LAJATICO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pistoia | Lamporecchio | TOR1LAMPORECCHIO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pistoia | Larciano | TOR1LARCIANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Lastra a Signa | TOI4LASTRAASIGNA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Arezzo | Laterina | TOI3LATERINA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Licciana Nardi | TOI3LICCIANANARD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Livorno | Livorno | TOI3LIVORNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Londa | TOR3LONDA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Loro Ciuffenna | TOI2LOROCIUFFENN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Lucca | TOI4LUCCA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Arezzo | Lucignano | TOI2LUCIGNANO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Magliano in Toscana | TOR1MAGLIANOINTO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Manciano | TOR1MANCIANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Marciana | TOR1MARCIANA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Marciana Marina | TOR1MARCIANAMARI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Marciano della Chiana | TOI2MARCIANODELL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pistoia | Marliana | TOR2MARLIANA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Marradi | TOR3MARRADIO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Massa | TOI3MASSA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Massa e Cozzile | TOR1MASSAECOZZIL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Massa Marittima | TOR3MASSAMARITTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Massarosa | TOI3MASSAROSA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Minucciano | TOI3MINUCCIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Lucca | Molazzana | TOR3MOLAZZANA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pistoia | Monsummano Terme | TOR1MONSUMMANOTE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Firenze | Montaione | TOI2MONTAIONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Montalcino | TOR1MONTALCINO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pistoia | Montale | TOI2MONTALE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Monte Argentario | TOR2MONTEARGENTA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Lucca | Montecarlo | TOI2MONTECARLO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Pistoia | Montecatini-Terne | TOI3MONTECATINIT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Montecatini Val di Cecina | TOR3MONTECATINIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Montelupo Fiorentino | TOI2MONTELUPOFIO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Arezzo | Montemignaio | TOR3MONTEMIGNAIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Prato | Montemurlo | TOR1MONTEMURLO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Montepulciano | TOI2MONTEPULCIAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Arezzo | Monterchi | TOR1MONTERCHIO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Siena | Monteriggioni | TOI3MONTERIGGION | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Monteroni d'Arbia | TOI3MONTERONIDAR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Monte San Savino | TOR1MONTESANSAVI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Montescudaio | TOR1MONTESCUDAIO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Montespertoli | TOI3MONTEPERTOL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Montevarchi | TOI4MONTEVARCHIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pisa | Monteverdi Marittimo | TOR3MONTEVERDIMA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Monticiano | TOR2MONTICIANO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Grosseto | Montieri | TOR2MONTIERI0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Montignoso | TOI3MONTIGNOSO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Montopoli in Val d'Arno | TOI2MONTOPOLIINV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Mulazzo | TOI3MULAZZO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Murlo | TOR3MURLO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Orbetello | TOR1ORBETELLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | Orciano Pisano | TOR1ORCIANOPISAN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Arezzo | Ortignano Raggiolo | TOR2ORTIGNANORAG | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pisa | Palaia | TOI2PALAIA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Firenze | Palazzuolo sul Senio | TOR1PALAZZUOLOSU_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Peccioli | TOR1PECCIOLI0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Firenze | Pelago | TOI3PELAGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Arezzo | Pergine Valdarno | TOI4PERGINEVALDA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Lucca | Pescaglia | TOI2PESCAGLIA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pistoia | Pescia | TOI2PESCIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Piancastagnaio | TOI2PIANCASTAGNA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Lucca | Piazza al Serchio | TOI2PIAZZAALSERC | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Siena | Pienza | TOR1PIENZA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | Pietrasanta | TOI4PIETRASANTA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pistoia | Pieve a Nievole | TO4PIEVEANIEVOLE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Lucca | Pieve Fosciana | TOR4PIEVEFOSCIAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Arezzo | Pieve Santo Stefano | TOR3PIEVESANTOST | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Livorno | Piombino | TOI3PIOMBINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Pisa | TOI3PISA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Pistoia | TOI4PISTOIA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Pistoia | San Marcello Piteglio | TOSPITEGLIO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Pitigliano | TOR1PITIGLIANO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Podenzana | TOI4PODENZANA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | Poggibonsi | TOI3POGGIBONSI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Prato | Poggio a Caiano | TOR1POGGIOACAIAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Ponsacco | TOI4PONSACCO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Pontassieve | TOI3PONTASSIEVE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pistoia | Ponte Buggianese | TOI3PONTEBUGGIAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Pontedera | TOI4PONTERA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Pontremoli | TOR1PONTREMOLI00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Poppi | TOR4POPPI0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Livorno | Porto Azzurro | TOR1PORTOAZZURRO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Portoferraio | TOR1PORTOFERRAIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Prato | Prato | TOR2PRATO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Pratovecchio Stia | TOR3PRATOVECCHIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Quarrata | TOI2QUARRATA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Radda in Chianti | TOR1RADDAINCHIAN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Radicondoli | TOR3RADICOFANI00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Radicondoli | TOR3RADICONDOLIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Rapolano Terme | TOI3RAPOLANOTERM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Firenze | Reggello | TOI3REGGELLO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Rignano sull'Arno | TOI3RIGNANOSULLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Livorno | Rio Marina | TOR1RIOMARINA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Rio nell'Elba | TOI3RIONELLELBA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Riparbella | TOR4RIPARBELLA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Grosseto | Roccalbegna | TOR1ROCCALBEGNA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Livorno | Rosignano Marittimo | TOI4ROSIGNANOMAR | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Rufina | TOI3RUFINA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Sambuca Pistoiese | TOI4SAMBUCAPISTO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Siena | San Casciano dei Bagni | TOR1SANCASCIANOD_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | San Casciano in Val di Pesa | TOI4SANCASCIANOI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Siena | San Gimignano | TOR1SANGIMIGNANO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | San Giovanni d'Asso | TOR1SANGIOVANNID | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Arezzo | San Giovanni Valdarno | TOI4SANGIOVANNIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | San Giuliano Terme | TOI4SANGIULIANOT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Firenze | San Godenzo | TOR4SANGODENZO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Pisa | San Miniato | TOI3SANMINIATO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | San Quirico d'Orcia | TOR1SANQUIRICODO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | San Romano in Garfagnana | TOI4SANROMANOING | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Arezzo | Sansepolcro | TOR1SANSEPOLCROO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Santa Fiora | TOR2SANTAFIORA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Santa Luce | TOR4SANTALUCE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pisa | Santa Maria a Monte | TOI3SANTAMARIAAM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Livorno | San Vincenzo | TOR1SANVINCENZO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Sarteano | TOI3SARTEANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Livorno | Sassetta | TOR2SASSETTA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | NO |
| Toscana | Firenze | Scandicci | TOI4SCANDICCI000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Scansano | TOR1SCANSANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Grosseto | Scarlino | TOR1SCARLINO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Firenze | Scarperia e San Piero | TOI3SCARPERIAESA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Grosseto | Seggiano | TOR2SEGGIANO0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Grosseto | Semproniano | TOR1SEMPRONIANO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Lucca | Seravezza | TOI2SERAVEZZA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pistoia | Serravalle Pistoiese | TOI2SERRAVALLEPI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Arezzo | Sestino | TOI3SESTINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Firenze | Sesto Fiorentino | TOI4SESTOFIORENT | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Siena | Siena | TOI4SIENA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Signa | TOR2SIGNA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Lucca | Sillano | TOR3SILLANO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Siena | Sinalunga | TOR1SINALUNGA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Grosseto | Sorano | TOR1SORANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Sovicille | TOI4SOVICILLE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Lucca | Stazzema | TOI3STAZZEMA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Arezzo | Subbiano | TOR4SUBBIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Livorno | Suvereto | TOR4SUVERETO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Arezzo | Talla | TOR1TALLA0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Toscana | Firenze | Tavarnelle Val di Pesa | TOI2TAVARNELLEVA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Toscana | Arezzo | Terranuova Bracciolini | TOR1TERRANUOVABR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Pisa | Terricciola | TOI2TERRICCIOLA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Siena | Torrita di Siena | TOI2TORRITADISIE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Siena | Trequanda | TOR2TREQUANDA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Tresana | TOI4TRESANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Pistoia | Uzzano | TOI3UZZANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Vaglia | TOI4VAGLIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Vagli Sotto | TOI3VAGLISOTTO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Toscana | Prato | Vaiano | TOI2VAIANO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pisa | Vecchiano | TOI4VECCHIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Prato | Vernio | TOI3VERNIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Lucca | Viareggio | TOI4VIAREGGIO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Vicchio | TOR4VICCHIO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Pisa | Vicopisano | TOR1VICOPISANO00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Lucca | Villa Basilica | TOR3VILLABASILIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Lucca | Villa Collemandina | TOR4VILLACOLLEMA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Villafranca in Lunigiana | TOI2VILLAFRANCAI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Toscana | Firenze | Vinci | TOR1VINCIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Pisa | Volterra | TOR1VOLTERRA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Toscana | Massa-Carrara | Zeri | TOR4ZERIO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Toscana | Firenze | Gambassi Terme | TOR2GAMBASSITERM_R1 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ala | TRE1ALA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Arco | TRE1ARCO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Borgo Valsugana | TRE1BORGOVALSUGA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Caldonazzo | TRE1CALDONAZZO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Carano | TRE1CARANO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Carisolo | TRE1CARISOLO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Castello-Molina di Fiemme | TRE1CASTELLOMOLI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Castello Tesino | TRE1CASTELLOTESI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cavareno | TRE1CAVARENO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Coredo | TRE1COREDO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fondo | TRE1FONDO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Giustino | TRE1GIUSTINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno | TRE1GRIGNO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Imer | TRE1IMER00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Isera | TRE1ISERA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Levico Terme | TRE1LEVICOTERME0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Malè | TRE1MALE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzolombardo | TRE1MEZZOLOMBARD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mori | TRE1MORI00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Nago-Torbole | TRE1NAGOTORBOLE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pergine Valsugana | TRE1PERGINEVALSU | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ragoli | TRE1RAGOLI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Riva del Garda | TRE1RIVADELGARDA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Roncegno Terme | TRE1RONCEGNOTERM | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Rovereto | TRE1ROVERETO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tesero | TRE1TESERO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tonadico | TRE1TONADICO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Transacqua | TRE1TRANSACQUA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Trento | TRE1TRENTO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tuenno | TRE1TUENNO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vigo di Fassa | TRE1VIGODIFASSA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Volano | TRE1VOLANO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Aldeno | TRE2ALDENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Andalo | TRE2ANDALO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Avio | TRE2AVIO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Besenello | TRE2BESENELLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bleggio Superiore | TRE2BLEGGIOSUPER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Brentonico | TRE2BRENTONICO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Calavino | TRE2CALAVINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Calceranica al Lago | TRE2CALCERANICAA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Campodenno | TRE2CAMPODENNO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Canazei | TRE2CANAZEI00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cavedine | TRE2CAVEDINE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cles | TRE2CLES00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Commezzadura | TRE2COMMEZZADURA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Dro | TRE2DRO000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fai della Paganella | TRE2FAIDELLAPAGA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fiera di Primiero | TRE2FIERADIPRIMI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Giovo | TRE2GIOVO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lasino | TRE2LASINO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lavis | TRE2LAVIS0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzana | TRE2MEZZANA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzano | TRE2MEZZANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Nogaredo | TRE2NOGAREDO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ossana | TRE2OSSANA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pellizzano | TRE2PELLIZZANO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pieve di Bono | TRE2PIEVEDIBONO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pieve Tesino | TRE2PIEVETESINO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pomarolo | TRE2POMAROLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Rabbi | TRE2RABBI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Romeno | TRE2ROMENO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ronzone | TRE2RONZONE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | San Michele all'Adige | TRE2SANMICHELEAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Scurelle | TRE2SCURELLE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Spiazzo | TRE2SPIAZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Stenico | TRE2STENICO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Storo | TRE2STORO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tenno | TRE2TENNO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Terlago | TRE2TERLAGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vallarsa | TRE2VALLARSA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vattaro | TRE2VATTARO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vermiglio | TRE2VERMIGLIO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vigolo Vattaro | TRE2VIGOLOVATTAR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Lagarina | TRE2VILLALAGARIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ziano di Fiemme | TRE2ZIANODIFIEMM | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Strigno | TRE1STRIGNO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Taio | TRE1TAIO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tassullo | TRE1TASSULLO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Condino | TRE2CONDINO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Roncone | TRE2RONCONE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Albiano | TRE3ALBIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Baselga di Pinè | TRE3BASELGADIPIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bedollo | TRE3BEDOLLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bieno | TRE3BIENO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bocenago | TRE3BOCENAGO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Brez | TRE3BREZO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Caderzone Terme | TRE3CADERZONETER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Campitello di Fassa | TRE3CAMPITELLODI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Castelfondo | TRE3CASTELFONDO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Castelnuovo | TRE3CASTELNUOVOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cavalese | TRE3CAVALESE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cembra | TRE3CEMBRA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Daiano | TRE3DAIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Daone | TRE3DAONE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Denno | TRE3DENNO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fiavè | TRE3FIAVE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Folgaria | TRE3FOLGARIA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Livo | TRE3LIVO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mazzin | TRE3MAZZIN000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Moena | TRE3MOENA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Molveno | TRE3MOLVENO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Monclassico | TRE3MONCLASSICOO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Nomi | TRE3NOMI00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Novaledo | TRE3NOVALEDO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Panchià | TRE3PANCHIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pinzolo | TRE3PINZOLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pozza di Fassa | TRE3POZZADIFASSA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Predazzo | TRE3PREDAZZO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Revò | TRE3REVO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ronzo-Chienis | TRE3RONZOCHIENIS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Roverè della Luna | TRE3ROVEREDELAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ruffrè-Mendola | TRE3RUFFREMENDOL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Rumo | TRE3RUMO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Samone | TRE3SAMONE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | San Lorenzo in Banale | TRE3SANLORENZOIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sanzeno | TRE3SANZENO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sarnonico | TRE3SARNONICO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Segonzano | TRE3SEGONZANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Smarano | TRE3SMARANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Soraga | TRE3SORAGA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sover | TRE3SOVER00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Spormaggiore | TRE3SPORMAGGIORE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Telve | TRE3TELVE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tenna | TRE3TENNA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Terragnolo | TRE3TERRAGNOLO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ton | TRE3TON0000000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Trambileno | TRE3TRAMBILENO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tres | TRE3TRES0000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Valfloriana | TRE3VALFLORIANA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vervò | TRE3VERVO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Agnedo | TRE3VILLAAGNEO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Rendena | TRE3VILLARENDENA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Zambana | TRE3ZAMBANA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Amblar | TRE4AMBLAR0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bersone | TRE4BERSONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bolbeno | TRE4BOLBENO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bondo | TRE4BONDO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bondone | TRE4BONDONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bosentino | TRE4BOSENTINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Breguzzo | TRE4BREGUZZO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Bresimo | TRE4BRESIMO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Brione | TRE4BRIONE0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cagnò | TRE4CAGNO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Caldes | TRE4CALDES000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Calliano | TRE4CALLIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Canal San Bovo | TRE4CANALSANBOVO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Capriana | TRE4CAPRIANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Carzano | TRE4CARZANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Castel Condino | TRE4CASTELCONDIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cavedago | TRE4CAVEDAGO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cavizzana | TRE4CAVIZZANA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Centa San Nicolò | TRE4CENTASANNICO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cimego | TRE4CIMEGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cimone | TRE4CIMONE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cinte Tesino | TRE4CINTETESINO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cis | TRE4CIS0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Civezzano | TRE4CIVEZZANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cloz | TRE4CLOZ00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Comano Terme | TRE4COMANOTERME0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Croviana | TRE4CROVIANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Cunevo | TRE4CUNEVO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Dambel | TRE4DAMBEL000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Darè | TRE4DARE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Dimaro | TRE4DIMARO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Don | TRE4DON0000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Dorsino | TRE4DORSINO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Drena | TRE4DRENA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Faedo | TRE4FAEDO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Faver | TRE4FAVER00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fierozzo | TRE4FIEROZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Flavon | TRE4FLAVON000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Fornace | TRE4FORNACE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Frassilongo | TRE4FRASSILONGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Garniga Terme | TRE4GARNIGATERME | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Grauno | TRE4GRAUNO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Grumes | TRE4GRUMES000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ivano-Fracena | TRE4IVANOFACENA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lardaro | TRE4LARDARO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lavarone | TRE4LAVARONE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ledro | TRE4LEDRO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lisignago | TRE4LISIGNAGO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Lona-Lases | TRE4LONALASES000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Luserna | TRE4LUSERNA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Malosco | TRE4MALOSCO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Massimeno | TRE4MASSIMENO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzocorona | TRE4MEZZOCORONA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Montagne | TRE4MONTAGNE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Nanno | TRE4NANNO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Nave San Rocco | TRE4NAVESANROCCO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ospedaletto | TRE4OSPEDALETTO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Padergnone | TRE4PADERGNONE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Palù del Fersina | TRE4PALUDELFERSI | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Peio | TRE4PEIO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Pelugo | TRE4PELUGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Praso | TRE4PRASO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Preore | TRE4PREORE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Prezzo | TRE4PREZZO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Romallo | TRE4ROMALLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Ronchi Valsugana | TRE4RONCHIVALUG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sagron Mis | TRE4SAGRONMIS000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sant'Orsola Terme | TRE4SANTORSOLATE | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sfuz | TRE4SFRUZ0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Siror | TRE4SIOROR000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Spera | TRE4SPERA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Sporminore | TRE4SPORMINORE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Strembo | TRE4STREMB000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Telve di Sopra | TRE4TELVEDISOPRA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Terres | TRE4TERRES000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Terzolas | TRE4TERZOLAS0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Trentino-Alto Adige | Trento | Tione di Trento | TRE4TIONEDITRENT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Torcegno | TRE4TORCEGNO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Valda | TRE4VALDA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Varena | TRE4VARENA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vezzano | TRE4VEZZANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vignola-Falesina | TRE4VIGNOLAFALES | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Vigo Rendena | TRE4VIGORENDENA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Zuclo | TRE4ZUCLO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Allerona | UMB1ALLERONA0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Alviano | UMB1ALVIANO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Arrone | UMB1ARRONE000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Terni | Attigliano | UMB1ATTIGLIANO00_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Baschi | UMB1BASCHIO000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Cascia | UMB1CASCIA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Terni | Castel Giorgio | UMB1CASTELGIORGI_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Castel Viscardo | UMB1CASTELVISCAR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | UMB1CERRETODISPO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Città della Pieve | UMB1CITTADELLAPI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Fabro | UMB1FABRO00000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Ferentillo | UMB1FERENTILLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Ficulle | UMB1FICULLE000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Giove | UMB1GIOVE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Guarda | UMB1GUARDEA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Lugnano in Teverina | UMB1LUGNANOINTEV_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Montecchio | UMB1MONTECCHIO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Montefranco | UMB1MONTEFRANCO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Montegabbione | UMB1MONTEGABBION_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Monteleone di Spoleto | UMB1MONTELEONEDI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Monteleone d'Orvieto | UMB1MONTELEONEDO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Norcia | UMB1NORCIA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Orvieto | UMB1ORVIETO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Parrano | UMB1PARRANO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Penna in Teverina | UMB1PENNAINTEVER | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Umbria | Perugia | Poggiodomo | UMB1POGGIODOMO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Polino | UMB1POLINO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Porano | UMB1PORANO000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Preci | UMB1PRECI0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Sant'Anatolia di Narco | UMB1SANTANATOLIA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | San Venanzo | UMB1SANVENANZO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Scheggino | UMB1SCHEGGINO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Sellano | UMB1SELLANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Vallo di Nera | UMB1VALLODINERA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | Acquasparta | UMB2ACQUASPARTA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Terni | Amelia | UMB2AMELIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Avigliano Umbro | UMB2AVIGLIANOUMB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Bettona | UMB2BETTONA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Bevagna | UMB2BEVAGNA00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Terni | Calvi dell'Umbria | UMB2CALVIDELLUMB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Campello sul Clitunno | UMB2CAMPELLOSULC | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Cannara | UMB2CANNARA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Castel Ritaldi | UMB2CASTELRITALD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Castiglione del Lago | UMB2CASTIGLIONED | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Citerna | UMB2CITERNA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Collazzone | UMB2COLLAZZONE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Corciano | UMB2CORCIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Costacciaro | UMB2COSTACCIARO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Fossato di Vico | UMB2FOSSATODIVIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Fratta Todina | UMB2FRATTATODINA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Giano dell'Umbria | UMB2GIANODELLUMB | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Gualdo Tadino | UMB2GUALDOTADINO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Gubbio | UMB2GUBBIO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Lisciano Niccone | UMB2LISCIANONICC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Massa Martana | UMB2MASSAMARTANA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Terni | Montecastrilli | UMB2MONTECASTRIL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Montefalco | UMB2MONTEFALCO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Monte Santa Maria Tiberina | UMB2MONTESANTAMA | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Umbria | Perugia | Montone | UMB2MONTONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Narni | UMB2NARNI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Nocera Umbra | UMB2NOCERAUMBRA0 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Passignano sul Trasimeno | UMB2PASSIGNANOSU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Pietralunga | UMB2PIETRALUNGA0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Terni | San Gemini | UMB2SANGEMINI000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Scheggia e Pascelupo | UMB2SCHEGGIAEPAS | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Sigillo | UMB2SIGILLO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Torgiano | UMB2TORGIANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Tuoro sul Trasimeno | UMB2TUOROSULTRAS | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Valfabbrica | UMB2VALFABBRICA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Valtopina | UMB2VALTOPINA000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Umbria | Perugia | Assisi | UMB3ASSISI000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Bastia Umbra | UMB3BASTIAUMBRA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Deruta | UMB3DERUTA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Gualdo Cattaneo | UMB3GUALDOCATTAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Magione | UMB3MAGIONE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Marsciano | UMB3MARSCIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Paciano | UMB3PACIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Panicale | UMB3PANICALE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Piegaro | UMB3PIEGARO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Umbria | Perugia | Spello | UMB3SPELLO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Stroncone | UMB3STRONCONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Terni | UMB3TERNI0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Città di Castello | UMB4CITTADICASTE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Foligno | UMB4FOLIGNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Monte Castello di Vibio | UMB4MONTECASTELL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Otricoli | UMB4OTRICOLI0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | Perugia | UMB4PERUGIA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Perugia | San Giustino | UMB4SANGIUSTINO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Spoletto | UMB4SPOLETO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Todi | UMB4TODI00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Umbria | Perugia | Trevi | UMB4TREVIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Umbria | Perugia | Umbertide | UMB4UMBERTIDE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Umbria | Terni | Baschi | UMB1BASCHIO000000_R1 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Allein | VAL1ALLEIN000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Aosta | VAL1AOSTA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Arnad | VAL1ARNAD0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Arvier | VAL1ARVIER000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Avise | VAL1AVISE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Ayas | VAL1AYAS00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Aymavilles | VAL1AYMAVILLES00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Bard | VAL1BARD00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Bionaz | VAL1BIONAZ000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Brissogne | VAL1BRISSOGNE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Brusson | VAL1BRUSSON00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Chambave | VAL1CHAMBAVE0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Chamois | VAL1CHAMOIS00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Champdepraz | VAL1CHAMPDEPRAZO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Champorcher | VAL1CHAMPORCHERO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Charvensod | VAL1CHARVENSOD00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Cogne | VAL1COGNE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Courmayeur | VAL1COURMAYEUR00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Donnas | VAL1DONNAS000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Doues | VAL1DOUES0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Emarèse | VAL1EMARESE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Etroubles | VAL1ETROUBLES000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Fénis | VAL1FENIS0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Fontainemore | VAL1FONTAINEMORE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gaby | VAL1GABY00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gignod | VAL1GIGNOD000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gressan | VAL1GRESSAN00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gressoney-Saint-Jean | VAL1GRESSONEYSAI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Introd | VAL1INTROD000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Issime | VAL1ISSIME000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Issogne | VAL1ISSOGNE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------|----|
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | La Magdeleine | VAL1LAMAGDELEINE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | La Salle | VAL1LASALLE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | La Thuile | VAL1LATHUILE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Lillianes | VAL1LILLIANES000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Montjovet | VAL1MONTJOVET000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Morgex | VAL1MORGEX000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Nus | VAL1NUS000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Ollomont | VAL1OLLOMONT0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Oyace | VAL1OYACE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Perloz | VAL1PERLOZ000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Pollein | VAL1POLLEIN00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Pontboset | VAL1PONTBOSET000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Pontey | VAL1PONTEY000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Pont-Saint-Martin | VAL1PONTSAINTMAR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Quart | VAL1QUART0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Roisan | VAL1ROISAN000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Christophe | VAL1SAINTCHRISTO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Denis | VAL1SAINTDENIS00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Marcel | VAL1SAINTMARCELO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Nicolas | VAL1SAINTNICOLAS | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Oyen | VAL1SAINTOYEN000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Pierre | VAL1SAINTPIERRE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Rhémy-en-Bosses | VAL1SAINTRHEMYEN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Vincent | VAL1SAINTVINCENT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Sarre | VAL1SARRE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Torgnon | VAL1TORGNON00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Valgrisenche | VAL1VALGRISENCHE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Valpelline | VAL1VALPELLINE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Valsavarenche | VAL1VALSAVARENCH | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Valtournenche | VAL1VALTOURNENCH | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Verrayes | VAL1VERRAYES0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Verrès | VAL1VERRES000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Villeneuve | VAL1VILLENEUVE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Antey-Saint-Andrè | VAL1ANTEYSAIN TAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Chatillon | VAL1CHÂTILLON000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gressoney-La-Trinitè | VAL1GRESSONEYLAT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Hone | VAL1HÔNE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Jovencan | VAL1JOVENÇAN0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Prè-Saint-Didier | VAL1PRESAIN TDIDI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Rhemes-Notre-Dame | VAL1RHEMESNOTRED | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Challand-Saint-Anselme | VAL1CHALLANDSAIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Challand-Saint-Victor | VAL1CHALLANDSAIV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Rhemes-Saint-Georges | VAL1RHEMESSAINTG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Abano Terme | VEI4ABANOTERME00 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Rovigo | Adria | VEI4ADRIA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Verona | Affi | VER1AFFI00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Aгна | VEI3AGNA00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Agordo | VER1AGORDO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Agugliaro | VEI2AGUGLIARO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Alano di Piave | VER1ALANODIPIAVE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Albaredo d'Adige | VEI3ALBARE DODADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Albetton e | VEI3ALBETTONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Albignasego | VEI1ALBIGNASEGO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Alleghe | VER1ALLEGHE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Alonte | VEI4ALONTE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Altavilla Vicentina | VEI3ALTAVILLAVIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Altissimo | VEI4ALTISSIMO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Altivole | VEI2ALTIVOLE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Angiari | VEI2ANGIARI00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Anguillara Veneta | VEI4ANGUILLARAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Annone Veneto | VEI2ANNONEVENETO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Treviso | Arcade | VEI4ARCADE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Arcole | VEI3ARCOLE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Vicenza | Arcugnano | VEI3ARCUGNANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Ariano nel Polesine | VER1ARIANONELPOL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Arquà Petrarca | VER1ARQUAPETRARC_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Rovigo | Arquà Polesine | VER1ARQUAPOLESIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Arre | VEI3ARRE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Arsiè | VER1ARSIE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Arsiero | VER1ARSIERO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Arzergrande | VEI3ARZERGRANDE0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Arzignano | VEI2ARZIGNANO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Asiago | VEI1ASIAGO00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Asigliano Veneto | VEI4ASIGLIANOVEN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Asolo | VEI2ASOLO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Auronzo di Cadore | VEI2AURONZODICAD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Badia Calavena | VER1BADIACALAVEN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Badia Polesine | VER1BADIAPOLESIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Bagnoli di Sopra | VEI3BAGNOLIDISOP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Bagnolo di Po | VEI4BAGNOLODIPO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Baone | VEI4BAONE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Barbarano Vicentino | VEI3BARBARANOVIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Barbona | VEI4BARBONA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Bardolino | VEI2BARDOLINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Bassano del Grappa | VEI1BASSANODELGR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Battaglia Terme | VER1BATTAGLIATER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Belfiore | VEI3BELFIORE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Belluno | VEI4BELLUNO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Bergantino | VEI2BERGANTINO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Bevilacqua | VEI4BEVILACQUA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Boara Pisani | VEI3BOARAPISANIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Bolzano Vicentino | VEI3BOLZANOVICEN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Verona | Bonavigo | VEI3BONAVIGO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Borca di Cadore | VER1BORCADICADOR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Borgoricco | VEI3BORGORICCO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Borso del Grappa | VEI4BORSODELGRAP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Bosaro | VER1BOSARO00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Verona | Boschi Sant'Anna | VEI4BOSCHISANTAN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Bosco Chiesanuova | VEI2BOSCOCHIESAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Bovolenta | VEI2BOVOLENTA000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Bovolone | VEI3BOVOLONE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Treviso | Breda di Piave | VEI4BREDADIPIAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Breganze | VEI4BREGANZE0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Brendola | VEI2BRENDOLA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Brentino Belluno | VER1BRENTINOBELL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Bressanvido | VEI3BRESSANVIDOO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Brogliano | VEI4BROGLIANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Brugine | VEI2BRUGINE00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Bussolengo | VEI4BUSSOLENGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Buttapietra | VEI3BUTTAPIETRA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Cadoneghe | VEI3CADONEGHE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Caerano di San Marco | VEI3CAERANODISAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Calalzo di Cadore | VEI3CALALZODICAD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Caldiero | VEI3CALDIERO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Vicenza | Caldogno | VEI3CALDOGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Rovigo | Calto | VEI4CALTO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Caltrano | VER1CALTRANO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Calvene | VER1CALVENE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Camisano Vicentino | VEI2CAMISANOVICE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Campagna Lupia | VEI3CAMPAGNALUPI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Campiglia dei Berici | VEI4CAMPIGLIADEI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Campodarsego | VER1CAMPODARSEGO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Campodoro | VEI3CAMPODORO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Campolongo Maggiore | VEI3CAMPOLONGOMA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Campolongo sul Brenta | VEI4CAMPOLONGOSU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Camponogara | VEI4CAMPONOGARA0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Camposampiero | VEI3CAMPOSAMPIER | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Campo San Martino | VEI2CAMPOSANMART | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Canale d'Agordo | VER1CANALEDAGORD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Canaro | VER1CANARO000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Canda | VEI3CANDA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Candiana | VEI4CANDIANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Venezia | Caorle | VEI2CAORLE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Cappella Maggiore | VEI4CAPPELLAMAGG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Caprino Veronese | VEI2CAPRINOVERON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Carbonera | VEI4CARBONERA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Carceri | VEI4CARCERI00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Carmignano di Brenta | VEI4CARMIGNANODI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Carrè | VEI2CARRE0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Cartigliano | VEI2CARTIGLIANO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Cartura | VEI3CARTURA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Casale di Scodosia | VEI2CASALEDISCOD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Verona | Casaleone | VEI3CASALEONE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Casale sul Sile | VEI2CASALESULSIL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Casalsérugo | VEI2CASALSERUGO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Casier | VEI3CASIER000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Cassola | VEI2CASSOLA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Castagnaro | VEI3CASTAGNARO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Castegnero | VEI4CASTEGNERO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Castelbaldo | VEI4CASTELBALDO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Castelcucco | VEI4CASTELCUCCO0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Castel d'Azzano | VEI3CASTELDAZZAN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Castelfranco Veneto | VEI4CASTELFRANCO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Castelgomberto | VEI2CASTELGOMBER | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Castelguglielmo | VER1CASTELGUGLIE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Castello di Godego | VEI3CASTELLODIGO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Castelmasa | VER1CASTELMASSA0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Castelnovo Bariano | VEI4CASTELNOVOBA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Castelnuovo del Garda | VER1CASTELNUOVOD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Cavaion Veronese | VER1CAVAIONVERON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Cavallino-Treporti | VEI4CAVALLINOTRE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Venezia | Cavarzere | VEI4CAVARZERE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Cavaso del Tomba | VEI3CAVASODELTOM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Cazzano di Tramigna | VER1CAZZANODITRA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Ceggia | VEI4CEGGIA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Belluno | Cencenighe Agordino | VER1CENCENIGHEAG | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Ceneselli | VEI4CENESELLI000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Cerea | VEI2CEREA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Ceregnano | VER1CEREGNANO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Cerro Veronese | VER1CERROVERONES | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Cervarese Santa Croce | VEI2CERVARESESAN | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Belluno | Cesiomaggiore | VER1CESIOMAGGIOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Cessalto | VEI4CESSALTO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Chiampo | VEI3CHIAMPO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Chiarano | VEI3CHIARANO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Chies d'Alpago | VER1CHIESDALPAGO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Venezia | Chioggia | VEI4CHIOGGIA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Chiuppano | VEI4CHIUPPANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Cibiana di Cadore | VEI4CIBIANADICAD | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Cimadolmo | VEI3CIMADOLMO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Cinto Caomaggiore | VEI4CINTOCAOMAGG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Cinto Euganeo | VEI2CINTOEUGANEO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Cismon del Grappa | VER1CISMONDELGRA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Cison di Valmarino | VEI4CISONDIVALMA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Cittadella | VEI3CITTADELLA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Codevigo | VEI2CODEVIGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Codognè | VEI4CODOGNE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio | VER1COGOLLODELCE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Colle Santa Lucia | VER1COLLESANTALU | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Colle Umberto | VEI3COLLEUMBERTO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Cologna Veneta | VEI3COLOGNAVENET | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Verona | Colognola ai Colli | VEI3COLOGNOLAAIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Comelico Superiore | VER1COMELICOSUPE | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Venezia | Cona | VEI4CONA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Concamarise | VEI2CONCAMARISE0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Conco | VEI3CONCO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Concordia Sagittaria | VEI4CONCORDIASAG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Conegliano | VEI4CONEGLIANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Conselve | VEI4CONSELVE0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Cordignano | VEI4CORDIGNANO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Cornedo Vicentino | VEI2CORNEDOVICEN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Cornuda | VEI2CORNUDA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Correzzola | VEI4CORREZZOLA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Cortina d'Ampezzo | VE4CORTINADAMPEZ | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Vicenza | Costabissara | VEI2COSTABISSARA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Costa di Rovigo | VER1COSTADIROVIG | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Verona | Costermano | VEI2COSTERMANO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Creazzo | VEI1CREAZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Crespadoro | VEI4CRESPADORO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Crespino del Grappa | VEI3CRESPANODELG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Crespino | VER1CRESPINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Crocetta del Montello | VEI3CROCETTADLM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Curtarolo | VEI2CURTAROLO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Danta di Cadore | VER1DANTADICADOR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Verona | Dolcè | VEI1DOLCE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Dolo | VEI4DOLO00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Domegge di Cadore | VER1DOMEGGEDICAD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Due Carrare | VEI3DUECARRARE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Dueville | VEI2DUEVILLE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Enego | VEI4ENEGO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Venezia | Eraclea | VEI2ERACLEA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Erbè | VEI4ERBE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Erbezzo | VEI4ERBEZZO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Este | VEI2ESTE00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Falcade | VEI2FALCADE00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Fara Vicentino | VEI3FARAVICENTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Farra d'Alpago | VEI4FARRADALPAGO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Farra di Soligo | VEI3FARRADISOLIG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Feltre | VEI4FELTRE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Verona | Ferrara di Monte Baldo | VEI4FERRARADIMON | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Rovigo | Ficarolo | VER1FICAROLO0000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Venezia | Fiesso d'Artico | VEI2FIESSODARTIC | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Fiesso Umbertiano | VER1FIESSOUMBERT | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Follina | VEI3FOLLINA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Fontanelle | VEI3FONTANELLE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Fontaniva | VEI3FONTANIVA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Fonte | VEI3FONTE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Fonzaso | VER1FONZASO00000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Belluno | Forno di Zoldo | VER1FORNODIZOLDO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Fossalta di Piave | VEI3FOSSALTADIPI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Fossalta di Portogruaro | VEI3FOSSALTADIPO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Fossò | VEI2FOSSO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Foza | VER1FOZA00000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Rovigo | Frassinelle Polesine | VER1FRASSINELLEP_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Fratta Polesine | VER1FRATTAPOLESI_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Fregona | VEI4FREGONA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Fumane | VER1FUMANE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Gaiarine | VEI2GAIARINE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Gaiba | VER1GAIBA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Galliera Veneta | VEI2GALLIERAVENE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Gallio | VEI2GALLIO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Galzignano Terme | VER1GALZIGNANOTE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Gambellara | VEI3GAMBELLARA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Gambugliano | VEI4GAMBUGLIANO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Garda | VEI1GARDA0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Gavello | VEI4GAVELLO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Gazzo | VEI4GAZZO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Gazzo Veronese | VEI4GAZZOVERONES | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Giacciano con Baruchella | VER1GIACCIANOCON | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Giavera del Montello | VEI3GIAVERADELMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Godega di Sant'Urbano | VEI2GODEGADISANT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Gorgo al Monticano | VEI3GORGOMONTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Gosaldo | VEI3GOSALDO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Grancona | VEI3GRANCONA0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Grantorto | VEI4GRANTORTO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Granze | VEI3GRANZE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Grezzana | VER1GREZZANA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Grisignano di Zocco | VEI2GRISIGNANODI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Venezia | Gruaro | VEI3GRUARO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Grumolo delle Abbadesse | VEI4GRUMOLODELLE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Guarda Veneta | VEI2GUARDAVENETA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Illasi | VER1ILLASI000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Isola della Scala | VEI2ISOLADELLASC | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Verona | Isola Rizza | VEI3ISOLARIZZA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Isola Vicentina | VEI3ISOLAVICENTI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Istrana | VEI4ISTRANA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Venezia | Jesolo | VEI1JESOLO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Laghi | VE4LAGHI00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Belluno | Lamon | VEI4LAMON0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Lastebasse | VEI4LASTEBASSE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Lavagno | VEI4LAVAGNO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | La Valle Agordina | VER1LAVALLEAGORD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Lazise | VEI1LAZISE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Legnago | VEI4LEGNAGO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Legnaro | VEI3LEGNARO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Rovigo | Lendinara | VER1LENDINARA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Lentiai | VER1LENTIAI00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Limana | VER1LIMANA000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Limena | VEI2LIMENA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Livinallongo del Col di Lana | VER1LIVINALLONGO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Longare | VEI3LONGARE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Longarone | VEI4LONGARONE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Lonigo | VEI3LONIGO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Loreggia | VEI2LOREGGIA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Lorenzago di Cadore | VEI3LORENZAGODIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Loreo | VER1LOREO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Loria | VEI3LORIA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Lozzo Atestino | VEI3LOZZOATESTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Lozzo di Cadore | VER1LOZZODICADOR | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Lugo di Vicenza | VER1LUGODIVICENZ | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Rovigo | Lusia | VER1LUSIA0000000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Lusiana | VER1LUSIANA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Malcesine | VEI1MALCESINE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Malo | VEI1MALO00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Mansuè | VEI3MANSUE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Marano di Valpolicella | VER1MARANODIVALP | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Marano Vicentino | VEI3MARANOVICENT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Marcon | VEI4MARCON000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Mareno di Piave | VEI4MARENODIPIAV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Marostica | VEI4MAROSTICA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Martellago | VEI4MARTELLAGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Maser | VEI3MASER0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Maserada sul Piave | VEI4MASERADASULP | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Maserà di Padova | VEI2MASERADIPADO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Masi | VEI4MASI00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Mason Vicentino | VEI3MASONVICENTI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Massanzago | VEI3MASSANZAGO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Meduna di Livenza | VEI4MEDUNADILIVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Megliadino San Fidenzio | VEI2MEGLIADINOSA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Megliadino San Vitale | VEI3MEGLIADINOSA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Mel | VEI4MEL000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Melara | VEI4MELARA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Venezia | Meolo | VEI4MEOLO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Merlara | VEI3MERLARA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Mestrino | VEI3MESTRINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Verona | Mezzane di Sotto | VER1MEZZANEDISOT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Miane | VEI3MIANE0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Minerbe | VEI3MINERBE00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Mira | VEI4MIRA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Venezia | Mirano | VEI4MIRANO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Treviso | Mogliano Veneto | VEI4MOGLIANOVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Molvena | VEI2MOLVENA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Monastier di Treviso | VEI4MONASTIERDIT | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Monfumo | VEI4MONFUMO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Monselice | VEI4MONSELICE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Padova | Montagnana | VEI2MONTAGNANA00 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Montebello Vicentino | VEI2MONTEBELLOVI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Montebelluna | VEI3MONTEBELLUNA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Montecchia di Crosara | VER1MONTECCHIADI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Montecchio Maggiore | VEI4MONTECCHIOMA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Montecchio Precalcino | VEI3MONTECCHIOPR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Monte di Malo | VEI2MONTEDIMALOO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Monteforte d'Alpone | VER1MONTEFORTEDA | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Montegalda | VEI2MONTEGALDA00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Montegaldella | VEI4MONTEGALDELL | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Montegrotto Terme | VER1MONTEGROTTOT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Monteviale | VEI3MONTEVIALE00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Monticello Conte Otto | VEI2MONTICELLOCO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Montorso Vicentino | VEI4MONTORSOVICE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Morgano | VEI3MORGANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Moriago della Battaglia | VEI3MORIAGODELLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Mossano | VEI3MOSSANO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Motta di Livenza | VEI2MOTTADILIVEN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Mozzecane | VEI4MOZZECANE000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Venezia | Musile di Piave | VEI4MUSILEDIPIAV | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Mussolente | VEI2MUSSOLENTE00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Nanto | VEI4NANTO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Negrar | VER1NEGRAR000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Nervesa della Battaglia | VEI3NERVESADELLA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Noale | VEI4NOALE00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Nogara | VEI2NOGARA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Nogarole Rocca | VEI3NOGAROLEROCC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Nogarole Vicentino | VEI4NOGAROLEVICE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Vicenza | Nove | VEI2NOVE00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Noventa di Piave | VEI2NOVENTADIPIA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Noventa Padovana | VE4NOVENTAPADOVA | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Vicenza | Noventa Vicentina | VEI2NOVENTAVICEN | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Occhiobello | VER1OCCHIOBELLO0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Oderzo | VEI3ODERZO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Oppeano | VEI3OPPEANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Orgiano | VEI3ORGIANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Ormelle | VEI4ORMELLE000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Orsago | VEI4ORSAGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Ospedaletto Euganeo | VEI4OSPEDALETTOE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Ospitale di Cadore | VEI4OSPITALEDICA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Paderno del Grappa | VEI4PADERNODELGR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Padova | VEI3PADOVA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Treviso | Paese | VEI3PAESE00000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Verona | Palù | VEI4PALU000000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Papozze | VER1PAPOZZE000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Pastrengo | VER1PASTRENGO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Belluno | Pedavena | VER1PEDAVENA0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Pedemonte | VEI4PEDEMONTE000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Treviso | Pederobba | VEI4PEDEROBBA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Perarolo di Cadore | VER1PERAROLODICA | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Pernumia | VEI2PERNUMIA0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Pescantina | VEI3PESCANTINA00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Peschiera del Garda | VE4PESCHIERADELG | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Rovigo | Pettorazza Grimani | VEI4PETTORAZZAGR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Piacenza d'Adige | VEI4PIACENZADADI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Pianezze | VEI2PIANEZZE0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Venezia | Pianiga | VEI3PIANIGA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Piazzola sul Brenta | VEI3PIAZZOLASULB | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Pieve d'Alpago | VER1PIEVEDALPAGO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Pieve di Cadore | VEI2PIEVEDICADOR | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Pieve di Soligo | VEI4PIEVEDISOLIG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Rovigo | Pincara | VER1PINCARA00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Piombino Dese | VEI2PIOMBINODESE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Piove di Sacco | VEI2PIOVEDISACCO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Piovene Rocchette | VEI4PIOVENEROCCH | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Pojana Maggiore | VEI3POJANAMAGGIO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Polesella | VEI4POLESELLA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Polverara | VEI4POLVERARA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Ponso | VEI2PONSO00000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Pontecchio Polesine | VER1PONTECCHIOPO_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Ponte di Piave | VEI4PONTEDIPIAVE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Pontelongo | VEI4PONTELONGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Ponte nelle Alpi | VEI3PONTENELLEAL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Ponte San Nicolò | VEI2PONTESANNICO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Ponzano Veneto | VEI2PONZANOVENET | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Portobuffolè | VEI3PORTOBUFFOLE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Portogruaro | VEI4PORTOGRUAROO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Porto Tolle | VER1PORTOTOLLE00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Porto Viro | VEI2PORTOVIRO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Posina | VEI2POSINA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Possagno | VEI3POSSAGNO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Pove del Grappa | VER1POVEDELGRAPP | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Povegliano | VEI3POVEGLIANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Povegliano Veronese | VEI3POVEGLIANOVE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Pozzoleone | VEI4POZZOLEONE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Pozzonovo | VEI3POZZONOVO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Pramaggiore | VEI4PRAMAGGIORE0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Preganziol | VEI4PREGANZIOL00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Pressana | VEI4PRESSANA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Puos d'Alpago | VER1PUOSDALPAGOO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Quarto d'Altino | VEI3QUARTODALTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Quero Vas | VER1QUEROVAS0000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Treviso | Quinto di Treviso | VEI2QUINTODITREV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Quinto Vicentino | VEI3QUINTOVICENT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Vicenza | Recoaro Terme | VER1RECOAROTERME | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Refrontolo | VEI2REFRONTOLO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Resana | VEI3RESANA000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Revine Lago | VEI4REVINELAGO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Riese Pio X | VEI2RIESEPIOX000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Rivamonte Agordino | VEI4RIVAMONTEAGO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Rivoli Veronese | VER1RIVOLIVERONE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Roana | VEI2ROANA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Rocca Pietore | VEI4ROCCAPIETORE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Romano d'Ezzelino | VEI2ROMANODEZZEL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Roncà | VER1RONCA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Roncade | VEI3RONCADE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Ronco all'Adige | VEI3RONCOALLADIG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Rosà | VER1ROSA000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Rosolina | VEI2ROSOLINA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Rossano Veneto | VEI2ROSSANOVENET | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Rotzo | VEI4ROTZO00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Roverchiara | VEI4ROVERCHIARA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Roveredo di Guà | VEI4ROVEREDODIGU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Roverè Veronese | VEI3ROVEREVERONE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Rovigo | VER1ROVIGO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Rovolon | VER1ROVOLON000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Rubano | VEI4RUBANO0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Saccolongo | VEI2SACCOLONGO000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Salara | VER1SALARA0000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Salcedo | VEI4SALCEDO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Saletto | VEI2SALETT0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Salgareda | VEI4SALGAREDA0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Salizzole | VEI3SALIZZOLE0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Salzano | VEI4SALZANO000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | San Bellino | VER1SANBELLINO000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | San Biagio di Callalta | VER1SANBIAGIODIC | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Bonifacio | VEI2SANBONIFACIO | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Venezia | San Donà di Piave | VEI4SANDONADIPIA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Sandrigo | VEI2SANDRIGO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | San Fior | VEI3SANFIOR00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | San Germano dei Berici | VEI3SANGERMANODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | San Giorgio delle Pertiche | VEI3SANGIORGIODE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | San Giorgio in Bosco | VEI2SANGIORGIOIN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Giovanni Ilarione | VER1SANGIOVANNII | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Giovanni Lupatoto | VEI1SANGIOVANNIL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | San Gregorio nelle Alpi | VER1SANGREGORION | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Sanguinetto | VEI3SANGUINETTO0 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | San Martino Buon Albergo | VEI4SANMARTINOBU | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | San Martino di Lupari | VER1SANMARTINODL | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | San Martino di Venezze | VER1SANMARTINODV | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Mauro di Saline | VEI4SANMAURODISA | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | San Michele al Tagliamento | VEI1SANMICHELEAL | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | San Nazario | VER1SANNAZARIO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | San Nicolò di Comelico | VER1SANNICOLODIC | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Belluno | San Pietro di Cadore | VEI4SANPIETRODIC | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | San Pietro di Feletto | VEI4SANPIETRODIF | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | San Pietro di Morubio | VEI3SANPIETRODIM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Pietro in Cariano | VEI3SANPIETROINC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | San Pietro in Gu | VEI3SANPIETROING | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | San Pietro Mussolino | VEI4SANPIETROMUS | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Padova | San Pietro Viminario | VEI3SANPIETROVIM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | San Polo di Piave | VEI3SANPOLODIPIA | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Santa Giustina | VEI4SANTAGIUSTIN | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Santa Giustina in Colle | VEI3SANTAGIUSTIN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Santa Lucia di Piave | VEI4SANTALUCIADI | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Santa Margherita d'Adige | VEI4SANTAMARGHER | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Venezia | Santa Maria di Sala | VEI4SANTAMARIADI | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Sant'Ambrogio di Valpolicella | VEI4SANTAMBROGIO | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Padova | Sant'Angelo di Piove di Sacco | VEI2SANTANGELODI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Sant'Anna d'Alfaedo | VER1SANTANNADALF | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Sant'Elena | VEI3SANTELENA000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | San Tomaso Agordino | VEI4SANTOMASOAGO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Santorso | VEI2SANTORSO0000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Santo Stefano di Cadore | VER1SANTOSTEFANO | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Sant'Urbano | VEI4SANTURBANO000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | San Vendemiano | VER1SANVENDEMIAN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | San Vito di Cadore | VER1SANVITODICAD | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | San Vito di Leguzzano | VEI3SANVITODILEG | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | San Zeno di Montagna | VER1SANZENODIMON | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | San Zenone degli Ezzelini | VEI3SANZENONEDEG | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Saonara | VEI4SAONARA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Belluno | Sappada | VER1SAPPADA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Sarcedo | VEI2SARCEDO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Sarego | VEI4SAREGO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Sarmede | VEI4SARMEDE00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Schiavon | VEI3SCHIAVON0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Schio | VEI1SCHIO0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Scorzè | VEI3SCORZE000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Belluno | Sedico | VER1SEDICO000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Segusino | VEI3SEGUSINO0000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Belluno | Selva di Cadore | VER1SELVADICADOR | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Selva di Progno | VEI2SELVADIPROGN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Selvazzano Dentro | VEI3SELVAZZANODE | FIBRA | Approvato progetto definitivo | NO |
| Veneto | Belluno | Seren del Grappa | VER1SERENDELGRAP | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Sernaglia della Battaglia | VEI3SERNAGLIADEL | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Silea | VEI2SILEA0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Soave | VER1SOAVE0000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Solagna | VER1SOLAGNA00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Solesino | VEI2SOLESINO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Sommacampagna | VEI3SOMMACAMPAGN | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Sona | VER1SONA00000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Sorgà | VEI4SORGA0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Belluno | Sospirolo | VER1SOSPIROLO000 | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Vicenza | Sossano | VEI2SOSSANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Soverzene | VER1SOVERZENE000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Sovizzo | VEI2SOVIZZO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Sovramonte | VEI4SOVRAMONTE00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Spinea | VEI4SPINEA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Spresiano | VEI3SPRESIANO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Stanghella | VEI4STANGHELLA00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Stienta | VER1STIENTA00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Venezia | Stra | VEI4STRA00000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Susegana | VEI2SUSEGANA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Taglio di Po | VER1TAGLIODIPO00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Taibon Agordino | VER1TAIBONAGORDI | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Tambre | VER1TAMBRE000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Tarzo | VEI4TARZO0000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Teglio Veneto | VEI4TEGLIOVENETO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Teolo | VER1TEOLO0000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Padova | Terrassa Padovana | VEI2TERRASSAPADO | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Terrazzo | VEI4TERRAZZO0000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Tezze sul Brenta | VER1TEZZESULBREN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Thiene | VEI1THIENE000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Tombolo | VEI2TOMBOLO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Tonezza del Cimone | VEI2TONEZZADELCI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Torrelvicino | VER1TORREBELVICI | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Torre di Mosto | VEI4TORREDIMOSTO | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Torreglia | VER1TORREGLIA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Torri del Benaco | VEI1TORRIDELBENA | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Torri di Quartesolo | VEI1TORRIDIQUART | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Trebaseleghe | VEI3TREBASELEGHE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Trecenta | VER1TRECENTA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Tregnago | VER1TREGNAGO0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Trevenuolo | VEI4TREVENZUOLO0 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Treviso | Trevignano | VEI4TREVIGNANO00 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Treviso | VEI4TREVISO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Tribano | VEI3TRIBANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Trichiana | VER1TRICHIANA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Trissino | VEI4TRISSINO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Urbana | VEI2URBANA000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Valdagno | VEI4VALDAGNO00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Valdastico | VEI4VALDASTICO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | NO |
| Veneto | Treviso | Valdobbiadene | VEI2VALDOBBIADEN | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Valeggio sul Mincio | VEI3VALEGGIOSULM | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Vallada Agordina | VER1VALLADAAGORD | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Valle di Cadore | VEI4VALLEDICADOR | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Valli del Pasubio | VEI3VALLIDELPASU | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Valstagna | VER1VALSTAGNA000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Vazzola | VEI3VAZZOLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Vedelago | VER1VEDELAGO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Veggiano | VEI2VEGGIANO00000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Velo d'Astico | VEI4VELODASTICO00 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Velo Veronese | VEI4VELOVERONESE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Venezia | Venezia | VEI4VENEZIA000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Verona | VEI2VERONA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Veronella | VEI4VERONELLA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Vescovana | VEI4VESCOVANA000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Verona | Vestenanova | VEI4VESTENANOVA0 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Vicenza | VEI1VICENZA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Vidor | VEI3VIDOR0000000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Vigasio | VEI4VIGASIO000000 | FIBRA | In progettazione definitiva | NO |
| Veneto | Padova | Vighizzolo d'Este | VEI4VIGHIZZOLODE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Vigodarzere | VER1VIGODARZERE0 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Vigo di Cadore | VER1VIGODICADORE | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Venezia | Vigonovo | VEI3VIGONOVO00000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Vigonza | VEI2VIGONZA000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Villa Bartolomea | VEI3VILLABARTOLO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Villa del Conte | VEI2VILLADELCONT | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Villadose | VER1VILLADOSE000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |

| | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Veneto | Padova | Villa Estense | VEI3VILLAESTENSE | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Villafranca di Verona | VEI4VILLAFRANCAD | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Padova | Villafranca Padovana | VEI3VILLAFRANCAP | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Villaga | VEI4VILLAGA00000 | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Rovigo | Villamarzana | VER1VILLAMARZANA_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Rovigo | Villanova del Ghebbo | VER1VILLANOVADEL | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Padova | Villanova di Camposampiero | VEI3VILLANOVADIC | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Villanova Marchesana | VER1VILLANOVAMAR_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Vicenza | Villaverla | VEI3VILLAVERLA00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Villorba | VEI2VILLORBA0000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Vittorio Veneto | VEI4VITTORIOVENE | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Padova | Vo' | VER1VO000000000000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Belluno | Vodo Cadore | VER1VODOCADORE00 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Treviso | Volpago del Montello | VEI3VOLPAGODELMO | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Voltago Agordino | VER1VOLTAGOAGORD | FIBRA | In attesa autorizzazioni | SI |
| Veneto | Vicenza | Zanè | VEI2ZANE000000000 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Zenson di Piave | VEI3ZENSONDIPIAV | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Zermeghedo | VEI2ZERMEGHEDO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Treviso | Zero Branco | VEI2ZERBRANCO00 | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Zevio | VER1ZEVI000000000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Verona | Zimella | VEI3ZIMELLA00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Zoldo Alto | VER1ZOLDOALTO000 | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Belluno | Zoppè di Cadore | VEI4ZOPPEDICADOR | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |
| Veneto | Vicenza | Zovencedo | VEI4ZOVENCEDO000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Vicenza | Zugliano | VEI3ZUGLIANO00000 | FIBRA | In approvazione progetto definitivo | SI |
| Veneto | Rovigo | Corbola | VER1CORBOLA00000_DEF | FIBRA | In esecuzione | SI |
| Veneto | Verona | Brenzzone | VEI2BRENZONESULG | FIBRA | Approvato progetto definitivo | SI |
| Veneto | Venezia | Santo Stino di Livenza | Vei4SanStinodiLi | FIBRA | In progettazione definitiva | SI |

aggiornato il 19 novembre 2018

fonte: Infratel